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RESPECTAREA DISCIPLINEI CONTRACTUALE

Nr.732 /DII/IV din 10.05.2010





                                                   EXPUNERE DE MOTIVE

privind prelungirea termenului de finalizare a Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tg-Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A.

        În baza Contractului de asociere nr. 301/30.09.2005 cu modificările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş s-a asociat cu S.C. Contranscom Benţa SA  în vederea construirii unui număr de 294 locuinţe pe o perioadă de 5 ani de la data predării amplasamentului. 


Edificarea construcţiilor a început din anul 2006, conform autorizaţiilor de construire emise de către instituţia noastră. Contractarea integrală a acestora ar fi trebuit să se facă până la sfârşitul anului 2009 respectiv începutul anului 2011 astfel încât să fie respectat termenul de finalizare, de 5 ani, a ansamblului rezidenţial.

Prin adresa nr. 52454/04.03.2010, asociatul, S.C. Contranscom Benţa SA ne comunică faptul că începând cu a doua decadă a anului 2008, perioada de început a crizei economice, a înregistrat o diminuare a solicitărilor pentru construirea de locuinţe, deşi societatea a promovat vânzarea acestor locuinţe atât pe plan local, cât şi naţional. La ora actuală, aşa cum ar fi trebuit, cele 294 de locuinţe nu sunt contractate în întregime.


Asociatul  SC Contrascom Benţa SA a fost invitat  de către Comisia de Studii, prognoze economico – sociale, buget – finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului la sedinţa comisiilor din luna aprilie, precizând 3 factori primordiali care au stat la baza nerespectarii termenului de finalizare, de 5 ani,  prevăzut în contractul de asociere:
· primirea cu o întârziere de 1,5 ani a documentaţiei cadastrale, motiv pentru care s-a întârziat şi lotizarea

· obţinerea cu întârziere (septembrie 2008) a utilităţilor (gaz; curent)
· criza economică

Având în vedere situaţia actuală, SC Contranscom Benţa SA solicită prelungirea termenului de finalizare a amplasamentului “Cartier Belvedere” până la data de 31.12.2015.

Ca urmare a celor expuse mai sus, vă rugăm a decide cu privire la modificarea termenului de finalizare a investiţiei conform solicitării asociatului.
       
Director economic



              Şef Serviciu 
              ec. Kiss Imola


                      cons. jur. Maria Grama

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.
Preşedinte






Secretar
  dr. ing. Kolozsvári 






Zoltán Csaba                                            
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
Preşedinte






Secretar

  ing. Törzsök Sándor László




  ing. Maior Sergiu Claudiu
ing. Torzsok Sandor Laszlo



 ing. Moraru Octavian
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar
         jrs. Vlas Florin




          psih. Roman Ioana Dana
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Preşedinte






Secretar

           dr. Ioan Sita

                                                     prof. Bálint Ştefan                                                                                                             

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
       jrs. Peti Andrei
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   Proiect

CONSILIUL MUNICIPAL TIRGU MURES

HOTĂRÂREA 

NR._________DIN________________________ 2010

privind prelungirea termenului de finalizare a Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tg-Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A.


Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,


Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 732 din 10.05.2010, referitoare la prelungirea termenului de finalizare a Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tg-Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A. 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

Hotărăşte:

       Art.1.  Se aprobă modificarea termenului de finalizare a investiţiei prevăzute prin   Contractului de asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al municipiului Tg Mureş şi S.C. Contranscom Benţa S.A., până la data de 31.12.2015
     Art.2.  Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate cu excepţia celor care prevăd dispoziţii contrare prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 

     Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia  Economică prin Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale şi Serviciul urbanism .  






            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ









__________________________        

              VIZĂ DE LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG MUREŞ 

                     Cioban Maria






