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    Aprobat

JUDEŢUL MUREŞ







   PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ


         dr.Dorin Florea

Nr. _________/___________2012
Expunere de motive

Pentru modificarea HCL 84/13.03.2007 privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝ Modernizarea Piaţa Teatrului, Tg.-Mureş˝

Ţinând cont de faptul că indicatorii tehnico- economici ai acestei investiţii au fost întocmiţi şi aprobaţi cu preţuri la nivelul lunii  februarie 2007 şi că actualmente, investiţia este în curs de finalizare, cunoscându-se toţi factorii care au determinat unele modificări valorice în structura devizului general, se impune actualizarea acestuia în conformitate cu art. 5 din Anexa 4 la HGR 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.  
Motivele principale care au condus la necesitatea actualizării şi reaprobării devizului general sunt:

· Modificarea TVA – ului de la 19% la 24%

· Aplicarea ratei inflaţiei pentru perioada februarie – decembrie 2011 în procent de 31,78% care reflectă creşterea preţurilor la cheltuielile de materiale, transport, manoperă şi  utilaje aferente investiţiei de bază

· Prevederea sumelor necesare pentru realizarea noului branşament electric, conform avizului de racordare nr. 70301115157/29.08.2011 obţinut ulterior întocmirii proiectului

· Executarea unor lucrări suplimentare ca urmare a apariţiei unor circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor implicate în derularea lucrărilor (proiectant, beneficiar, constructor), datorită specificului de reabilitare/consolidare ce fac obiectul investiţiei – de exemplu:

a) Lucrări suplimentare de consolidare a structurii pasajului subteran (grinzi, stâlpi, planşeu), precum şi a unor elemente componente ale ansamblului cum ar fi jardiniere, parapeţi, etc, datorită degradărilor accentuate produse de la data întocmirii expertizelor tehnice (2005) şi a proiectului (2007), până la data execuţiei lucrărilor, deteriorări constatate după efectuarea decopertărilor finisajelor şi a stratului suport al acestora

b) Adaptarea unor părţi din proiect la situaţia din zonă de exemplu: modificarea unor trasee de reţele de apă şi canalizare din cauza unor obstacole sau situaţii ivite în teren, prevederea consolidării şi  hidroizolării planşeului criptei franciscanilor, precum şi a rezervorului de apă pentru incendiu, aflat sub treptele de acces la Teatrul Naţional, etc.

· Modificarea proiectului la solicitarea beneficiarului de exemplu: reconfigurarea amfiteatrului pentru asigurarea unei funcţiuni duble a acestuia, cea cultural artistic şi cea de alimentaţie publică, realizarea unui sistem de automatizare a fântânilor arteziene, etc.

· Înlocuirea unor soluţii clasice prevăzute în proiect cu soluţii noi, mai performante şi cu o durată de exploatare mai mare (de exemplu: placare jardiniere şi parapeţi, sistem hidroizolie pasaj, etc.) 

Astfel, propunem spre aprobare Studiul de fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei, rezultaţi din Devizul General reactualizat de către proiectantul general, SC PLANWERK SRL Cluj Napoca:
- valoare totală ( incl.TVA )
 14.646.877,00 lei , echivalent a 





   3.374.856,45 Euro (1 Euro = 4,34  lei din data dec.2011)

                         din care C+M:

13.787.720 lei echivalent a







  3.176.894,00 Euro


- capacitate:



18.104 mp suprafaţă modernizată

- durata de execuţie:



  48 luni


Având în vedere prevederile HCL nr. 84/13.03.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici a investiţiei ˝Modernizarea Piaţa Teatrului, Tg.-Mureş˝,

 
În temeiul art. 36 , alin.1, alin. 2  lit.”b”, alin.4 lit. „d”, art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi competările ulterioare,  propunem aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ˝Modernizarea Piaţa Teatrului, Tg.-Mureş˝.

  DIRECTOR TEHNIC




DIRECTOR TEHNIC ADJUNCT               ing. Racz Lucian





ing.Fărcăşan Rodica

În temeiul art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte







    Secretar

  dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                                            prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

  ing. Törzsök Sándor László




  ing. Maior Sergiu Claudiu
ing. Torzsok Sandor Laszlo



 ing. Moraru Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

        Preşedinte






Secretar

ec. Bakos Levente




          psih. Roman Ioana Dana
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

           dr. Ioan Sita

                                                    dr. prof. Bálint Ştefan                                                                                                             

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar

       jrs. Peti Andrei
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CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

HOTĂRÂREA nr._____

din __________________

Pentru modificarea HCL 84/13.03.2007 privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝ Modernizarea Piaţa Teatrului, Tg.-Mureş˝



Consiliul local municipal întrunit în şedinţa ordinară de lucru,


Văzând expunerea de motive nr. __________/_________________ a Direcţiei Tehnice-Compartimentul Investiţii-Construcţii Civile pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la investiţia ˝ Modernizarea Piaţa Teatrului, Tg.-Mureş˝

În temeiul art. 36 , alin.1, alin. 2  lit.”b”, alin.4 lit. „d”, art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi competările ulterioare, 

H o t ă r ă ş t e


Art. 1. Se modifică art. 1 al HCLM nr. 84/13.03.2007, în sensul că se aprobă noii indicatori  tehnico-economici pentru investiţia ˝ Modernizarea Piaţa Teatrului, Tg.-Mureş˝, după cum urmează,    

- valoare totală ( incl.TVA )
  14.646.877,00 lei , echivalent a 





   3.374.856,45 Euro (1 Euro = 4,34  lei din data dec.2011)

                         din care C+M:

13.787.720 lei echivalent a







  3.176.894,00 Euro


- capacitate:



18.104 mp suprafaţă modernizată


- durata de execuţie:



  48 luni

Art. 2. Celelalte prevederi din HCL nr. 84/13.03.2007 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Modernizarea Piaţa Teatrului, Tg.-Mureş˝ rămân nemodificate.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipului Tg.-Mureş şi Executivul Consiliului Local municipal prin Direcţia Tehnică-Compartimentul Investiţii-Construcţii Civile.


       VIZĂ DE LEGALITATE




    Secretar Municipiul Tg. Mureş

                        


     Cioban Maria  
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