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JUDEŢUL MUREŞ







                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

HOTĂRÂREA 

Nr._________din________________________ 2014
privind modificarea HCL nr.111/8.0.52008, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: 

,, REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALĂ TÎRGU MUREŞ,,
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,


Văzând Expunerea de motive nr. 32755/1427 din 22.07.2014 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş,  întocmită de către  Direcţia Tehnică,  privind modificarea HCL nr.111 / 8  Mai  2008, cu privire la aprobarea a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ,, REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALĂ TÎRGU MUREŞ,,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4),  lit. a şi d, art. 45 alin (1), alin. (2), lit. d, art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  
H o t ă r ă ş t e :


Art.1. Se modifică articolul 1 al HCL 111/08.05.2008 în sensul că se aprobă noii  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALĂ TÎRGU-MUREŞ”, după cum urmează:


VALOARE TOTALĂ (inclusiv TVA) : 31.008.039 lei, echivalent a







     6.982.220 Euro (1Euro= 4,441lei din data de 18.07.2014)




    din care C+M: 24.311.913 lei echivalent  a









     5.474.423 Euro


DURATA DE EXECUŢIE : 42 LUNI


CAPACITATE :  40.742 mp 
             Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Serviciul Public de Utilităţi Municipale şi Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane.


VIZĂ DE LEGALITATE  



     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ, 


                     Maria Cioban




      _____________________________
MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         



  INIŢIATOR:
Direcţia Tehnică   






        Primar, 

      

                                                                             


dr. Dorin Florea
Nr. 32755/1427 din 22.07.2014




EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea HCL nr.111/8.05. 2008, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: 

,, REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALĂ TÎRGU MUREŞ,,
În prezent,  proiectul ,,REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATE MEDIEVALĂ TÎRGU MUREŞ, se află în faza de implementare, având  finanţare nerambursabilă asigurată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5-Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul de intervenţie 5.1.-Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Lucrările sunt în curs de execuţie, fiind realizate în proporţie de cca. 75%. Termenul de finalizare a lucrărilor este estimat  septembrie 2015.


Pe parcursul implementării proiectului a apărurut ca  necesară actualizarea devizului general deoarece:
· Zona afectată de lucrări este o zonă protejată (sit arheologic) şi au fost necesare efectuarea lucrărilor de săpături arheologice cu caracter de descărcare cuprinse în contractele încheiate cu Muzeul Judeţean Mureş în anii 2011, 2012, 2013 şi 2014.

· A fost necesară executarea unui nou branşament de apă şi unui nou racord canal, pe baza unui contract încheiat cu SC Compania Aquaserv SA 
· A apărut necesitatea executării unui sistem de irigaţie pentru întreţinerea zonelor verzi din incinta cetăţii

· Pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale a noilor centrale termice propuse în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost necesară achiziţionarea serviciilor de proiectare a instalaţiilor interioare de alimentare cu gaz, contract şi verificarea acestora de către un verificator autorizat, 

· A fost necesar obţinerea unui aviz tehnic de racordare de la Electrica 
· În urma lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică a zonei afectată de lucrări, zonă protejată (sit arheologic), s-au identificat vestigii arheologice care trebuiesc protejate, conservate şi puse în valoare. Pentru acestea s-au încheiat contracte de proiectare şi s-au efectuat şi cheltuieli de verificare a proiectelor.
· Descoperirea vestigiilor arheologice efectuate pe amplasamentul corpului G au impact asupra amplasamentului şi formei acestui corp cu destinaţia Amfiteatru în aer liber, necesitând reproiectarea acestuia.

· Pentru lucrările suplimentare contractate deja şi pentru cele ce urmează a fi contractate până la finalizarea întregului obiectiv de investiţie s-a încheiat un nou contract de prestare de servicii de dirigenţie

· S-a întocmit şi transmis la ADRCentru Alba Iulia o documentaţie pentru revizuirea proiectului, documentaţie ce este în fază finală de avizare, privind efectuarea următoarelor lucrări:

· protejare, conservare şi punere în valoare vestigii arheologice

· sistem de uscare a pereţilor prin metoda elecro-fizică

· realizarea sistemului de producere şi distribuire a energiei termice conform legislaţiei actuale în vigoare, inclusiv instalaţia interioară de gaze naturale

· Au apărut o serie de lucrări suplimentare datorate în principal caracterului de monument istoric al imobilelor în curs de restaurare ce au condus la modificarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute ce se realizează conform legislaţiei în vigoare  


În acest sens, s-a solicitat proiectantului general SC Arhing SRL, refacerea devizlui general, astfel încât să fie cuprinse şi aceste tipuri de lucrări, necesare realizării investiţiei şi funcţionării întregului ansamblu în condiţii corespunzătoare. Cu această ocazie, s-a actualizat şi Devizul General al investiţiei şi Indicatorii tehnico-economici.

Specificăm faptul că actualmente valoarea totală aprobată a proiectului este de 29.220.376,70 lei, din care 2.265.398,47 lei se finanţează de la bugetul local. Diferenţa de 1.787.662,3lei  trebuie suportată tot de la bugetul local.

Conform Memoriului justificativ şi Devizului general ataşate prezentei, se modifică valoarea proiectului  la valoarea totală de 31.008.039lei.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALĂ TÎRGU-MUREŞ”, astfel:

VALOARE TOTALĂ (inclusiv TVA) : 31.008.039 lei, echivalent a







     6.982.220 Euro (1Euro= 4,441lei din data de 18.07.2014)





    din care C+M: 24.311.913 lei echivalent  a









     5.474.423 Euro


DURATA DE EXECUŢIE : 42 LUNI


CAPACITATE :  40.742 mp 
   Director executiv,                                                                      Director executiv adjunct,            
   Ing.Racz Lucian                                                                        Ing.Fărcăşan Rodica
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar
   jr. Peti Andrei                                                                ec. Ciotlăuş Ionela

            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

     ing. Törzsök Sándor
 ec. Loghin Lucian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

      ec. Bakos Levente 
  prof. Pui Sebastian

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

dr. Kikeli Pál                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
dr. Sîmpălean Dan Ştefan 
av. Karácsony Erdei Etel
