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Expunere de motive

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici  pentru obiectivul de investiţie:

 „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă  Tîrgu-Mureş” 
În baza Hotarârii Guvernului din 2008 Inspectoratul Şcolar Mureş a elaborat Studiul de Fezabilitate pentru mansardarea şi reabilitarea internatului liceului de Artă. În data de 09.10.2008 Liceul de Artă a organizat licitaţia pentru executarea lucrărilor şi s-a încheiat contractul de lucrări nr. 2424/12.11.2008 între Liceul de Artă Tîrgu-Mureş şi S.C. Art Cons SRL în valoare totală de 1.797.610,40 lei (inclusiv TVA). În baza Hotărârii  nr. 370 din 31 martie 2008 s-au acordat fonduri pentru executarea lucrărilor. Întrucât la nivelul anului 2010 s-au sistat fondurile şi lucrarea a rămas neterminată. 


În urma solicitării unei finanţări din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. în data de 22.12.2014 a fost semnat contractul de finanţare nr. 4973 între Municipiul Tirgu-Mures, Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltarea Regională Centru şi Autoritatea de  Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.


Pe parcursul execuţiei lucrărilor s-au constatat că în proiectului tehnic, executat în anul 2008, nu au fost incluse anumite cantităţi de materiale sau lucrări (ca de exemplu: materiale pentru executarea instalaţiilor temice şi sanitare, lucrări de ignifugare, hidranţi interiori, automatizare centrală termică). Faţă de anul 2008 s-a modificat şi Normativul pentru lucrările electrice, ceea ce a însemnat necesitatea reproiectării şi modificării proiectului pentru instalaţiile electrice. De asemenea anumite lucrări şi materiale recomandate în proiect se considră depăşite ca de exemplu termoizolaţia. Astfel în vederea finalizării şi reabilitării complete a Internatului Liceului de Artă Tîrgu-Mureş este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi suplimentarea bugetului prevăzut iniţial cu suma de 528.072,53 lei. (conform memoriului tehnic justificativ şi a listelor de cantităţi suplimentare anexate) 


Menţionăm că suplimentarea va fi suportată de către bugetul local conform instrucţiunii AMPOR 134. 

Ţinând cont de cele menţionate mai sus supunem aprobării dvs. actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţie: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă  Tîrgu-Mureş din Tîrgu-Mureş, aprobându-se  indicatorii tehnico-economici conform anexei., şi suplimentarea bugetului prevăzut iniţial cu suma de 528.072,53 lei.






          Aviz favorabil al

Direcţia Economică,   



      Director executiv DCPFIRU,
        Kiss Imola





           Korpádi György
Director adjunc Direcţia Şcoli,



Şef serviciu PFI,
      Lobonţ Horaţiu





  Dana Ijac








ANEXĂ

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul de investiţie: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă  Tîrgu-Mureş”
- valoarea iniţială a lucrărilor (inclusiv TVA) conform contractului de finanţare:  

1.146.116,11 lei echivalent 259.978,70 euro

       din care C+M       976.361,87 lei echivalent 221.472,58 euro
- valoarea lucrărilor conform dispoziţiilor de şantier (inclusiv TVA):



1.674.188,64 lei echivalent 379.763,78 euro

       din care C+M     1.494.084,12 lei echivalent 338.909,86 euro

Echivalenţa s-a realizat la cursul -RON/Euro: 4,4085 lei/euro din data de 08.09.2014
Situaţia detaliată se prezintă la anexa ataşată.

Obiectivul este amplasat în municipiul Tîrgu-Mureş, jud Mures, str. Mărăşti, nr. 8/A 
Internatul Liceul de Artă ce se va supraetaja şi repara. Este o construcţie cu parter, două etaje şi subsol tehnic parţial, are o suprafaţă construită existentă de 624,30 m2 şi o suprafaţă totală desfăşurată existentă de 2692,00 m2. Clădirea este dotată cu instalaţii electrice, apă rece, canalizare, gaze naturale şi alimentare cu energie termică de la centrala termică.
Prin realizarea lucrărilor se vor efectua următoarele lucrări:

Obiect 01  - Construcţii şi instalaţii clădire internat

· parter – 5 ateliere de sculptură/grafică, 4 săli de muzică, 2 magazii, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, grup sanitar profesori, grup sanitar propriu, 2 case de scară, cabină portar, hol de primire și coridor.

· etaj I -  15 săli de repetiție, 4 magazii, 3 holuri, sală profesori, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, grup sanitar profesori, antreu, balcon, 2 case de scară și coridor

· etaj I -  20 săli de repetiție, 9 magazii, 8 holuri, sală profesori, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, balcon, 2 case de scară și coridor

· etaj III- 7 săli de clasă, magazie, sală profesori, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, grup sanitar profesori, două case de scară și coridor

Obiect 02 – Amenajări exterioare

- suprafaţă platforme pietonale şi semicarosabile: 384 m2
Structura constructivă a clădirii internat fiind dată, pentru supraetajare/mansardare s-au prevăzut soluţii care să ţină seamă de starea de structură actuală şi păstrarea sau îmbunătăţirea nivelelor de performanţă. Supraetajarea s-a realizat în concordanţă cu structura existentă, pe structură metalică uşoară, respectiv cu elementele de consolidare necesare din beton armat.
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CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ



H O T Ă R Â R E A  nr._____
din __________________ 2015
privind actualizarea indicatorilor tehnico economici  privind obiectivul de investiţie: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă  Tîrgu Mureş” 
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş întrunit în sedinţa  ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 58856  din 26.10.2015 privind aprobarea actualizării  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă  Tîrgu Mureş”, prezentată de Direcţia şcoli precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. “a” şi “d”, art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici privind obiectivul de investiţie: „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă  Tîrgu Mureş” din Tîrgu Mureş şi se suplimentează bugetului prevăzut iniţial cu suma de 528.072,53 lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Şcoli.
    
VIZA DE LEGALITATE


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş




             jrs. Andrei Mureşan
