R O M Â N I A










JUDEŢUL MUREŞ







                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ
H O T Ă R Â R E A  nr._________
din________________________ 2015

privind prelungirea termenului de finalizare  a proiectului „Reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş -LOT I”,  cod SMIS 48370  şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local

Consiliul local municipal  Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 68.870 din 14.12.2015 a Direcţiei Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane - Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  Privind prelungirea termenului de finalizare  a proiectului „Reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş -LOT I”,  cod SMIS 48370  şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local,
În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „b”, alin. (4)  lit. „a” şi „d”, art. 45 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
H o t ă r ă ş t e :


Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului: „Reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş - LOT I”,  cod SMIS 48370, a cărui termen de finalizare se prelungeşte până la 30.06.2016.
Art. 2. Valoarea totală estimată necesară finalizării proiectului după data de 31.12.2015 este de 2.525.429,37 lei inclusiv TVA.

Art. 3. Se aprobă suportarea din bugetul local pe anul 2016 al Municipiului Tîrgu Mureş a tuturor cheltuielilor neeligibile, necesare finalizării proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada de finalizare a proiectului. 

            Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane şi Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari.

VIZĂ DE LEGALITATE  



     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ, 


                  jrs.  Andrei Mureşan




      _____________________________
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ         





D.C.P.F.I.R.U.   





                 Viceprimar, 

    Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 


 Maior Sergiu Claudiu
Nr. 68.870 din 14.12.2015
EXPUNERE DE MOTIVE

Privind prelungirea termenului de finalizare  a proiectului „Reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş -LOT I”  cod SMIS 48370  şi  includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
PREZENTAREA PROIECTULUI:

Proiectul „Reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş -LOT I”   este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”.
Prin H.C.L. nr.104/26 martie 2013 şi H.C.L. 108/8 aprilie 2014 a fost aprobată susţinerea proiectului pentru finanţare,  la o valoare totală a proiectului de 7.595.920,17 lei din care cofinanţarea Municipiului Tirgu Mureş pentru proiectul „Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş-LOT I” reprezentând 40% din  valoarea  eligibilă totală  a  proiectului, din care 20% Municipiul Tirgu-Mureş şi 20% Asociaţiile de Proprietari, care vor fi recuperate de la Asociaţiile de Proprietari conform mecanismului de recuperare a cheltuielilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 25 martie 2014. În urma acestor demersuri s-a depus Cererea de finanţare şi s-a încheiat contractul de finanţare cu nr.4541/15.07.2014 la valorea mai sus menţionată.
În prezent  U.A.T. Municipiul Tirgu Mures  a depus la OI ADR Centru,  2 Cereri de rambursare (CR1, CR2) şi 3 Cereri de plată (CP1,CP2, CP3),  în valoare totală de 3.843.448,74lei cu TVA inclus , reprezentând cheltuieli eligibile conform contractului de finanţare.

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanţare este de 7.595.920,17 lei din care:

- valoarea totală eligibila este de 6.921.234,56 lei

- asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.152.740,74 lei

- cofinanţarea beneficiarului este de 3.443.179,43 lei, din care
- cheltuieli neeligibile în valoare de 674.685,61 lei.
2. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE STAU LA BAZA SOLICITARII
Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea unui act adiţional de prelungire a duratei contractului de finanţare care nu se poate finaliza în perioada de implementare stabilită iniţial în contractul de finanţare până la 31.12.2015 precum şi în scopul îndeplinirii integrale a  obiectivelor , indicatorilor proiectului, respectiv în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia se propune prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2015. Acest fapt presupune asigurarea sumelor necesare finalizării proiectului din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureş.

Motivul principal care stă la baza  solicitării de prelungire a contractului de finanţare este neîncadrarea termenului de execuţiei a lucrărilor în termenul stabilit iniţial prin contractul de finanţare. Această întârziere a execuţiei lucrărilor are la bază în principal întârzierea achiziţiilor publice, întârzierea încheierii contractului de lucrări şi implicit a termenului de execuţie a lucrărilor 
       De asemenea perioada de realizare a lucrărilor din 01.08.2015-15.12.2015 coincide cu perioada de toamnă şi începutul iernii când au existat multe precipitaţii şi temperaturi scăzute pe timpul nopţii, când constructorul nu a putut realiza lucrările într-un ritm mai accelerat.

Datorită acestor probleme existente, constructorul a întâmpinat dificultăţi în încadrarea în termenul de realizare a lucrărilor, fiind necesar încheierea unui act adiţional de prelungire a termenului de execuţie a lucrărilor şi implicit a contractului de finanţare .

Faţă de cele prezentate anterior, se estimează că 15% din lucrări nu se pot realiza până la 31.12.2015 şi implicit serviciile aferente (asistenta tehnica din partea proiectantului si a dirigintelui de santier, audit, consultanta si publicitate). În acest sens, toate aceste contracte vor fi prelungite corespunzător, în vederea finalizării proiectului până la data de 30.06.2016.
În concluzie:
Valoarea totală estimată necesară finalizării proiectului după data de 31.12.2015 este de 2.525.429,37 lei inclusiv TVA, care include atât cheltuieli neeligibile din contractul iniţial cât şi cheltuieli care vor deveni neeligibile în urma depăşirii datei de  31.12.2015, sumă care va fi suportată integral din bugetul local al Municipiului Targu Mureş în 2016.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, următoarele:

· Prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016 şi implicit a contractelor de lucrări/servicii aferente.
· Includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului şi a cheltuielilor estimate ca fiind necesare finalizării proiectului în valoare de 2.525.429,37 lei inclusiv TVA.
Director executiv C.P.F.I.R.U.         



 Director S.J.L.L.A.P. ,                                                            
Korpádi György                    




Dorin Belean
Şef serviciu

Dana Ijac
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

        jrs. Peti Andrei                                                                ing. Maior Sergiu Claudiu

            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

____________________
 ec. Loghin Lucian Mircea

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

      ec. Bakos Levente 
ing. Moldovan Octavian Dan

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

       Moldovan Călin                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
 ___________________
av. Karácsony Erdei Etel

