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JUDEŢUL MUREŞ







                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ
H O T Ă R Â R E A    Nr._________
din________________________ 2015
privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului  „Modernizare si reamenajare spatii publice de agrement Platoul Cornesti din Tirgu Mures”şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 68869 din 14.12.2015 prezentată de Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “Modernizare si reamenajare spatii publice de agrement Platoul Cornesti din Tirgu Mureş” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local,
În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „b”, alin. (4)  lit. „a” şi „d”, art. 45 alin. (1) alin. (2) lit. „d”, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

H o t ă r ă ş t e :


Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului: „Modernizare si reamenajare spatii publice de agrement Platoul Cornesti din Tirgu Mures”, cod SMIS 15013, a cărui termen de finalizare se prelungeşte până la 30.06.2016.
   Art. 2. Se aprobă valoarea totală estimată  de 2.114.275,96 lei inclusiv TVA lei necesară finalizării proiectului după data de 31.12.2015 .

Art. 3. Se aprobă suportarea din bugetul local pe anul 2016 al Municipiului Targu Mureş a tuturor cheltuielilor neeligibile, necesare finalizării proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada de finalizare a proiectului. 
            Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, şi Direcţia Administratre Domeniului Public.


VIZĂ DE LEGALITATE  



     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ, 


                  jrs. Andrei Mureşan




            _____________________________
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ         



  
D.C.P.F.I.R.U.   






        VICEPRIMAR 

      
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 


   Maior Sergiu Claudiu
Nr. 68869 din 14.12.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului  „Modernizare si reamenajare spatii publice de agrement Platoul Cornesti din Tirgu Mures”şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
PREZENTAREA PROIECTULUI:
Proiectul „Modernizare si reamenajare spatii publice de agrement Platoul Cornesti din Tirgu Mures”  este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”. In cadrul HCL nr.419 din 22 decembrie 2011 s-a aprobat modificarea articolelor 1,2,3 din HCL nr.441/19 noiembrie 2009, respectiv s-a aprobat valoarea totala a proiectului de 14.095.173.04 lei si cofinantarea Municipiului Tirgu Mures in valoare de 5.000.997,84 lei, reprezentand minim 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.Totodata s-a aprobat suportarea de catre Municipiul Tirgu Mures a cheltuielilor neeligibile in valoare de 1.437.484,35 lei,precum si a oricaror costuri suplimentare care vor surveni in perioada implementarii proiectului. În urma acestor demersuri s-a depus Cererea de finanţare şi s-a încheiat contractul de finanţare la valoarea mai sus menţionată , cu nr.3056/18.07.2012.

În prezent  UAT Municipiul Tirgu Mures  a depus la OI ADR Centru,  3 Cereri de rambursare (CR1, CR2 si CR3) ,  în valoare totală de 5.441.669,56 lei cu TVA inclus , reprezentând cheltuieli eligibile conform contract de finanţare.

Valoarea totală a proiectului conform  contractului de finanţare este de 14.095.173,04 lei din care:

- valoarea totala eligibila este de 10.001.995,67 lei

- asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.000.997,83 lei

- cofinanţarea beneficiarului este de 6.438.482,19 lei

- cheltuieli neeligibile în valoare de 1.437.484,35 lei
-TVA este de 2.655.693,02
2. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE STAU LA BAZA SOLICITARII
Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea unui act adiţional de prelungire a duratei contractului de finanţare care nu se poate finaliza în perioada de implementare stabilită iniţial în contractul de finanţare până la 31.12.2015 precum şi în scopul îndeplinirii integrale a  obiectivelor , indicatorilor proiectului, respectiv în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia se propune prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2015. Acest fapt presupune asigurarea sumelor necesare finalizării proiectului din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureş.
Motivul principal care stă la baza  solicitării actului adiţional de prelungire a contractului de finanţare este neâncadrarea termenului de execuţie a lucrărilor în termenul stabilit iniţial prin contractul de finanţare. Această întârziere a execuţiei lucrărilor are la bază în principal întârzierea achiziţiilor publice privind achizitia lucrarilor. Inainte de realizarea procedurii de achizitie a lucrarilor, s-a constatat ca pentru implementarea in bune conditii a proiectului, este necesara modificarea proiectului tehnic. Avand in vedere instructiunea AMPOR nr. 92/31.08.2012 cu privire la posibilitatea revizuirii proiectului tehnic, s-au realizat unele modifcari la proiectul tehnic si documentatia de executie inainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrari. 

În plus poate să apara intârzieri in furnizarea echipamentului de transport –Trenulet,deoarece acesta se importa din China.
       De asemenea aceasta perioada de realizare a lucrărilor coincide cu perioada de toamnă şi începutul iernii când au existat multe precipitaţii şi temperaturi scăzute pe timpul nopţii, iar constructorul nu a putut realiza lucrările într-un ritm mai accelerat datorita influentei negative a conditiilor meteo specifice acestei perioade.
Datorită acestor probleme existente, constructorul a întâmpinat dificultăţi în încadrarea în termenul de realizare a lucrărilor, fiind necesar încheierea unui act adiţional de prelungire a termenului de execuţie a lucrărilor şi implicit a contractului de finanţare .

Faţă de cele prezentate anterior, se estimează că 15% din lucrări nu se pot realiza până la 31.12.2015 şi implicit serviciile aferente (asistenta tehnica din partea proiectantului si a dirigintelui de santier, audit, consultanta si publicitate). În acest sens, toate aceste contracte vor fi prelungite corespunzător, în vederea finalizării proiectului până la data de 30.06.2016.
În concluzie:
Valoarea totală estimată necesară finalizării proiectului după data de 31.12.2015 este de           2.114.275,96 lei inclusiv TVA , care include atât cheltuieli neeligibile din contractul iniţial cât şi cheltuieli care vor deveni neeligibile în urma depăşirii datei de  31.12.2015, sumă care va fi suportată integral din bugetul local al Municipiului Targu Mureş în 2016.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, următoarele:
· Prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016 şi implicit a contractelor de lucrări/servicii aferente.
· Includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului şi a cheltuielilor estimate ca fiind necesare finalizării proiectului în valoare de   2.114.275,96  lei inclusiv TVA.
Aviz favorabil:
   Director executiv C.P.F.I.R.U.                                                   Director executiv  A.D.P                            
   Korpádi György                                                                                Moldovan Florian
Sef Serviciu P.F.I.
Dana Ijac
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar
        jrs. Peti Andrei                                                                ing. Maior Sergiu Claudiu
            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

____________________
 ec. Loghin Lucian Mircea
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

      ec. Bakos Levente 
ing. Moldovan Octavian Dan
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

       Moldovan Călin                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
 ___________________
av. Karácsony Erdei Etel
