R O M Â N I A










JUDEŢUL MUREŞ







                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ
H O T Ă R Â R E A  nr. _________
din________________________ 2015
privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “ MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU MUREŞ” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,


Văzând Expunerea de motive nr. 68944 din 14.12.2015 a Direcţiei Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane - Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU MUREŞ” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local,
În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „b”, alin. (4)  lit. „a” şi „d”, art. 45 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

H o t ă r ă ş t e :


Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului “MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU MUREŞ”, cod SMIS 54148, a cărui termen de finalizare se prelungeşte până la 30.06.2016.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală estimată la 709.606,48 lei inclusiv TVA , în vederea finalizării proiectului după data de 31.12.2015.

Art. 3. Se aprobă suportarea din bugetul local pe anul 2016 al Municipiului Targu Mureş a tuturor cheltuielilor neeligibile, necesare finalizării proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada de finalizare a proiectului. 
            Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, şi Direcţia Şcoli.


VIZĂ DE LEGALITATE  



            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ, 


                   jrs. Andrei Mureşan




      _____________________________
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ         



                 
D.C.P.F.I.R.U.   






   Viceprimar, 

    Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 


Maior Sergiu Claudiu
Nr. 68944 din 14.12.2015
EXPUNERE DE MOTIVE

privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “ MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREŞ” și includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
1. PREZENTAREA PROIECTULUI:
Municipiul Tîrgu-Mureş implementează proiectul „Mansardarea şi reabilitarea Internatului Liceul de Artă Tîrgu-Mureş”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizare, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, sesiunea de finanțare 2014 
Prin HCL-urile nr. 127/16.04.2014 și 339/27.11.2014 a fost aprobată susţinerea proiectului pentru finanţare, la o valoare totală a proiectului de 2.599.235,11 lei din care cofinanţarea Municipiului Tirgu Mureş  fiind de 23693,71 lei reprezentând un procent de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile la care se adaugă cheltuielile neeligibile. În urma acestor demersuri s-a depus Cererea de finanţare şi s-a încheiat contractul de finanţare la valoarea mai sus menţionată , cu nr. 4973/22.12.2014
În prezent  UAT Municipiul Tirgu Mures a depus la OI ADR Centru 2 Cereri de rambursare (CR1, CR2) şi 1 Cerere de plată (CP1),  în valoare totală de 755.810,36 lei cu TVA inclus, reprezentând cheltuieli eligibile conform contract de finanţare.

Valoarea totală a proiectului conform act.ad.1 la contractul de finanţare este de 2.599.235,11 lei din care:

- valoarea totala eligibila este de 1.094.776,45 lei

- asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.072.880,92 lei

- cofinanţarea beneficiarului este de 1.526.354,19 lei

- cheltuieli neeligibile în valoare de 1.504.458,66 lei

2. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE STAU LA BAZA SOLICITARII

Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea unui act adiţional de prelungire a duratei contractului de finanţare care nu se poate finaliza în perioada de implementare stabilită iniţial în contractul de finanţare până la 31.12.2015 precum şi în scopul îndeplinirii integrale a  obiectivelor , indicatorilor proiectului, respectiv în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia se propune prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2015. Acest fapt presupune asigurarea sumelor necesare finalizării proiectului din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureş.
Motivul principal care stă la baza solicitării actului adiţional de prelungire a contractului de finanţare este neîncadrarea termenului de execuţiei a lucrărilor în termenul stabilit iniţial prin contractul de finanţare. Pe parcursul execuţiei lucrărilor s-a constatat că faţă de anul 2008 au apărut modificări semnificative în reglementările tehnice, şi anume s-a modificat "Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor", indicativ I7- 2011. Datorită acestei modificări a fost necesară reproiectarea integrală a lucrărilor de instalaţii electrice. De asemenea s-au constatat că în proiectului tehnic, executat în anul 2008, nu au fost incluse anumite cantităţi de materiale sau lucrări (ca de exemplu: materiale pentru executarea instalaţiilor temice şi sanitare, lucrări de ignifugare, hidranţi interiori, automatizare centrală termică). Anumite lucrări şi materiale recomandate în proiect se consideră depăşite ca de exemplu termoizolaţia, automatizarea centralei termice. Astfel în vederea finalizării şi reabilitării complete a Internatului Liceului de Artă Tîrgu-Mureş a fost necesară revizuirea unor capitole din proiectului tehnic (Arhitectură, Termosistem exterior, Instalaţii electrice, termice, sanitare, Instalaţii hidranţi interiori). Aceste modificări au dus la o întârziere în execuţia lucrărilor
Prin realizarea lucrărilor de intervenție se va asigura îndeplinirea indicatorilor proiectului, optimizarea funcționării clădirii și creșterea performanței energetice.
În concluzie:
Valoarea totală estimată necesară finalizării proiectului după data de 31.12.2015 este de 709.606,48 lei inclusiv TVA , care include atât cheltuieli neeligibile din contractul iniţial cât şi cheltuieli care vor deveni neeligibile în urma depăşirii datei de 31.12.2015, sumă care va fi suportată integral din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureş în 2016.
Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, următoarele:
· Prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016 şi implicit a contractelor de lucrări/servicii aferente.
· Includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului şi a cheltuielilor estimate ca fiind necesare finalizării proiectului în valoare de 709.606,48 lei inclusiv TVA.
       Aviz favorabil:
   Director executiv C.P.F.I.R.U.                                                   Director adjunct Direcţia Şcoli 
   Korpádi György                                                                                Lobonţ Horaţiu
Sef Serviciu P.F.I.
Dana Ijac
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

           Preşedinte                                                                            Secretar

        jrs. Peti Andrei                                                                ing. Maior Sergiu Claudiu

            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

____________________
 ec. Loghin Lucian Mircea

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

      ec. Bakos Levente 
ing. Moldovan Octavian Dan

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

       Moldovan Călin                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar

 ___________________
av. Karácsony Erdei Etel
