R O M Â N I A










JUDEŢUL MUREŞ







                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ
H O T Ă R Â R E A  nr._________
din________________________ 2015
privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ÎN TÎRGU MUREȘ - LOT VII” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 68904  din 14.12.2015, a Direcţiei Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane - Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ÎN TÎRGU MUREȘ - LOT VII” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local,
În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „b”, alin. (4)  lit. „a” şi „d”, art. 45 alin. (1) alin. (2) lit. „d” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

H o t ă r ă ş t e :


Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ÎN TÎRGU MUREȘ -LOT VII”, cod SMIS 56100, a cărui termen de finalizare se prelungeşte până la 30.06.2016.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală estimată de  643 148,65 lei inclusiv TVA  necesară finalizării proiectului.


Art. 3. Se aprobă suportarea din bugetul local pe anul 2016 al Municipiului Targu Mureş a tuturor cheltuielilor neeligibile, necesare finalizării proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada de finalizare a proiectului. 
            Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari

VIZĂ DE LEGALITATE  



     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ, 


                  jrs. Andrei Mureşan




      _____________________________
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ         



  
D.C.P.F.I.R.U.   






        Viceprimar, 

      Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 


Maior Sergiu Claudiu
Nr. 68904  din  14.12.2015
EXPUNERE DE MOTIVE

privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ÎN TÎRGU MUREȘ - LOT VII” și includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
1. PREZENTAREA PROIECTULUI:
Proiectul “REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ÎN TÎRGU MUREȘ -LOT VII”  este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor, Domeniul de intervenție 1.2 Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, pentru următoarele obiective :
· str. Moldovei, nr. 18A

· str. Pandurilor, nr. 72

· str. Pandurilor, nr. 5-7

Prin HCL-urile nr. 173/29.05.2015 și 405/18.12.2015 a fost aprobată susţinerea proiectului pentru finanţare, la o valoare totală a proiectului de 1837567,58 lei din care cofinanţarea Municipiului Tirgu Mureş  fiind de 672536,34 lei reprezentând un procent de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile la care se adaugă cheltuielile neeligibile. În urma acestor demersuri s-a depus Cererea de finanţare şi s-a încheiat contractul de finanţare la valoarea mai sus menţionată , cu nr. 5063/30.03.2015.

În prezent  UAT Municipiul Tîrgu Mureș a depus la OI ADR Centru o Cerere de rambursare și o Cerere de plată în valoare totală de 727378,15 lei cu TVA inclus, reprezentând cheltuieli eligibile conform contract de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este de 1837567,58 lei din care:

- valoarea totala eligibila este de 1681340,85 lei

- asistența financiară nerambursabilă este de 1008804,51 lei

- cofinanțarea beneficiarului este de 672536,34 lei

- cheltuieli neeligibile în valoare de 156226,73 lei
2. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE STAU LA BAZA SOLICITARII

Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea unui act adiţional de prelungire a duratei contractului de finanţare care nu se poate finaliza în perioada de implementare stabilită iniţial în contractul de finanţare până la 31.12.2015 precum şi în scopul îndeplinirii integrale a  obiectivelor , indicatorilor proiectului, respectiv în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia se propune prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2015. Acest fapt presupune asigurarea sumelor necesare finalizării proiectului din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureş.
Motivul principal care stă la baza  solicitării actului adițional de prelungire a contractului de finanțare este neîncadrarea termenului de execuției a lucrărilor în termenul stabilit inițial prin contractul de finanțare. Această întârziere a execuției lucrărilor are la bază în principal întârzierea achizițiilor publice, întârzierea încheierii contractului de lucrări și implicit a termenului de execuție a lucrărilor. În urma încheierii contractului de lucrări termenul de finalizare este 15.12.2015. 

De asemenea perioada de realizare a lucrărilor din octombrie - decembrie coincide cu perioada de toamnă și începutul iernii când au existat multe precipitații și temperaturi scăzute pe timpul nopții, când constructorul nu a putut realiza lucrările într-un ritm mai accelerat.

Datorită acestor probleme existente este posibil ca Antreprenorul să nu se încadreze în termenul de finalizare de 15.12.2015 și să fie necesară semnarea unui act adițional. Faţă de cele prezentate anterior, se estimează că 35% din lucrări nu se pot realiza până la 31.12.2015 şi implicit serviciile aferente (asistenta tehnica din partea proiectantului si a dirigintelui de santier, audit, consultanta si publicitate). În acest sens, toate aceste contracte vor fi prelungite corespunzător, în vederea finalizării proiectului până la data de 30.06.2016.
În concluzie:
Valoarea totală estimată necesară finalizării proiectului după data de 31.12.2015 este de 643148,65 lei inclusiv TVA , care include atât cheltuieli neeligibile din contractul iniţial cât şi cheltuieli care vor deveni neeligibile în urma depăşirii datei de 31.12.2015, sumă care va fi suportată integral din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureş în 2016.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, următoarele:
· Prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016 şi implicit a contractelor de lucrări/servicii aferente.
· Includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului şi a cheltuielilor estimate ca fiind necesare finalizării proiectului în valoare de 643148,65 lei inclusiv TVA.
Aviz favorabil:
   Director executiv C.P.F.I.R.U.                                                   Director executiv  D.S                              
   Korpádi György                                                                                Belean Dorin             
Sef Serviciu P.F.I.
Dana Ijac
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

        jrs. Peti Andrei                                                                ing. Maior Sergiu Claudiu

            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

____________________
 ec. Loghin Lucian Mircea

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

      ec. Bakos Levente 
ing. Moldovan Octavian Dan

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

       Moldovan Călin                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar

 ___________________
av. Karácsony Erdei Etel
