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JUDEŢUL MUREŞ







                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Ă R Â R E A   Nr._________
din________________________ 2015
privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară,

Văzând Expunerea de motive nr. 68854 din 14.12.2015 a Direcţiei Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local,
În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „b”, alin. (4)  lit. „a” şi „d”, art. 45 alin (1), alin. (2) lit. „d”, art.115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

H o t ă r ă ş t e :


Art. 1. Se aprobă includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului: “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş”, cod SMIS 49726, a cărui termen de finalizare se prelungeşte până la 30.06.2016.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală estimată la 7.451.530,57 lei inclusiv TVA, în vederea  finalizării proiectului după data de 31.12.2015.

Art. 3. Se aprobă suportarea din bugetul local pe anul 2016 al Municipiului Targu Mureş a tuturor cheltuielilor neeligibile, necesare finalizării proiectului, precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada de finalizare a proiectului. 
            Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane şi Direcţia Tehnică.


VIZĂ DE LEGALITATE  



     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ, 


                  jrs. Andrei Mureşan




      _____________________________
MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         


VICEPRIMAR:
D.C.P.F.I.R.U.   



                      Sergiu Claudiu Maior 

   Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 



Nr. 68854 din 14.12.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor necesare din bugetul local.
PREZENTAREA PROIECTULUI:
Proiectul “Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş”  este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, Domeniul de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul : Poli de dezvoltare urbană.
Prin HCL nr.243/25 Iulie 2013 şi HCL 196/8 Iulie 2014 a fost aprobată susţinerea proiectului pentru finanţare,  la o valoare totală a proiectului de 45.301.817,00 lei din care cofinanţarea Municipiului Tirgu Mureş  fiind de 16.781.969,37 lei reprezentând un procent de 38,88 % din valoarea cheltuielilor neeligibile la care se adaugă cheltuielile neeligibile. În urma acestor demersuri s-a depus Cererea de finanţare şi s-a încheiat contractul de finanţare la valoarea mai sus menţionată , cu nr.4817/31.10.2014.

La data de 18.08.2015 , Municipiul Tirgu Mures , în urma economilor realizate în achiziţiile publice,  a iniţiat un act adiţional la contractul de finanţare nr.48717/31.10.2014 prin care s-a diminuat valoarea totală a proiectului de la 45.301.817,00 lei la 39.529.160,07 lei,  în acelaşi timp crescând finanţarea din fonduri europene (FEDR) şi buget de stat (BS) de la 61,12% la 76,58% şi implicit diminuându-se contribuţia proprie din bugetul local de la 38,88% la 23,42%. 
Astfel contribuţia proprie din bugetul local, aferentă cheltuielilor eligibile s-a diminuat  cu suma de 8.715.543,22 lei aproximativ 1.936.787 Euro.
În prezent  UAT Municipiul Tirgu Mures  a depus la OI ADR Centru,  2 Cereri de rambursare (CR1, CR2) şi 3 Cereri de plată (CP1,CP2, CP3),  în valoare totală de 27.569.646,24 lei cu TVA inclus , reprezentând cheltuieli eligibile conform contract de finanţare.

Valoarea totală a proiectului conform act.ad.1 la contractul de finanţare este de 39.529.160,07 lei din care:

- valoarea totala eligibila este de 34.443.436,15 lei

- asistenţa financiară nerambursabilă este de 26.377.010,00 lei

- cofinanţarea beneficiarului este de 8.066.426,15 lei

- cheltuieli neeligibile în valoare de 5.085.723,92 lei

2. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE STAU LA BAZA SOLICITARII
Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea unui act adiţional de prelungire a duratei contractului de finanţare care nu se poate finaliza în perioada de implementare stabilită iniţial în contractul de finanţare până la 31.12.2015 precum şi în scopul îndeplinirii integrale a  obiectivelor , indicatorilor proiectului, respectiv în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia se propune prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2015. Acest fapt presupune asigurarea sumelor necesare finalizării proiectului din bugetul local al Municipiului Tîrgu Mureş.
Motivul principal care stă la baza  solicitării de prelungire a contractului de finanţare este neâncadrarea termenului de execuţiei a lucrărilor în termenul stabilit iniţial prin contractul de finanţare. Această întârziere a execuţiei lucrărilor are la bază în principal întârzierea achiziţiilor publice, întârzierea încheierii contractului de lucrări şi implicit a termenului de execuţie a lucrărilor care iniţial în graficul de execuţie a lucrărilor era de 12 luni iar în urma încheierii contractului de lucrări s-a diminuat la 4 luni de execuţie, ordinul de începere a lucrăriilor fiind emis la data de 14.08.2015 cu termen de finalizare în 15.12.2015. 

În plus, pe străzile M.Kogalniceanu, Lalelelor, Ştefan cel Mare şi Bolyai Farcas este prevăzut în proiect realizarea unui sistem de iluminat public nou, cu montarea de stâlpi de iluminat metalici şi corpuri de iluminat noi. Constructorul a realizat întreaga infrastructură cu reţelele electrice subterane dar reţelele electrice aeriene existente ale SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA-SDEE Mureş  nu au fost demontate de Electrica. Mai exact societatea Electrica s-a angajat că, în perioada în care se va realiza reaţeaua de iluminat public prin acest proiect, vor interveni şi vor trece în subteran toate reţelele electrice aeriene şi vor reface branşamentele la imobilele existente. Acest lucru nu s-a întâmplat, datorită unor întârzieri în achiziţii pe care le-a avut societatea Electrica. 

Ţinând cont de cele precizate mai sus, reprezentanţii Direcţiei Tehnice din cadrul UAT Municipiul Tirgu Mureş au dispus ca stâlpii de iluminat metalici propuşi prin proiect să nu fie montaţi până când liniile electrice aeriene vor fi îngropate în subteran, având în vedere riscul ca stâlpii de iluminat noi să intre în contact sau să facă un arc electric cu liniile electrice aeriene neizolate,  fapt ce ar putea provoca accidente prin electrocutare sau scurtcircuite electrice.

       De asemenea perioada de realizare a lucrărilor din 14.08.2015-15.12.2015 coincide cu perioada de toamnă şi începutul iernii când au existat multe precipitaţii şi temperaturi scăzute pe timpul nopţii, când constructorul nu a putut realiza lucrările într-un ritm mai accelerat.

Datorită acestor probleme existente, constructorul a întâmpinat dificultăţi în încadrarea în termenul de realizare a lucrărilor, fiind necesar încheierea unui act adiţional de prelungire a termenului de execuţie a lucrărilor şi implicit a contractului de finanţare .

Faţă de cele prezentate anterior, se estimează că 15% din lucrări nu se pot realiza până la 31.12.2015 şi implicit serviciile aferente (asistenta tehnica din partea proiectantului si a dirigintelui de santier, audit, consultanta si publicitate). În acest sens, toate aceste contracte vor fi prelungite corespunzător, în vederea finalizării proiectului până la data de 30.06.2016.
În concluzie:
Valoarea totală estimată necesară finalizării proiectului după data de 31.12.2015 este de 7.451.530,57 lei inclusiv TVA , care include atât cheltuieli neeligibile din contractul iniţial cât şi cheltuieli care vor deveni neeligibile în urma depăşirii datei de  31.12.2015, sumă care va fi suportată integral din bugetul local al Municipiului Targu Mureş în 2016.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, următoarele:
· Prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016 şi implicit a contractelor de lucrări/servicii aferente.
· Includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului şi a cheltuielilor estimate ca fiind necesare finalizării proiectului în valoare de 7.451.530,57 lei inclusiv TVA.
Aviz favorabil:
   Director executiv C.P.F.I.R.U.                                                   Director executiv  D.T.                              
   Korpádi György                                                                                Racz Lucian             
Sef Serviciu P.F.I.
Dana Ijac
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar
        jrs. Peti Andrei                                                                ing. Maior Sergiu Claudiu
            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

____________________
 ec. Loghin Lucian Mircea
3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

      ec. Bakos Levente 
ing. Moldovan Octavian Dan
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

       Moldovan Călin                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
 ___________________
av. Karácsony Erdei Etel
