MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         



          
D.C.P.F.I.R.U.   






         Primar, 

      

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 


dr. Dorin Florea
Nr. 40085 din 22.07.2016
EXPUNERE DE MOTIVE

Privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “ MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREŞ” 
1. PREZENTAREA PROIECTULUI:
Municipiul Tîrgu-Mureş are în implementare proiectul „Mansardarea şi reabilitarea Internatului Liceul de Artă Tîrgu-Mureş”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 Reabilitarea, modernizare, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, sesiunea de finanțare 2014 
Cererea de finanţare în baza căreia s-a încheiat contractul de finanţare nr. 4973/22.12.2014 a fost aprobată prin HCL-urile nr. 127/16.04.2014 și 339/27.11.2014.
În cadrul acestei cereri de finanţare s-au finalizat lucrările de mansardare şi reabilitare la clădirea Internatului Liceul de Artă Tîrgu-Mureş. Lucrările de construcţii au început în anul 2008 şi au fost sistate în 2011 din lipsă de fonduri. Precizăm faptul că alocările financiare în baza cărora s-au executat lucrările au fost asigurate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  în baza  Hotărârii Guvernului nr. 370 din 31.03.2008.
Valoarea totală a proiectului este 3.127.307,64 lei

din care:

· cheltuieli eligibile: 1.094.776,45 lei     

             compusă din: - asistenţă nerambursabilă: 1.072.880,92 lei (se compune din FEDR: 930.559,98 lei+buget naţional: 142.320,94)
                                    - contribuţie proprie la cheltuieli eligibile: 21.895,53 lei  

· cheltuieli neeligibile: 2.032.531,06 lei     

             compusă din: - lucrări executate între anii 2008-2014 : 1.142.227,26 lei 

                                   - contribuţie proprie la cheltuieli neeligibile: 362.231,27 lei  

                                   - lucrări suplimentare  cf. HCL 289/05.11.2015 : 528.072,53 lei

Pentru execuţia lucrărilor în cadrul proiectului „Mansardarea şi reabilitarea internatului Liceul de Artă Tîrgu-Mureş”, s-au încheiat două contracte de execuţie lucrări. Datorită faptului că pe parcursul execuţiei lucrărilor s-a constatat că faţă de anul 2008 au apărut modificări semnificative în reglementările tehnice, anumite lucrări şi materiale recomandate în proiectul iniţial s-au considerat depăşite, a fost necesară revizia proiectului tehnic. Astfel s-au renunţat la executarea unor lucrări prevăzute în contractul de lucrări îniţial şi s-au introdus  lucrări suplimentare necesare finalizării construcţiei. 

În vederea finalizării şi reabilitării complete a Internatului Liceului de Artă Tîrgu-Mureş s-au executat următoarele categorii de lucrări suplimentare: 

· Arhitectură

· Termosistem exterior

· Ignifugarea materialului lemnos

· Amenajări exterioare

· Corp centrală termică-faţadă exterioară

· Instalaţii electrice

· Instalaţii termice şi sanitare

· Hidranţi interiori

· Automatizare centrală termică

· Echipamente de automatizare
Termenul de finalizare a contractului de finanţare a fost 30.06.2016  şi a fost aprobat prin HCL nr. 361/17.12.2015 
Au existat întârzieri  pe parcursul execuţiei lucrărilor  datorită faptului că în clădirea internatului Liceului de Artă s-a desfăşurat activitate didactică iar în vederea evitării unor posibile accidente, unele lucrări s-au realizat numai în perioada când în clădire nu se desfăşurau cursuri.  
Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 pentru încheierea unui act adiţional de prelungire a duratei contractului de finanţare care nu se poate finaliza în perioada de implementare stabilită iniţial în contractul de finanţare până la 30.06.2016 precum şi în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor, indicatorilor proiectului, respectiv în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia se propune prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 01.11.2016. 
Motivul principal care stă la baza solicitării actului adiţional de prelungire a contractului de finanţare este  necesitatea:
· finalizării activităţilor de audit financiar, activităţile de informare şi publicitate şi de monitorizarea   

· finalizării lucrărilor de intervenție care vor asigura îndeplinirea indicatorilor proiectului, optimizarea funcționării clădirii și creșterea performanței energetice.

· obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, pentru a fi asigurată funcţionalitatea proiectului .

În concluzie:
Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş prelungirea perioadei de finalizare a proiectului până la data de 01.11.2016 şi implicit a contractelor de lucrări/servicii aferente.
       Aviz favorabil:
   Director executiv C.P.F.I.R.U.                                                   Director adjunct Direcţia Şcoli 
      Korpádi György                                                                                Lobonţ Horaţiu
Sef Serviciu P.F.I.
Dana Ijac
  În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte






Secretar

            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
 ROMÂNIA








              PROIECT,                                          

JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES



    PRIMAR

                                                                                                                                  dr. Dorin Florea

HOTĂRÂREA 

Nr._________din________________________ 2016
Privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “ MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREŞ” 
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa de lucru,


Văzând Expunerea de motive nr. 40085 din 22.07.2016 a Direcţiei Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională  privind  prelungirea termenului de finalizare  a proiectului “ MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREŞ” 
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4),  lit. a şi d, art. 45 alin (1), alin. (2), lit. d, art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

H o t ă r ă ş t e :


Art.1. Se aprobă prelungirea proiectului cu titlul „MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREŞ”, cod SMIS 54148  până la 01.11.2016.
             Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane, şi Direcţia Şcoli.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate

VIZĂ DE LEGALITATE  



SECRETARUL MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREŞ, 



                    Jrs. Andrei Mureşan




      _____________________________
