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MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 





   PRIMAR,

Serviciul Public Administraţia Domeniului Public


        Dr. Dorin Florea   

 Nr. 39.572/4482 din 14.07.2020                                                                                                            

REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric IAZ Batal 30 ha – Tîrgu Mureş”

UAT Municipiul Târgu Mureş, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nr. 127/27.09.2017, implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş”, cod SMIS 109910, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric. Valoarea totală a Contractului de finanţare este de 35.273.614,76 lei, finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management fiind de 28.841.136,91 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată.
Ministerul Mediului şi Pădurilor a asigurat fonduri în cadrul Axei Prioritare 2 a POS Mediu pentru managementul zonelor contaminate istoric. Prezentul proiect pilot pentru reabilitarea sitului contaminat istoric din Târgu Mureş a fost selectat şi pregătit pentru a demonstra procesul şi cele mai bune practici internaţionale pentru remedierea siturilor contaminate. Astfel, etapa I a proiectului a fost încheiată, însemnând  47,11% din lucrările de execuţie. Valoarea etapei I a proiectului, conform Actului adiţional nr. 4 la Contractul de finanţare nr. 128475/16.03.2012 este de 24.108.384 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă  23.613.222 lei, fără TVA, reprezentând 98% din valoarea 
eligibilă. Menţionăm că etapa I a proiectului a fost implementată şi finalizată fară vreo menţiune negativă din partea organelor de control.

Acordul contractual  nr. 84 încheiat cu Antreprenorul, a fost semnat la data de 21.05.2014, conţinând preţuri pentru materiale şi manoperă aferente perioadei depunerii ofertei – anul 2013, în valoare de 50.046.558,60 lei, fără TVA.

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 114/2018 şi a Instrucţiunii ANAP nr. 1/2019,  Antreprenorul a exprimat intenţia de actualizare a preţului contractului prin Notificarea nr. GT.OUT 221/28.02.2019, iar prin adresa nr. GT.OUT 1201/01.10.2019, a solicitat revizuirea preţurilor unitare ale Contractului, ajustând următoarele:

Solicitarea de actualizare a preţului contractului nr. GT.OUT 1201/01.10.2019 este însoţită de Devizul general actualizat şi a fost aprobată de supervizor, respectiv SC Irimat Cons SRL prin adresa nr. LDP/B/420/19.11.2019.

În urma adoptării OUG nr. 60/30.04.2020, privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, Municipiului 

Târgu Mureș i-a fost alocată suma de 2.093.000 lei, reprezentând costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului și beneficiarului, respectiv valoarea necesară suplimentării contractului, fără TVA.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:
1. Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total: 67.327.251 lei;      
din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 55.202.982 lei;          

1.2 Valoarea totală a investiției, fără TVA

Total: 55.647.295 lei;

din care: construcții – montaj (C+M): 45.336.636 lei;

Alte cheltuieli conexe aferente investiției:

Total: 5.123.912,38 lei, inclusiv TVA

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de implementare a proiectului: 18 luni, din care 2 luni proiectare și 16 luni execuție

Perioada efectivă de execuţie a lucrărilor: 70 de luni

Perioada de monitorizare post-execuție: 360 de luni

Perioada totală de investiţie: 430 luni

2.2 Eșalonarea investiției:

	An
	Valoare investiție – lei inclusiv TVA

	2011
	500

	2012
	903,41

	2013
	137.378,07

	2014
	3.127.587,18

	2015
	24.702.614,63

	2016
	-

	2017
	7.173.032,67

	2018
	1.869.046,08

	2019
	4.228.175,46

	2020
	26.088.013,50


2.3 Durata perioadei de garanție acordată lucrărilor:  1  an de la data recepției la terminarea lucărilor

2.4 Acțiuni propuse și capacități obținute:

2.4.1 Desecare iaz batal: 30 ha

2.4.2 Strat suport de geosintetic și material granular pe întreaga suprafață a iazului, pentru susținerea membranelor: 30 ha

2.4.3 Strat de geocompozit bentonitic pe întreaga suprafață a iazului: 30 ha

2.4.4 Strat de sol curat și sol vegetal peste membrane: 30 ha

2.4.5 Probe de sol prelevate și testate: 300 probe

2.4.6 Rețea de puțuri de monitorizare a apei subterane: 10 puțuri


Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform celor meționate mai sus , pentru obiectivul “Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric IAZ Batal 30 ha – Tîrgu-Mureş ”. 
  Aviz favorabil,

             Manager proiect,                                                  Director Administrația Domeniului Public                                                                                 

                Csegzi Sandor                                                                              Moldovan Florian

           Director Direcția Economică                                                                 

    Năznean Ana                                                                            








   
Șef serviciu PFI,

                                                                                                                             Dana Ijac

Serv. Juridic, Contencios Administrativ

          Şef serv. Bîndilă Nadia

                        Proiect 
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JUDEŢUL MUREŞ





                    Dr. Dorin Florea
CONSILIUL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A  nr. ___

din ________________

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, pentru obiectivul de investiţii “Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş 

 Consiliul Local Municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

Având în vedere Referatul de aprobare, iniţiat de Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Serviciului Public Administraţia Domeniului Public nr. 39.572/4482 din 14.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, pentru obiectivul de investiţii “Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş 

Având în vedere HCL nr. 259/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deseuri 30 ha - Tîrgu Mures" şi HCL nr. 428/2011 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.06.2011 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu-Mureş”; 

Contractele de finanţare nr. 128475/16.03.2012 în valoare de 24.108.384 lei şi Contractul de finanţare nr. 127/27.09.2017 în valoare de 35.273.614,76 lei;
În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1), (2) şi art. 66 pct. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi Instrucţiunea nr. 1/2019 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, emis de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice,
În conformitate cu Ordonanță de Urgență nr. 60 din 30 aprilie 2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin (4) lit. d) şi g), art. 139, alin. (1) şi art. 136 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Partea I privind Codul administrativ și HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
H o t ă r ă ş t e :

Art. 1.  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, pentru obiectivul de investiţii “Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Proiecte cu Finanţare Internaţională Resurse Umane Relaţii cu Publicul şi Logistică, Direcţia Economica si Administraţia Domeniului Public.
Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c şi art. 255, alin. (1) din OUG nr. 57/2019, Partea I privind Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
 

                      Viză de legalitate





          p. Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureş,

                      Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

                             Buculei Dianora-Monica
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129 şi art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
                                                                                                                     ANEXĂ

Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

 “Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”

1. Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A. 

Total: 67.327.251 lei;      

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 55.202.982 lei;          

1.2 Valoarea totală a investiției, fără TVA 

Total: 55.647.295 lei;
din care: construcții – montaj (C+M): 45.336.636 lei;

Alte cheltuieli conexe aferente investiției:

Total: 5.123.912,38 lei, inclusiv TVA

2. Indicatori fizici:

2.1 Durata de implementare a proiectului: 18 luni, din care 2 luni proiectare și 16 luni execuție

Perioada efectivă de execuţie a lucrărilor: 70 de luni

Perioada de monitorizare post-execuție: 360 de luni

Perioada totală de investiţie: 430 luni

2.2 Eșalonarea investiției:

	An
	Valoare investiție – lei inclusiv TVA

	2011
	500

	2012
	903,41

	2013
	137.378,07

	2014
	3.127.587,18

	2015
	24.702.614,63

	2016
	-

	2017
	7.173.032,67

	2018
	1.869.046,08

	2019
	4.228.175,46

	2020
	26.088.013,50


2.3 Durata perioadei de garanție acordată lucrărilor:  1  an de la data recepției la terminarea lucărilor

2.4 Acțiuni propuse și capacități obținute:

2.4.1 Desecare iaz batal: 30 ha

2.4.2 Strat suport de geosintetic și material granular pe întreaga suprafață a iazului, pentru susținerea membranelor: 30 ha

2.4.3 Strat de geocompozit bentonitic pe întreaga suprafață a iazului: 30 ha

2.4.4 Strat de sol curat și sol vegetal peste membrane: 30 ha

2.4.5 Probe de sol prelevate și testate: 300 probe

2.4.6 Rețea de puțuri de monitorizare a apei subterane: 10 puțuri   
