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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk14186173]privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 

              Prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 s-a lansat cererea de proiecte pe  Axa 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, cu scopul atragerii fondurilor nerambursabile alocate. Una dintre prioritățile de investiții pe axa prioritară 4 este si 4.5 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. 
Municipiul Târgu Mureș fiind eligibil conform Ghidului solicitantului, a elaborat o cerere de finanţare cu titlul: „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”.
Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă.
Situația existentă a proiectului
În vederea implementării contractului de finanțare nr. 5085 din 07.04.2020, până în prezent s-au realizat următoarele activități:
	Nr. crt.
	Tipul achiziției
	(Nr. contract+ Sc câștigătoare)


	Valoarea
Contractată lei

	1. 
	Achiziție servicii de consultanta în vederea pregătirii si elaborării cererii de finanţare
	1.Finalizata 
Nr. Contract 122/30.08.2017   SC Fip Consilting SRL 
	13.536,25

	2. 
	Achiziție servicii de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice
	1. Finalizată
Nr. Contract 116/11.08.2017
SC RFN Proiect SRL
	71.400,00

	3. 
	Achiziție servicii de management de proiect
	1. Finalizată Nr. contract 51/ 18.06.2020, SC Ventrust Consulting SRL
	
154.700,00

	4. 
	Achiziție servicii de consultanta în vederea realizării procedurilor de achiziție publica
	1. Finalizată Nr. contract 54/25.08.2020, SC Romactiv Business Consulting SRL
	154.700,00

	5. 
	Achiziția serviciilor de informare-publicitate
	1. Finalizată Nr. 64/ 07.07.2020, SC Oracler Advertising SRL
	20.226,43

	6. 
	Achiziția de servicii de audit financiar
	1: Finalizată Nr. 67/ 10.07.2020, SC RAO AUDIT OFFICE SRL
	39.270,00

	7. 
	Achiziție Proiectare, asistenta tehnica si execuție lucrări aferente proiectului
	1. Finalizată contract nr. 121/03.09.2021 Asociere ACI CLUJ SA lider – SC TERRA NOSTRA 2001 SRL Asociat – SC Arhicris LOGISTIC SRL Asociat
	13.185.843,84

	8. 
	Achiziție Dotări aferente proiectului
	În curs de realizare
	1.966.501,80

	9. 
	Achiziție Verificare tehnica de calitate a Proiectului tehnic si a detaliilor de execuție
	1. Finalizată contract nr. 229/21.12.2021 SC DONPREST SRL
	22.015,00

	10. 
	
Achiziția serviciilor de supervizare
	1. Finalizata, contract nr. 18/12.04.2022 
	
118.821,50


Probleme întâmpinate in implementarea proiectului
În prezent ne confruntăm cu întârzieri în ceea ce privește implementarea activităților proiectului față de termenul inițial estimat în Cererea de finanțare, întârzieri care au intervenit ca urmare a întârzierilor înregistrare în desfășurarea procedurilor de achiziție a serviciilor de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului.
Detaliem principalele probleme sesizate, întâmpinate de către beneficiar în această perioada:
· Contractul de finanțare a fost semnat cu întârziere față de data estimată în Cererea de finanțare;
· Un alt factor ce a dus la întârzierea procedurilor a fost prelungirea stării de urgență pe teritoriul României până în data de 15 mai 2020 și a declarării stării de alertă în scopul prevenirii răspândirii COVID – 19. Ca urmare, Municipiul Târgu Mureș a luat măsuri pentru limitarea riscului de contaminare cu noul Coronavirus, amânând/reprogramând activitățile aferente proiectului cu privire la realizarea procedurilor de achiziție. Totodată, la nivelul Beneficiarului a apărut problema lipsei de personal întrucât o parte din angajații departamentului de achiziții au fost depistați pozitiv cu virusul SARS Cov 2, activitatea fiind blocată temporar; 
· [bookmark: _Hlk69457791]Pentru  respectarea prevederilor legale din Legea 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții și Hotărârea 348/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,  UAT Municipiul Târgu Mureș a decis separarea achiziției Proiect Tehnic + Achiziție verificare PT + Achiziția de asistență tehnică din partea proiectantului + Achiziția execuție lucrări + organizarea de șantier + Achiziția de echipamente, dotări și active necorporale, in 3 proceduri distincte de achiziții:
1. Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări;  
2. Dotări și echipamente fără montaj;
3. Servicii de verificare PT. 
Întârzierea întâmpinată în achiziția proiectantului și executantului determină și întârzierea procedurilor de achiziții pentru serviciile de verificare PT, achiziția dotărilor și echipamentelor fără montaj precum și servicii de dirigenție de șantier.
Documentatia PT a fost predata in data de 12.09.2023 la sediul UAT Municipiul Targu Mures. 
Ca urmare a celor de mai sus durata de execuție a lucrărilor și durata totală a contractului nu se încadrează în termenul final de implementare a proiectului.
În conformitate cu  prevederile  Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021, în baza prevederilor art. 6, art. 11 și art. 17 din OUG nr. 36/2023, aprobate prin decizia Comitetului de monitorizare al POR 2014-2020 nr. 155/31.07.2023 s-au emis Instrucțiunile 206/24.10.2023 și 207/31.10.2023.
Conform art. 3, lit.j din OUG 36/2023 proiectul titlul: „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”. a fost propus ca și proiect nefinalizat care se va finaliza înainte de 31.12.2024.
 Un proiect poate fi declarat nefinalizat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
     a) proiectul  nu a fost finalizat fizic sau, după caz, nu a fost implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 şi/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
    b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea şi operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
    c) proiectul nu face parte din categoria proiectelor  etapizate sau a proiectelor care sunt declarate nefunctional.
   Conform art. 17 din OUG36/2023 
    ART. 17 (5) Cheltuielile necesare operaţionalizării proiectelor/operaţiunilor nefinalizate, efectuate de beneficiari după data de 31 decembrie 2023, sunt cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiari din bugetele proprii.
    (6) Până la data de 30 septembrie 2023, autorităţile de management ale programelor operaţionale 2014 - 2020 emit instrucţiuni de încheiere a actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor nefinalizate şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, din surse proprii ale beneficiarilor.
	Conform art. IV din Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 AMPOR, beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse  au față de Autoritatea de Management unele obligații:
· Inițierea până cel târziu la data de 10.12.2023,  în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la data de 31.12.2024
· De a-și asuma obligațiile prevăzute de  Anexa 16 al Instrucțiunii 207/31.10.2023
· Odată cu solicitarea de prelungire a duratei proiectului se va depune obligatoriu de către beneficiar Hotărârea Consiliului Local de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității acestuia.
Prin urmare este necesar a se aproba o hotărâre a consiliului local privind prelungirea duratei de implementare a proiectului până în 31.12.2024 și reafirmarea susținerii cheltuielilor neeligibile  din bugetul local pentru acest proiect. 
	Nr. crt.
	Surse de finanțare
	Suma aprobată în Cererea de Finantare a proiectului
Lei
	Plăți estimate până la 31.12.2023
	Plăți estimate până la finalizarea investiției

	I
	Valoarea totală a cererii de finanţare, din care:
	17.187.021,47
	3.885.830,58
	13.301.190,89

	I.a
	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	11.812.690,97
	1.511.500,08
	10.301.190,89

	I.b
	Valoarea totala eligibilă
	5.374.330,50
	2.374.330,50
	3.000.000,00 lei

	II.
	Contribuția proprie, din care:
	11.920.177,58
	1.558.986,69
	10.361.190,89

	II.a
	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile
	107.486,61
	47.486,61
	60.000,00

	II.b
	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent
	11.812.690,97
	1.511.500,08
	10.301.190,89




Față de cele arătate mai sus în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Târgu Mureș, proiectul de hotărâre  privind aprobarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”.
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Întocmit. Dicui Dana



*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ      	                             
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[bookmark: _Hlk104370844]


H O T Ă R Â R E A  nr._________
din ___________2023
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 
 


Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 
     Având în vedere:
[bookmark: _Hlk137463013]Referatul de aprobare nr. 76.246 din data de 28.11.2023 inițiat de Primar prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
· Raportul de specialitate al Direcției Economice
· Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
· [bookmark: _Hlk137463027]Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș
În conformitate cu prevederile :
· Contractul de finanțare  nr. 5085/07.04.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 
· Ghidului  solicitantului pentru  POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, cu scopul atragerii fondurilor nerambursabile alocate
· OUG 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021
· Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR
· Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR
· Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
· art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 134 alin (4), art. 139 alin. (1) art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ş t e :
               
Art.1. Se aprobă noua durată de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare, astfel:

alin.(1). Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).
alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2024 în conformitate cu cererile de plată și cererile de rambursare avizate A.M.P.O.R
	Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanţare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul şi Logistică, Direcția Tehnică.

            Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
	
	Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, 
          - Direcției Economice,
- Direcției Tehnică. 



   Viză de legalitate,
     Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș
                            Bordi Kinga















*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
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