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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk14186173]privind aprobarea prelungirii  duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025

              
Municipiul Târgu Mureș implementează contractul de finanțare pentru proiectul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”- SMIS 126547. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 17.187.021,47 lei din care eligibil 5.374.330,5 lei. S-au depus 3 cereri de rambursare în valoare totală de 3.636.172,14 lei.
Obiectivul proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă.
Rezultatele proiectului:
1.Numarul de participanți la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului:
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 150 participanți, din care:
• În învațamântul anteprescolar - 60 participanți, din care:
- fete: 26, baieti: 34, persoane cu dizabilitați:0, persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 0
• În învațamântul prescolar - 90 participanți, din care:
- fete: 40, baieți:50,  persoane cu dizabilitați:0, persoane aparținând categoriilor dezavantajate: 0
2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar si prescolar
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 1 unitate de invatamant anteprescolar si prescolar
3. Suprafata infrastructurii educationale (pentru invatamantul anteprescolar si prescolar) construita / echipata (m.p.)
• Valoare estimata la finalul implementarii proiectului - 2020.80 mp, arie totala utila.
Prin HCL 426/08.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, s-a aprobat implementarea activităților proiectului, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). 
 În conformitate cu  prevederile  Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, ale metodologiilor emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021 precum și Instrucțiunile 206/24.10.2023 și 207/31.10.2023, proiectul cu titlul: „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” a fost propus și aprobat ca și proiect nefinalizat,  cu termen de finalizare 31.12.2024.
În vederea implementării contractului de finanțare nr. 5085 din 07.04.2020, până în prezent s-au realizat următoarele activități:
1.Lucrările privind construcția clădirii grădiniței și creșei din Cartierul Belvedere sunt realizate în procent de 90% conform Contractului de lucrari nr. 121 din 03.09.2021 încheiat cu Asociere ACI CLUJ SA lider – SC TERRA NOSTRA 2001 SRL Asociat – SC Arhicris LOGISTIC SRL Asociat în valoare de 16.278.304,37 lei.
2. Precizăm faptul că grădinița și creșa sunt poziționate într-o zonă rezidențială nou construită, care necesită realizarea unor lucrări de construcții colaterale privind extinderea de utilități:
- extindere rețea apă-canal, 
- extindere rețea gaz,
- extindere rețea electricitate,
- extindere rețea de drumuri și alei 
care nu au fost incluse în activitățile aferente cererii de finanțare și care se vor realiza din bugetul local. Termenul de finalizare a lucrărilor este estimat la 31 decembrie 2025.
Pentru proiectarea și execuția rețelelor de utilități (apă, canal, alimentare cu energie electrică, gaze naturale ) a fost inițiată procedura de achiziție, fiind asigurat bugetul conform indicatorilor din Devizul General.
3.Dotarea grădiniței și creșei din Cartierul Belvedere reprezintă o activitate distinctă în cadrul proiectului și implică derularea unei proceduri de achiziție/licitație, astfel:
A fost publicată achiziția de furnizare dotări – 5 loturi, ANUNT DE PARTICIPARE NR. CN1062517 / 13.12.2023, procedura Licitație deschisă - Furnizare dotări în cadrul proiectului „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, conform Caietului de sarcini, grupate in 5 loturi: 
1 - LOT 1 - Achizitie mobilier pentru amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: A fost semnat contractul nr. 150/23.08.2024 cu S.C. PROMTINTER EXPERT S.R.L. (atribuit);
2 - LOT 2 - Achiziție echipamente IT dotare grădiniță și creșă cartierul Belvedere: 140.187,37 lei, fără TVA; (licitatie deschisa)
3- LOT 3 - Achiziție electrocasnice pentru dotare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: A fost semnat contractul nr. 143/09.08.2024 cu S.C. MULTI CLEANING SYSTEM S.R.L.  (atribuit);
4 -LOT 4 – Achiziție panouri informative pentru grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: 7.850,42 lei fără TVA (achizitie directa);
5 - LOT 5 - Achiziție echipamente pentru terenuri de joacă în aer liber pentru grădiniță și creșă în cartierul Belvedere:  68.136,11 lei, fără TVA (licitatie deschisa);
6 – LOT 6 – Achiziție mobilier pentru amenajare cabinet medical pentru grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: 12.197,46 lei, fără TVA (achizitie directa);
7 – LOT  7 – Achizitie Ascensor de persoane și montcharge pentru dotare  grădiniță și creșă în cartierul Belvedere: 233.016,04 lei fără TVA (achizitie directa);
8 - LOT 8 - Achiziție bucătărie profesională pentru dotare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere:  336.294,00 lei, fără TVA (licitatie deschisa).
Din cele 8 loturi având ca obiect atribuirea contractelor aferente dotărilor din proiectul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, 2 loturi au fost atribuite, iar pentru celelalte 6 se impune reluarea procedurii de atribuire. 
Pentru cele 6 loturi se impune reluarea procedurii de achiziție întrucât în cadrul procedurilor derulate au fost situații în care s-au depus oferte inacceptabile și neconforme, fapt pentru care există posibilitatea de a fi nevoie de o suplimentare a valorilor estimate pentru aceste loturi. 
În cazul în care nu se vor atribui contractele de dotări până la data de 30 decembrie 2024, din motive independente de noi, această activitate nu va putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2024.
În vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, se impune obținerea de Acorduri / Avize de funcționare a grădiniței și creșei, activitate estimată la 3 luni.
Valoarea totală a Contractului de finanțare cu valorile eligibile si neeligibile
	Surse de finantare
	Suma aprobata in Cererea de finatare a proiectului 
	Plati realizate pana la 31.12.2023
	Plati estimate pana la finalizarea investitiei

	Valoarea totala a cererii de finantare, din care:
	17.187.021,47
	9.403.474,47
	7.783.547,00

	Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent
	11.812.690,97
	5.767.302,33
	7.783.547,00

	Valoarea totala eligibila
	5.374.330,50
	3.636.172,14
	0,00


· La valoarea neeligibilă se adauga suma de 5.300.000 lei reprezentând valoarea aproximativa a ajustarilor la Contractul de lucrari (din care 2.773.547,00 lei plati efectuate si 2.526.453,00 lei rest de plata).
· Total valoarea ramasă de achitat la nivelul investiției este de 10.310.000,00 lei ( cuprinde inclusiv lucrări, dotări, servicii).
Conform art. 17 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, actualizat prin Ordonanța 25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, termenul de finalizare poate fi prelungit.
Durata contractelor de finanțare aferente proiectelor nefinalizate, poate fi prelungită până la data de 31.12.2025 prin încheierea unui Act adițional. În baza Actului adițional de prelungire a Contractului de Finanțare, Autoritățile publice au posibilitatea de a îndeplini integral obiectivele și indicatorii proiectelor nefinalizate, în vederea asigurării funcționalității acestora, din surse proprii.
	Conform art. IV din Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 AMPOR, beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate și prelungirea duratei peste data de 31.12.2024 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse  au față de Autoritatea de Management unele obligații:
· Inițierea  în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025
· De a-și asuma obligațiile prevăzute de  Anexa 16 al Instrucțiunii 207/31.10.2023(OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT)
· Odată cu solicitarea de prelungire a duratei proiectului se va depune obligatoriu de către beneficiar Hotărârea Consiliului Local de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Prin urmare este necesar a se aproba o hotărâre a consiliului local privind prelungirea duratei de implementare a proiectului până în 31.12.2025 și reafirmarea susținerii cheltuielilor neeligibile  din bugetul local pentru acest proiect. 
 Față de cele arătate mai sus în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Târgu Mureș, proiectul de hotărâre  privind aprobarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”.


          DPFIRURPL      					              SPFI      
	Director,						       Șef Serviciu,
     	Costașuc Irma					          Ijac Dana 


 
                                                              Manager proiect,					
                                                                 Popistan Dorin












*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ   		 
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H O T Ă R Â R E A  nr._________
din ___________2024

privind aprobarea prelungirii  duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025



Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară, 
     Având în vedere:
[bookmark: _Hlk137463013]Referatul de aprobare nr. 58.900 din data de 07.11.2024 inițiat de Primar prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea prelungirii  duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025,
· Raportul de specialitate al Direcției Economice
· Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
· [bookmark: _Hlk137463027]Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș
În conformitate cu prevederile :
· Contractul de finanțare  nr. 5085/07.04.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 
· Ghidului  solicitantului pentru  POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.4- Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, cu scopul atragerii fondurilor nerambursabile alocate
· HCL 426/08.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, s-a aprobat implementarea activităților proiectului, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).
· OUG 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021
· Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR
· Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR
· Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020
· Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
· art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 134 alin (4), art. 139 alin. (1) art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
H o t ă r ă ş t e :

               Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare, astfel:
alin.(1). Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.
alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2025.
alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2025.
	Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Proiecte cu Finanţare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul şi Logistică, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

            Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
	
	Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, 
          - Direcției Economice,
- Direcției Tehnice. 

                                                             Viză de legalitate,
     Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș
                            Bordi Kinga





*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
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