[bookmark: _Hlk85785356][bookmark: _Hlk103950452]ROMÂNIA							    (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    Inițiator
MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ			                    PRIMAR
[bookmark: _Hlk17368296]Direcția  D.P.F.I.R.U.R.P.L, S.P.F.I .                                                SOÓS ZOLTÁN
[bookmark: _Hlk31721747] Nr.  61672 din 22.11.2024						                 




REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk14186173]privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”, cod SMIS 127573 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025




Municipiul Târgu Mureș implementează contractul de finanțare pentru proiectul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”, cod SMIS 127573. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 31.228.289,29 lei din care eligibil 25.569.047,20 lei. S-au depus 6 cereri de rambursare în valoare totală de 21.356.317.12 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale și reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mureș. Proiectul - "Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș” va contribui la îndeplinirea obiectivului general al priorității de investiții 4.1, de reducere a emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Acesta este un proiect de investiție de utilitate publică, deoarece asigură accesul nediscriminatoriu și deservește întreaga comunitate.
Implementarea proiectului va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor.
Obiectivele specifice ale proiectului: Implementarea unui sistem inteligent al managementului de trafic în municipiul Târgu Mureș.
Rezultatele proiectului:
-Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an).
-Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri/an). 
-Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme. 
-Sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.). 
Valoare la începutul implementării proiectului - 0 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1
[bookmark: _Hlk182397706]Prin HCL 427/08.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”, cod SMIS 152332, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, s-a aprobat implementarea activităților proiectului, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). 
În conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, ale metodologiilor emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021 precum și Instrucțiunile 206/24.10.2023 și 207/31.10.2023, proiectul cu titlul: ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”, a fost propus și aprobat ca și proiect nefinalizat,  cu termen de finalizare 31.12.2024.
	În vederea asigurării funcționalității proiectului este necesară continuarea și finalizarea implementării activităților proiectului în scopul realizării integrale a acestora, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
Din contractul de bază au fost realizate următoarele activități:
Din totalul de (40 +1) intersecții incluse în proiect și un Centru de Control, au fost realizate următoarele activități:
- Au fost achiziționate, livrate, montate și instalate toate echipamentele și licențele software prevăzute în proiect atât pentru amplasamentele din stradă cât și pentru Centrul de Control;
- Au fost achiziționați și montați toți stâlpii simpli, cu consolă, de iluminat și VMS cuprinși în proiect;
- La Centrul de Control lucrările de amenajare a camerelor Tehnică și de Comandă au fost finalizate;
- În teren au fost realizate următoarele lucrări:
- Lucrări de canalizații în trotuar (inclusiv camere de tragere și racorduri pentru alimentarea cu energie electrică) – în toate cele 40 de intersecții și în amplasamentul de montare a VMS-urilor ( VMS: panou de informare) și a camerelor LPR ( LPR: camere de recunoaștere a numărului de înmatriculare) ( de pe Strada 22 Decembrie la ieșirea spre Reghin (40+1);
- Lucrări de canalizație în carosabil -în toate cele 40 de intersecții inclusiv în amplasamentul de montare a VMS-ului și camerelor LPR de pe Strada 22 Decembrie la ieșirea spre Reghin (40+1);
- Au fost finalizate toate fundațiile  de stâlpi (simpli, cu consola semaforizare, LPR BUSS ( LPR Bus: camera de monitorizare a respectării benzii proprii pentru autobuze, LPR, RED ( RED: camere de monitorizare a trecerii pe roșu) , SPEED ( SPEED: monitorizarea depășirii limitei de viteză permise), iluminat treceri de pietoni și VMS) și ADC-uri ( ADC: automat de dirijare a circulației) in toate cele 40+1  intersecții;
- Au fost montați toți  stâlpii simpli și cu consolă (simpli, cu consolă semaforizare, LPR BUSS, LPR, RED, SPEED, iluminat treceri de pietoni și VMS) în toate cele 40+1  intersecții;
- S-au montat și conectat toate echipamentele în teren în toate cele 40+1 intersecții cu excepția sistemelor WIM care se vor monta după finalizarea refacerii carosabilului;
- Toate intersecțiile sunt funcționale: în 3 culori sau în galben intermitent sau stinse, în funcție de finalizarea lucrărilor la carosabil și de adaptare la noile condiții a semnalizării verticale și orizontale.
- Sistemul  CCTV ( CCTV: camere de supraveghere video) este în funcțiune;
- Toate camerele LPR, LPR BUSS, RED și SPEED și panourile VMS au fost montate și conectate, sistemul fiind în funcțiune 
- Au fost montate și configurate toate echipamentele îmbrăcate pe cele 20 de autobuze și au fost integrate în sistemul central
- Sistemul Centralizat este în funcțiune în acest moment realizându-se activități de operare din acesta.
În prezent au mai rămas de montat, conectat și configurat senzorii wireless de pe Gheorghe Doja (parțial pe zonele în care nu s-a finalizat carosabilul) și senzorii WIM (WIM: senzori aferenți sistemului de cântărire în mișcare) care se vor instala după refacerea carosabilului în zonele în care aceștia se montează. De asemenea finalizarea probelor și testelor tehnologice pentru sistemul Central va fi încheiată după montarea sistemelor WIM. 
Procentul mediu de realizare a proiectului este de circa 99%.
Mai sunt de realizat de asemenea lucrările aferente actului adițional realizat în urma dispoziției de șantier DS 3. 
Aceste lucrări nu au putut fi finalizate întrucât în 2024 s-au executat lucrări ample la trama stradală pe strada Gheorghe Doja, care este un proiect complementar. Astfel, există categorii de lucrări care pot fi executate doar după turnarea stratului de uzură: de exemplu montarea senzorilor de trafic wireless și a senzorilor sistemului de cântărire în mișcare.
De asemenea este necesară întocmirea raportului de audit final de către auditorul contractat. Pentru finalizarea serviciilor de informare și publicitate este necesară transmiterea furnizorului contractat a comenzii pentru placă permanentă, spot audio și pentru întocmirea și publicarea comunicatului privind finalizarea proiectului.


Valoarea totală a Contractului de finanțare cu valorile eligibile și neeligibile
	Nr. crt.
	Surse de finanțare
	Suma aprobată în Cererea de Finantare a proiectului
Lei
	Plăți realizate până la 31.12.2023

Lei
	Plăți estimate până la finalizarea investiției
Lei

	I
	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:
	31.228.289,29
	21.356.317,12
	6.600.000,00

	I.a
	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	5.659.242,09
	0,00
	6.600.000,00

	I.b
	Valoarea totala eligibilă
	25.569.047,20
	21.356.317,12
	0,00


Total valoarea estimată rămasă de achitat la nivelul investiției este de 6.600.000,00 lei care cuprinde proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare PT, lucrări construcții și montare a echipamentelor care fac obiectul investiției, dirigenție de șantier, plata cotelor și taxelor aferente investiției, servicii de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziție, servicii de informare și publicitate.
Conform art. 17 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, actualizat prin Ordonanța 25/2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, termenul de finalizare poate fi prelungit. Durata contractelor de finanțare aferente proiectelor nefinalizate, poate fi prelungită până la data de 31.12.2025 prin încheierea unui Act adițional. În baza Actului adițional de prelungire a Contractului de Finanțare, Autoritățile publice au posibilitatea de a îndeplini integral obiectivele și indicatorii proiectelor nefinalizate, în vederea asigurării funcționalității acestora, din surse proprii.
	Conform art. IV din Instrucțiunea nr.207/31.10.2023 AMPOR, beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefinalizate și prelungirea duratei peste data de 31.12.2024 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse  au față de Autoritatea de Management unele obligații:
· Inițierea  în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la data de 31.12.2025
· De a-și asuma obligațiile prevăzute de  Anexa 16 al Instrucțiunii 207/31.10.2023 (OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT)
· Odată cu solicitarea de prelungire a duratei proiectului se va depune obligatoriu de către beneficiar Hotărârea Consiliului Local de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității acestuia.
Prin urmare este necesar a se aproba o hotărâre a consiliului local privind prelungirea duratei de implementare a proiectului până în 31.12.2025 și reafirmarea susținerii cheltuielilor neeligibile din bugetul local pentru acest proiect. 
Față de cele arătate mai sus în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Târgu Mureș, proiectul de hotărâre  privind aprobarea finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate aferente proiectului ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”.

      Director DPFIRURPL,						  Șef Serviciu SPFI,
     	Costașuc Irma						          Ijac Dana 

                                                              Manager proiect,					
                                                                 Racz Ernest Lucian

										Întocmit
					insp. Magyary Krisztina/2 exemplare


*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ   		 


             					                      (nu produce efecte juridice)*
R O M Â N I A 	                                                                        Iniţiator

JUDEŢUL MUREŞ                                                                          PRIMAR
 Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş                      SOÓS ZOLTÁN

[bookmark: _Hlk104370844]


H O T Ă R Â R E A  nr._________
din ___________2024
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 


Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 
     Având în vedere:
[bookmark: _Hlk137463013]Referatul de aprobare nr. 61672 din data de 22.11.2024 inițiat de Primar prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025.
· Raportul de specialitate al Direcției Economice
· Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
· [bookmark: _Hlk137463027]Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș
În conformitate cu prevederile :
· Contractul de finanțare nr. 5535/12.06.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 
· Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e-Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
· HCL 427/08.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”. Cod SMIS 152332, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, s-a aprobat implementarea activităților proiectului, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).
· OUG 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021
· Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR
· Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR
· Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020
· Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
· art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 134 alin (4), art. 139 alin. (1) art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
H o t ă r ă ş t e :

               Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 până în 31.12.2025 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare, astfel:
alin.(1). Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul ,,Sistem de management al traficului în Municipiului Tîrgu Mureș”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.
alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2025.
alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2025.
	Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul și Logistică, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

            Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
	
	Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, 
          - Direcției Economice,
- Direcției Tehnice. 

                                                             Viză de legalitate,
     Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș
                            Bordi Kinga



*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
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