ROMÂNIA






            (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ




                       PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                             Primar, Soós Zoltán

Nr.





          
REFERAT DE APROBARE


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru  obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56- aferent rest de executat ”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
în urma actualizării proiectului terhnic pentru restul de executat

Investiția “Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferentă  proiectul" Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56 " obiect al contractului  nr. 162 din 19.10.2021, contract a cărui valoare, inclusiv actul adițional nr.3 din 07.09.2023 a fost de  8.200.100,89 lei +TVA.

Până la data de 31.12.2023  au fost executate lucrări în valoare de  3.491.440,49 lei + TVA ceea ce reprezintă din punct de vedere valoric o execuție de 41,92 % din valoarea contractului inclusiv valoarea actului adițional.

          Valoarea ajustării lucrărilor conform conform capitolului 31. Ajustarea prețului contractului și alte clauze de revizuire din contract,  s-a calculat ca fiind  în valoare de 1.532.061,70 lei + TVA care a mărit valoarea investiției cu 14,97 %. .

Astfel, valoarea totală executată a contractului 162/19.10.2021 (inclusiv ajustările) este de  5.023.502,19 lei +TVA.
Datorită neprelungirii contractului de mai sus, s-a procedat la actualizarea proiectului inițial al investiției mai-sus amintite. Actualizarea proiectului a constat în alinierea atât la modificările normativelor tehnice de la data proiectului inițial până la data actualizării proiectului, cât și în alinierea prețurilor modificările constând în :

· Datorită modificării normativului P118-99 art.4.2.102 Criterii de performanta clădiri civile: ''Nu se admite utilizarea materialelor si a finisajelor din mase plastice în spații accesibile copiilor, astfel s-a modificat tâmplăria exterioară în tâmplărie din aluminiu.
· S-au mărit suprafețele platformelor betonate aferente obiectelor de joacă
· Se va reface împrejmuirea în totalitate inclusiv din vecinătate
· Modificarea aleii de intrare
· Refacerea carosabilului afectat de relocarea utilităților
·  Modificare tâmplărie corp existent în tâmplărie din lemn stratificat
· Actualizare valoare dotări  care urmează a fi achiziționate ulterior, această actualizare a fost necesară datorită faptului că la procedurile de achiziție precedentă nu s-au prezentat operatori economici ca urmare a valorilor subevaluate ale acestora din faza de proiectare.
În urma modificării proiectului tehnic de execuție,a  actualizării prețurilor la zi cât și a alinierii la modificarea HG 907 din 2016 actualizată, privind rezerva de implementare de 25 %,  a rezultat o valoare a restului de executat în sumă de 14.374.419,01 lei + TVA, din care C+M este de 8.295.523.85 lei +TVA, iar valoare lucrări de executat ( inclusiv utilare, amenajari exterioare, organizare de șantier ) este de 9.663.833,78 lei +TVA.
Restul de executat din contractul inițial de 4.708.660,41 lei + TVA, a fost actualizat și completat cu lucrările enumerate mai sus,  devenind 9.663.833,78 lei + TVA. Acest rest de executat va fi obiectul unei alte achiziții astfel încât să poată fi posibilă finalizarea proiectului. 
În concluzie  urmare este necesară ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul General al obiectivului de investiție aprobați prin HCL nr. 65/ 23.02.2023.
Indicatorii tehnico – economici 

Pentru obiectivul de investiţii

„ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr. 54-56 - aferent rest de executat” 

Indicatori maximali în conformitate cu devizul general;
valoarea totală a restului de executat actualizat  a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 17.043.392,90 lei

din care C+M a restului de executat actualizat  (lei cu TVA): 9.871.673,38 lei
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 25.997.612,79 lei

din care C+M a obiectivului de investiții            (lei cu TVA): 11.316.065,37 lei
 valoarea totală a restului de executat actualizat  a obiectivului de investiţii  este de  (lei fără TVA): 14.337.410,61 lei 
din care C + M (lei fără TVA): 8.295.523,85 lei 
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 25.997.612,79 lei

din care C+M a obiectivului de investiții  , valoarea totală este de  (lei cu TVA): 11.316.065,37 lei
Durata de implementare 

a restului de executat                                                  14 luni din care 12 luni execuție

Termenul de implementare                                          31.12.2026

a intregului proiect  

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) raportat la valoarea restului de executat actualizat  
· Investiție de bază = 10.676.140,08 :1483,57 mp =7.196,25 lei/mp + TVA  
• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) raportat la valoarea totală a proiectului de investiții  

· Investiție de bază = 13.943.554,97 :1483,57 mp =9.398,65 lei/mp + TVA   
• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – la valoarea restului de executat actualizat :

· Valoarea totală  a restului de executat actualizat( valoare fără TVA)  =14.337.410,61 : 1483,57 mp= 9.664,13  lei/mp + TVA, 

· C+M = 8.295.523,85 lei  : 1.483,57 mp = 5.591,60  lei/mp + TVA. 

• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – la valoarea totală a proiectului de investiții :
· Valoarea totală a proiectului de investiții( valoare fără TVA)  =21.873.845,05 : 1483,57 mp= 14.744,06 lei/mp + TVA, 
· C+M = 11.316.065,37 : 1.483,57 mp = 7.627,59  lei/mp + TVA. 
Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr. 54-56- ”  pentru constituirea rezervei de implementare conform HG 1116/2023, art.1, capitolul 7.





Direcția Școli





Director executiv adj. 




            Șef Serviciu
     Horațiu Lobonț                                                                             Darabont Tamas




AVIZAT favorabil:

Direcția economică

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
                                                                                                                                                                               (nu produce efecte juridice)*
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                                                                                                                                       Proiect 

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ





                               Iniţiator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                  PRIMAR










           SOÓS ZOLTÁN
H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2024
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru restul de executat aferent obiectivului „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr.54-56- aferent rest de executat ”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
Consiliul local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară ,
         Văzând  Referatul de aprobare nr ___________ din data de ____________ inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru restul de executat aferent obiectivului „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr. 54-56- rest de executat”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă

        Luând în considerare avizele favorabile ale Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, și a Direcției Economice, 


Având în vedere:

a) Raportul de specialitate al Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :
· OUG 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare
· art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare 
· art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică /contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru
· Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
· Art. 44, alin. (1) si alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
· Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, , art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și  art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
· HG 1116/16.11.2023 , art. 1 , cap.7.
H o t ă r â ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici- conform anexei,  pentru obiectivul de investiții : „ Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului nr.54-56- rest de executat”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă


Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli,  Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională Resurse Umane Relații cu Publicul și Logistică-  Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică. 


Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcția Școlii

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,

- Direcției Economice,

                                       Viză de legalitate,
             Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

                                            Bordi Kinga
 *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
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