ROMÂNIA						      (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                                               PRIMAR	
DIRECŢIA ŞCOLI                                                                                    Soós Zoltán
Nr. ................... din ..............						



REFERAT  DE APROBARE 

[bookmark: _Hlk4480031]a proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți -  , obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” .


	În cursul anului 2023 , s-a desfășurat  achizitia  având ca  obiect  : Proiectare ( faza DTAC + PTh+DE) )  si executie  pentru obiectivul    „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”  , în baza documentației Studiului de Fezabilitate elaborat în cursul anului 2017.  În urma derulării întregii proceduri a fost încheiat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul mai sus menționat.
	În documentația de proiectare faza PTh , au fost necesare rezolvări tehnice pentru condiționări neevidențiate în faza anterioară de proiectare, adică în faza Studiului de Fezabilitate, precum și pentru încadrări obligatorii în normativele și legile în vigoare cu aplicabilitate la clădirile civile pentru învățământ.
Prezentăm în continuare justificarea unor lucrari necuprinse in studiul de fezabilitate , respectiv fundatii pe piloti, izolațț tennice, pardoseli sau panouri fotovoltaice pe care le consideram necesare pentru siguranta în exploatare si pentru reducerea costurilor de exploatare cu suportul lor legislativ si tehnic.
TABEL COMPARATIV JUSTIFICATIV AL INCADRARII IN PROIECT FAZA S.F./2017
	Nr. crt.
	S.F.
	P.T.+D.E.
	Observații

	0
	1
	2
	3

	ARHITECTURA

	1
	Construire sală de sport și amenajare clădire existentă cu destinția de sport pentru spații anexă și spații tehnice aferente
sălii de sport nou propuse
	Construire sală de sport și amenajare clădire existenta cu destinația de sport pentru spații
anexă și spații tehnice aferente sălii de  sport nou propuse
	

	2
	-Regim de înălțime: P
	-Regim de înălțime: P
	

	
	-Aria construită
Clădire existentă = 157,00 mp
-Aria construită
Clădire propusă = 828,00 mp
	-Aria construită
Clădire existentă = 157,00 mp
-Aria construita
Clădire propusă = 803,15 mp
	Conform releveu și plan axe structurale parter sală de sport

	
	-Aria desfășurată = 985,00 mp
	- Aria desfășurată = 960,15 mp
	

	
	-Aria utilă sala = 740,00 mp
	-Aria utilă sala = 740,11 mp
	Conform releveu și plan parter sală de sport

	
	Sală de sport și anexe
	Sală de sport și anexe
	

	
	Baschet ,sporturi cu mingea, ore de educație fizică 180 copii
	Baschet ,sporturi cu mingea, ore de educație fizică 180 copii
	

	
	Clădiri monobloc poziționate una în prelungirea celeilalte
	Clădiri monobloc poziționate una  în prelungirea celeilalte
	Cu respectarea distanțelor impuse de P 118 - 1 /1999 în curs de reactualizare

	3
	Clădire existentă cuplata funcțional
-la pereți exteriori vată minerală bazaltica 10 cm
-la placa pe sol polistiren XPS 5 cm
-la placa peste parter 20 cm
polistiren extrudat
-la soclu polistiren XPS 10 cm
-la spaleti goluri EPS 3 cm
	Clădire	existentă	cuplată funcțional
-la pereți exteriori vată minerală
bazaltică 15 cm
-l a placa pe sol polistiren XPS 15 cm
-la placa peste parter 30 cm
polistiren extrudat
-la soclu polistiren XPS 10 cm
-la șpaleți goluri EPS 3 cm
	Conform Metodologia MC001/2021 și Ordin nr. 2818/02.11.2022, pentru toate țările Uniunii Europene de la 31 dec. 2020 este în vigoare standardul nZEB obligatoriu pentru toate clădirile noi și cele ce intră în renovare majora - creșterea eficientei energetice
Tabel calcul energetic estimativ anvelopa cu raportare la valori R NzeB
Conform Audit energetic 2024 intocmit de ing.  Pal Attila atestat MTCT construcții și instalații grad I
și colaborator ing. Szekeres - Balogh Gero



	4
	Clădire propusă sala de sport cuplata funcțional
-la pereți exteriori vata minerala bazaltica 15 cm
-la placa pe sol polistiren XPS 5 cm
-la placa peste parter 20 cm vata minerală bazaltică - nu era specificat nici ca material, nici ca grosime
-la soclu polistiren XPS 10 cm
-la spaleți goluri BPS 3 cm
	Clădire propusa sala de sport cuplata funcțional
-la pereți exteriori panouri pir
15 cm
-la placa pe sol polistiren XPS
15 cm
-la acoperișul peste parter 24 cm vata minerala bazaltica rigidă, ignifugată
-la soclu polistiren XPS 10 cm
-la șpaleți goluri BPS 3 cm
	Conform Metodologia MC001/2021 si Ordin nr. 2818/02.11.2022, pentru toate țările Uniunii Europene de la 31 dec.
2020 este în vigoare standardul nZEB obligatoriu pentru toate
c. lădirile noi si c.ele ce intră în renovare majoră -
creșterea eficienței energetice

	5
	Tâmplărie interioară din PVC, cu strat de absorbție a șocurilor în sala de sport
Uși exterioare din aluminiu vopsit uzinal cu geam termorezistent clar
	Tâmplărie interioară lemn esență tare, cu strat de absorbție a șocurilor in sala de sport, vopsitorie, pentru scoli, fără prag pe căile de evacuare și în spațiile cu activități comune - sala de sport, supralumina geam laminat.
Uși exterioare din aluminiu vopsit uzinal cu geam laminat clar, sistem termorezistent,  semicristal, dotate cu mâner antipanică
	Conform P118-99 art.4.2.102 Criterii de performanta clădiri civile: ''Nu se admite utilizarea materialelor si a finisajelor din mase plastice in spatii accesibile copiilor și în general se va elimina utilizarea acelora care degajă gaze toxice în caz de incendiu".

	6
	Pardoseala sol PVC holuri și spații tehnice si anexa
	Pardoseala gresie antiderapantă montaj în holuri și spatii tehnice si anexa
	Conform P118-99 art.4.2.102 Criterii de performanta clădiri civile art.4.2.102 nu se admite utilizarea materialelor si a finisajelor din mase
plastice

	REZISTENȚÂ

	7
	Soluția de fundare conform recomandărilor studiului geotehnic nr. 483/2017 elaborat pentru faza S.F.
S-a executat un singur foraj până la adâncimea de 6 m cu recomandarea de a se realiza sistem de fundare direct cu fundații continue sau izolate
	Reactualizarea studiului geotehnic pentru faza
D.T.A.C. / P.T.
-S-au executat 3 foraje pana la adâncimea de 9 m
-S-au constatat stratificații variate formate din depozite cu capacități portante foarte modeste
-Recomandarea Studiului geotehnic este de a se realiza sistem de fundații indirecte, fundații pe piloți
forați
	Aceasta soluție fiind cea mai favorabila, atât din punct de vedere economic, cat și al siguranței constructiei.
Elaborarea documentației, respectiv executarea fundațiilor pe piloți necesită implicarea unei firme specializate in domeniu,
SC SOLETANCHE BACHY FUNDATII SRL

	INSTALATII

	8
	Conform pct. 5.5. Lucrări de mamagement energetic și alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului se propune
1. montarea unor sisteme inteligente de contorizare, sau, după caz, instalarea unor sisteme de control active, precum sistemele de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează economia de energie.
1. montarea echipamentelor de măsurare individuala a consumurilor de energie pentru încălzire și apă caldă de consum
1. implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;
	S-au propus 26 bucăți panouri fotovoltaice pe acoperiș
	Conform Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata, Legea 372/2005 republicata si reactualizate, auditor ing. Bucur Andreea Adina, A, Ei, Ci se recomanda montajul unui sistem de panouri fotovoltaice pentru:
· producerea de energie electrica ziua cănd prețul Mkw este maxim(program școlar):
· reducerea costului energiei electrice si contribuția la Certificatele verzi
· reducerea disconfortului termic si protecția sănătății copiilor.


[image: ]
 Valoarea creșterii datorită motivelor expuse mai sus pot fi defalcate după cum urmează :
· creștere valorică datorită alinierii la legislația în vigoare                              – 536.817,78 lei + TVA
· creștere valorica datorită soluției de fundare  prin adaugare de piloți forați - 831.153,14 lei +TVA
 Total creștere                                                                                              1.367.970,92 lei + TVA 
Creșterea procentuală a contractului  nr.12 din 14.03.2023  este de 26,11 %, dar datorită faptului că la ofertare  contractantul a estimat o valoare cu 316.719,39 lei +TVA mai mică decât estimarea autorității contractante.                                                      

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție,cât și alinierea la modificarea HG 907 privind rezervele de implementare de 25 %  (cap.7) , în sumă de 2.114.895,23 lei , astfel încât  a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului cu 42.10 %.

Indicatorii tehnico – economici 
Pentru obiectivul de investiţii
Proiectare si executie „ CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ȘCOALA GENERALĂ  FRIEDERICH  SCHILLER” 

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 11.367.018,67  lei

din care C+M (lei cu TVA): 6.666.066,76  lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 9.563.551,51  lei

din care C+M (lei fără TVA): 5.601.736,77  lei
	
	

	Durata de realizare a investitiei  
	20 luni, din care 12 luni executie lucrari

	Suprafață desfășurată- 960,15 mp
	


• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA DE  BAZĂ:
· Investiție de bază = 7.906,52 lei/mp ( inclusiv  TVA ) 
• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):
· Investiție totală = 11.838,79  lei/mp ( inclusiv  TVA )
· C+M = 6.942,73  lei/mp ( inclusiv  TVA ).
Menționăm faptul că în data de 09.08.2024, proiectul  a fost supus dezbaterii în comisia C.T.A.T.U., și a primit aviz favorabil.
Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - pentru obiectivul „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” . 


Direcția Școli		
		
Director executive adj. 							Șef Serviciu
     Horațiu Lobonț						                       Darabont Tamas			 

                                                                   Aviz favorabil,
                                                                Direcția Arhitect -Șef
                                                               Arh.Florina-Daniela Miheț




*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R


                                                                                                                                                                               (nu produce efecte juridice)*

                                                                                                                                       Proiect 
R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ						                             Iniţiator
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                  PRIMAR
									           SOÓS ZOLTÁN



H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2024

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți -  , obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” .
Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,
	Având în vedere :
· Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. ____________din __________inițiat de primarul Municipiului Târgu Mureș, prin  prin Direcţia Şcoli - Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”
· [bookmark: _Hlk164841230]Avizul favorabil al compartimentului de specialitate, Direcția Arhitect -Șef	
· Raportul de specialitate al Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
· Raportul de specialitate al Direcției Economice
· Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

Raportat la prevederile : 
· -HCL nr. 58/ 27.02.2018  prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici în urma elaborării Studiului de fezabilitate și a Devizului General actualizat  pentru obiectivul mai sus menționat,
· -HCL nr. 327 din 28.11.2019 prin caere au fost actualizati indicatorii tehnico economici pentru obiectivul CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER” 
· - HCL nr. 238 din 30.06.2022 prin care au fost actualizati indicatorii tehnico economici pentru obiectivul CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”

În conformitate cu prevederile :

· art.71 alin. (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare 
· art. 7 alin 2, litera c) din instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică, emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
· ORDONANŢĂ  Nr. 15/2021 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul disp. art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. ”e”, art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. ”e”, art. 196, alin. (1), lit. ”a” și ale art. 243, alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,






    

   H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți -  , obiectivului „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”  conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.	                                                                                                  
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul Municipiului Târgu  Mureş, prin  Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli – Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale
	Art. 3.În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate .   
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 
· Direcției Școli – Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale,  
· Direcției economice, 


                   					
     Viză de legalitate ,
 Secretar  General al  Municipiului  Târgu Mureș
Bordi Kinga































*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 





         
Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________


Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „ CONSTRUIRE SALA DE SPORT LA SCOALA GENERALA  FRIEDERICH  SCHILLER”


1.Indicatori valorici:


1.1.	Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  11.367.018,67  lei;      

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 6.666.066,76  lei;          
                  
1.2.	Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

· investiție de bază = 7.906,52 lei/mp   inclusiv T.V.A ;

1.3.	Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

· Investiție totală = 11.838,79  lei/mp ( inclusiv  TVA )

· C+M = 6.942,73  lei/mp   (inclusiv T.V.A.)

2.	Indicatori fizici:

2.1.	Durata de implementare a proiectului: 20 luni din care 12 luni execuție

2.2.	Suprafețe imobil:

Parametrii construcției existente:
 Suprafață teren = 6334,00 mp
  Suprafață construită sală sport existentă = 157 mp
 Regimul de înălțime sală de sport Parter
 Înălțime maximă la coamă: 4,90 m
 Înălțime cornișă: 4,90 m


2.3.	În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

· S construită clădire sală de sport propusă = 803,15 mp.
· Suprafață desfășurată- 960,15 mp
· Regimul de înălțime sală de sport Parter
        Înălțime cornișă = 9,15 m

  SUPRAFAȚĂ UTILĂ    - 740,11 mp

3.	Eșalonarea investiției – total INV/C+M    ( inclusiv  TVA )

3.1.	Anul I – INV = 1.800.000,00  lei /  C+M = 1.300.000,00  lei
3.2.	Anul II  - INV = 9.500.000  lei/ C+M  = 5.300.000,00  lei
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