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REFERAT DE APROBARE


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
În urma constatărilor problemelor de structură de rezistență la corpul C3, consemnate în nota de constatare nr.1/30.03.2023 , s-a întocmit expertiza nr.197/2023 întocmită de către SC PANELCONS SRL Tg-Mureș în urma căreia proiectantul SC Construct CC SRL din cadrul contractului a emis dispoziția de șantier nr. 01/ 08.09.2023 , prezentând o listă de cantități de lucrări pentru consolidarea structurii de rezistență a corpului C3. Pe baza prețurilor ofertate s-a întocmit o evaluare a acestor lucrări , rezultând suma 521.818,16 lei + TVA care va suplimenta prețul contractului nr.12/23.03.2022 “Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferentă  proiectul" Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai " se solicită ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul General al obiectivului de investiție aprobați prin HCL nr. 207/ 04.07.2019
Actualizarea bugetului proiectului şi/sau a celorlalte documente relevante în baza prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscale-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă şi/sau valoarea totală a proiectelor. Actualizarea se realizează în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil.

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a proiectului după cum urmează:

În urma actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a lucrărilor și montajului aferente obiectivului de investiție, a rezultat o creștere a valorii totale a investitiei cu 5,1% , care se cumulează cu creșterea precedentă de 13,4 % rezultând o creștere totală de 18,5 %.
Indicatorii tehnico – economici 

Pentru obiectivul de investiţii

„Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai” 

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 14.417.021,72  lei

din care C+M (lei cu TVA): 10.516.546,84 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 12.115.144,30 lei

din care C+M (lei fără TVA): 8.837.434,32 lei
	
	

	Durata de implementare a proiectului

	57 luni,din care 12 luni executie


• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) 

· Investiție de bază = 1.642,82 lei/mp + TVA    
• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):
· Investiție totală = 2.255,24 lei/mp + TVA, 
· C+M = 1.645,09 lei/mp + TVA. 
Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”  în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.
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AVIZAT favorabil:

Direcția economică

Director executiv

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională





Șef Serviciu





Ijac Dana               
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
                                                                                                                                                                               (nu produce efecte juridice)*

[image: image1.emf]

                                                                                                                                       Proiect 

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ





                               Iniţiator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                  PRIMAR










           SOÓS ZOLTÁN
H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2023
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul„Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
Consiliul local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ___________ de lucru,
         Văzând  Referatul de aprobare nr.____________ din data de ______________ inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1 pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă

Având în vedere HCL nr.170/28.06.2018 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul mai sus menționat ,
Având în vedere HCL nr.207/04.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”.
        Luând în considerare avizele favorabile ale Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, și a Direcției Economice, 


Având în vedere:

a) Raportul de specialitate al Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :
· OUG 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare
· art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare 
· art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică /contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru
· Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
· Art. 44, alin. (1) si alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
· Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, , art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și  art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
H o t ă r â ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici- conform anexei,  pentru obiectivul de investiții : „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru  piața forței de muncă


Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli,  Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională Resurse Umane Relații cu Publicul și Logistică-  Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică. 


Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcția Școlii

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,

Direcției Economice,

                                       Viză de legalitate,
             Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

                                            Bordi Kinga
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________
Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală, ateliere-

Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”

1.Indicatori valorici:

1.1.
Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. – total:  14.417.021,72 lei;      

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 10.516.546,84 lei;          

1.2.
Costuri pe metru pătrat ( suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

· investiție de bază = 1.642,82  lei/mp + TVA;

1.3.
Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată ) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

· Investiție totală = 2.255,24 lei /mp + TVA

· C+M = 1,645,09  lei/mp + TVA.

2.
Indicatori fizici:

2.1.
Durata de implementare a proiectului: 57 luni din care 12 luni execuție

2.2.
Suprafețe imobil:

Corp de clădire C1

- Regim de înălțime: S+P+2E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 1046 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 3138 mp (neschimbat)

Corp de clădire C2

- Regim de înălțime: S+P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 624 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 1374 mp (neschimbat)

Corp de clădire C3

- Regim de înălțime: P+E (neschimbat)

- Suprafața construită propusă: 430 mp (neschimbat)

- Suprafața desfășurată propusă: 860 mp (neschimbat)

2.3.
În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

Clădire corp Școala reablitată
                 S.desf. = 3138 mp

Clădire corp Sala de sport reablitată
   S.desf. = 1374 mp

Clădire corp Ateliere reablitată                 
   S.desf. =   860 mp

Teren de sport reabilitat și imprejmuit
            1

Ateliere dotate cu echipamente :

· atelier mecanic auto                   2

· atelier mecanică                         2

· atelier electrotehnică                  1

· laborator CAD                            1

· laborator informatică                  2


3.
Eșalonarea investiției – total INV/C+M

3.1.
Anul I – INV = INV/  C+M = 7.616.251,35/ 5.108.436,76 lei

3.2.
Anul II  - INV = INV/ C+M = 6.800.770,37/5.408.110,08  lei

PROIECTANT GENERAL

S.C. CONSTRUCT CC SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image2.wmf]_1736679567.doc
[image: image1.png]






