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JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ




                PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                                      Primar, Soós Zoltán

Nr.





                 

REFERAT DE APROBARE


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, pentru obiectivul „ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare .
 Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 10.1B Învățământ obligatoriu 

Pe parcursul execuției lucrărilor aferente contractului nr.61/08.06.2022 “Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări aferentă  proiectul" REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ " au apărut unele probleme imposibil de prevăzut la data elaborării SF ului respectiv a proiectului tehnic,  la structura de rezistență , adică fisuri importante la planșeul  peste ultimul nivel. Ca urmare, a fost întocmită o completare la expertiza tehnică nr.432 /25 din 15.06.2018 , prin care a fost stabilită soluția de consolidare a structurii de rezistență, rezultând lucrări suplimentare în vederea consolidării în valoare de 828.881,80 lei +TVA.

Mai mult, pe  parcursul procesului de achiziție a dotărilor, s—a constat că dotările aferente loturilor 1 și 3 sunt subevaluate deoarece nu a fost interesat niciun agent economic de aceste achiziții. S-a solicitat proiectantului actualizarea prețurilor cu coeficientul de inflație , astfel încât a rezultat o valoare suplimentară de 104.981,40 lei+TVA.

Mențonăm că pe parcursul elaborării poriectului tehnic , proiectantul a constatat că în perioada de la elaborarea Studiului de Fezabilitate până la data elaborării proiecctului tehnic s-a modificat legislația în vigoarer astfel încât pentru alinierea la legislația în vigoare au rezultat lucrări suplimnetare în valoare de 212.412,55 lei +TVA.

În concluzie valoarea inițială a contractului mai sus amintit , de 7.544.902,0 + TVA va crește la valoarea de 8.586.196,35 lei +TVA , adică va crește cu 1.041.294,35 lei +TVA reprezentând o creștere procentuală 13,80 %.

Per ansamblu creșterea integrală a proiectului este cu 1.146.275,75 lei +TVA adică 12.955.480,84 lei , această valoare raportându-se la  valoarea estimată în SF/DALI de 12.496.170,82 lei cu TVA  rezultă  o creștere procentuală de 3,68 %.
Prin urmare este necesară ajustarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul General al obiectivului de investiție aprobați prin HCL nr. 139/ 30.06.2020.
Indicatorii tehnico – economici 

Pentru obiectivul de investiţii

„ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”” 

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 12.955.480,84 lei

din care C+M (lei cu TVA): 8.940.759,24 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 10.918.913,02 lei

din care C + M (lei fără TVA): 7.513.243,06 lei 
	
	

	Durata de implementare 
	40 luni,din care 15 luni executie


• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) 

· Investiție de bază = 2.811,82 lei/mp  + TVA    
• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):
· Investiție totală = 3.510,90lei/mp  + TVA, 
· C+M = 2.415,83 lei/mp + TVA. 
Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul 
 „ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ ”.





Direcția Școli


Director executive adj. 






Șef Serviciu

Horațiu Lobonț





                      Darabont Tamas


 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R
                                                                                                                                                                               (nu produce efecte juridice)*
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                                                                                                                                       Proiect 

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ





                             Iniţiator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                  PRIMAR










           SOÓS ZOLTÁN



H O T Ă R Â R E A     nr. ______




   din _____________________ 2024
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul„ „ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ ”, prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 10.1B Învățământ obligatoriu 

Consiliul local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară ,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 24709 din data de 23.04.2024 inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr. 1 pentru obiectivul „ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ ”, prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

 Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 10.1B Învățământ obligatoriu. 

Având în vedere HCL nr. 139/30.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, 
· Raportul de specialitate al Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
· Raportul de specialitate al Direcției Economice
· Raportul de specialitate al Direcției Proiecte cu Finanțare internațională
· Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :
· OUG 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare
· art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare 
· art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică /contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru
· Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
· Art. 44, alin. (1) si alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
· HG 1116/16.11.2023 , art. 1 , cap.7.
· Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, , art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și  art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
H o t ă r â ş t e :

Art. 1.  Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici- conform anexei,  pentru obiectivul de investiții : „ „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, prin POR 2014-2020 - Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare .

 Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 10.1B Învățământ obligatoriu. 


Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli,  Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională Resurse Umane Relații cu Publicul și Logistică-  Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcția Economică. 


Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.


Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

-  Direcției Școli

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică,

-  Direcției Economice,
                                       Viză de legalitate,
             Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

                                            Bordi Kinga
 *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 45-49 din Legea nr. 215/2001 R

Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________

Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției “ REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”
1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total:  12.955.480,84  lei;      
din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 8.940.759,24  lei;          

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) 

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investita de baza Cost/mp – 2.778,07lei/mp X3.110mp Scd      = 8.744.772,74        fara TVA.
Constructii+Instalatii Cost/mp- 2.250,75lei/mp X3.110mp Scd =  6.999.834,86        fara TVA. 

1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) 

INVESTITIA TOTALA:

Investiție totală Cost mp construit (lei cu TVA Inclus)- 4.165,75lei/mp X3.110mp Scd= 12.955.480,84  lei (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, împrejmuire incintă, dotări interioare, proiectare și consultanță etc.);

din care:
C+M lei cu TVA = 2.874,84 lei/mp X3.110mp Scd= 8.940.759,24   lei. 

1. Indicatori fizici:

1.1. Durata de implementare a proiectului: 40 luni din care 15 luni execuție.

1.2. Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  36 LUNI

(luni de la data recepției la terminarea lucărilor)

1.3. Suprafețe imobil:

S construită existentă clădire C1 scoală 


 
=800,00 mp
S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală 
 
=2340,00 mp
S construită propusă clădire școală



=800,00 mp
S construită desfășurată propusă clădire scoală 

 =3110,00 mp
Regimul de înălțime propus




= Spartial +P + 2E + M
1.4. În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

· S construită existentă clădire C1 scoală 

              = 
800,00 mp
· S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală 
 = 
2340,00 mp
· S construită propusă clădire școală
                           =           800,00 mp
· S construită desfășurată propusă clădire scoală 
              = 
3110,00 mp
· S totală utilă





 =
2535,05 mp
· Suprafață teren

                                                      = 
 6334,00 mp
· Suprafață construită totală incintă
                                         = 
    976 mp
· Suprafață desfășurată totală incintă
=


3286
· Regimul de înălțime propus



Spartial +P + 2E + M
· P.O.T. propus

= 




15,40 %
· C.U.T. propus

=




0,52
· Număr utilizatori total
=




830 persoane
· Numar elevi
=





758 elevi, din care 526 elevi clasele 0-V, învățământ de zi, și 232 elevi clasele V-VIII, învățământ frecvență redusă.
2. Eșalonarea investiției – total INV

Anul I – INV =     9.537.967,60  lei + TVA.

PROIECTANT GENERAL





         S.C. KES BUSINESS  SRL

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 
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