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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk14186173][bookmark: _Hlk213842334][bookmark: _Hlk213841509]privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Târgu Mureș are în implementare proiectul cu titlul: „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”, cod SMIS 128083.
Proiectul a obținut finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile cu scopul atragerii fondurilor nerambursabile alocate. Una dintre prioritățile de investiții pe axa prioritară 4 este și 4.3- Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.
Conform contractului de finanțare nr. 5250 din 14.04.2020, Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.065.400,45 lei din care eligibil 6.022.560,45 lei. Durata de implementare a proiectului prevăzută inițial a fost până la data de 31.12.2023.
În conformitate cu art. 3, lit. j) din OUG 36/2023, proiectul cu titlul: „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” a fost propus ca și proiect etapizat.
Prin HCL 417/08.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” cod SMIS 128083, propus pentru etapizare prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027
[bookmark: _Hlk212457959]Ulterior, datorită faptului că nu s-a identificat un program prin care să poată fi încadrat ca și proiect etapizat, conform art. 3, lit. j din OUG 36/2023 proiectul cu titlul: „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” a fost propus ca și proiect nefuncțional. Astfel prin Nota OI Nr. 49345 din 30.12.2023 privind modificarea Contractului de finanțare nr. 5250 din 14.04.2020 a fost aprobat termenul de finalizare a activităților proiectului de 31.12.2025.
Stadiul actual al implementării proiectului este de 94,81%.



Situația privind finalizarea integrala a activităților proiectului și asigurarea funcționalității sale  este următoarea:
1. [bookmark: _Hlk212466334]Investiția propriu-zisă, „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” s-a finalizat la data de 05 iunie 2024 fiind efectuată o recepție parțială a lucrărilor,  PV de recepție parțială nr.1 /05.06.2024 , cu PV stingere remedieri nr. 2/25.06.2024.
Lucrările pentru realizarea rețelelor edilitare (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică) nu au fost incluse în documentația tehnico-economică aferentă cererii de finanțare, motiv pentru care acestea s-au realizat în cadrul unor contracte de servicii de proiectare și execuție distincte, cu finanțare din bugetul local.
Pentru finalizarea acestei investiții complementare s-au realizat următoarele activități:
· [bookmark: _Hlk213756136]Procedura de atribuire a Contractului nr. 86 din 11.06.2024 pentru proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, obiectul contractului fiind servicii de proiectare în fazele P.T.(documentația tehnico-economică pentru fazele DTAC+DTOE+PT și DDE), asistența tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” asigurare alimentare electrică și curenți slabi ;
· S-a emis Autorizația de construire cu nr 325 din 26.11.2024
· În conformitate cu prevederile contractului, durata de execuție a lucrărilor a fost de 10 luni de la emiterea ordinului de începere.  
După finalizarea lucrărilor de branșare la alimentare cu energie electrică inclusiv procurare și montare post trafo, s-a pus în funcțiune pompa de căldură și s-a efectuat branșarea imobilului la rețeaua electrică a zonei. Instalația electrică a fost recepționată și s-a încheiat PV nr. 26716 din 26.05.2025.
· S-a încheiat convenția cadru nr. 212720 din 10.07.2025 între Municipiul Târgu Mureș și DEER SA-Sucursala Mureș, obiectul convenției fiind predarea în exploatare de către utilizator operatorului instalației de racordare recepționată și pusă în funcțiune
· S-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 10895 din 08.07.2025, obiectul contractului fiind executarea branșamentului de apă și racord de canalizare menajeră pentru investiția de bază
· S-a încheiat contractul nr. 81243 din 17.07.2024 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
	Recepția la terminarea lucrărilor nu se poate realiza deoarece este necesară  Achiziția serviciilor de certificare a performanței energetice a clădirii, care reprezintă o activitate distinctă în cadrul proiectului și implică derularea unei proceduri de achiziție/licitație, procedura de licitație este în curs de atribuire.
Estimăm că recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție se va finaliza până la data de 30.01.2026.
2. Dotarea centrului multifuncțional reprezintă o activitate distinctă în cadrul proiectului și implică derularea unei proceduri de achiziție/licitație. A fost publicat Anunțul de participare simplificat Nr. SCN1136028 / 15.12.2023 cu 6 loturi. 4 loturi au fost anulate automat, deoarece la data limită de depunere a candidaturilor nu au existat candidați înscriși, respectiv:
- Lot 1 Achiziție echipamente IT valoare estimată 216.893,62 lei, fără TVA (anulat) ,
- Lot 4 - Achiziție echipamente electrocasnice valoare estimată 4.702,00 lei, fără TVA (anulat), 
- Lot 5 - Achiziție jocuri pentru activități educative, socio-culturale și recreative valoare estimată 24.322,67 lei, fără TVA (anulat), 
- Lot 6 - Achiziție pianină cu scaun. Pentru aceste loturi este necesară reluarea procedurii valoare estimată 3.750,00 lei, fără TVA (anulat).
Pentru două loturi au fost încheiate contractele de furnizare, respectiv:
- LOT 2 - Achiziție mobilier: Contract nr. 169/16.09.2024 încheiat cu DAC Tehnology SRL Mobilierul este furnizat si este recepționat.
- LOT 3 - Achiziție echipamente pentru terenuri de joacă în aer liber: Contract nr. 152/27.08.2024 încheiat cu PLATEROM SRL. Dotările sunt furnizate, instalate și sunt recepționate.
Pentru celelalte 4 se impune reluarea procedurii de atribuire. În cazul în care nu se vor atribui contractele de dotări până la data de 30 decembrie 2025, din motive independente de noi, această activitate nu va putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2025.
Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru implementarea integrală a tuturor activităților necesare pentru asigurarea functionalitatii investitiei si a indeplinirii obiectivelor si indicatorilor, s-a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene acordul privind inițierea unor proceduri care se referă prelungirea termenului de finalizare al proiectului până la 31.12.2026. 
[bookmark: _Hlk214270398]Prin prezenta solicităm modificarea încadrării proiectului „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” din proiect etapizat în proiect „nefuncțional” cu termen de finalizare până la 31 decembrie 2026 . 
Conform art. 3, lit.i din OUG 36/2023 proiectul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș„ este propus ca și proiect nefuncțional care se va finaliza înainte de 31.12.2025.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Proiectul îndeplinește condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021, în baza prevederilor art. 6, art. 11 și art. 17 din OUG nr. 36/2023, aprobate prin decizia Comitetului de monitorizare al POR 2014-2020 nr. 155/31.07.2023, respectiv Instrucțiunile 206/24.10.2023 și 207/31.10.2023 pentru a fi declarat nefuncțional. In acest sens menționăm ca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) proiectul nu a fost finalizat fizic sau, după caz, nu a fost implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
b) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
c) proiectul nu face parte din categoria proiectelor etapizate;
d) bugetul total al proiectului este de peste 1 milion de euro, la cursul inforeuro de la data încheierii contractului de finanţare.
Conform art. 15 din OUG36/2023
ART. 15 (1) Plățile pentru proiectele nefuncționale sunt eligibile pentru a fi declarate/certificate la Comisia Europeană dacă sunt suportate de beneficiarii proiectelor şi plătite de aceștia până la data de 31 decembrie 2023 şi în conformitate cu regulile de eligibilitate specifice programului operațional 2014 - 2020/programului CT 2014 - 2020 aferent.
(2) Plățile efectuate de beneficiari ulterior datei de 31 decembrie 2023 pentru proiectele nefuncționale sunt efectuate pentru finalizarea fizică şi implementarea acestora. Acestea reprezintă cheltuieli neeligibile în cadrul programelor operaționale finanţate din fonduri europene în perioada de programare 2014 - 2020 şi în perioada de programare 2021 - 2027 și sunt suportate de beneficiarii proiectelor din bugetul propriu.
	Conform art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 AMPOR și Adresei ADR Centru nr. 61066 din 14.11.2025, beneficiarii care solicită încadrarea proiectelor ca nefuncționale și prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse  au față de Autoritatea de Management unele obligații:
· Inițierea până cel târziu la data de 08.12.2025,  în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până la data de 31.12.2026
· De a-și asuma obligațiile prevăzute de  Anexa 17 al Instrucțiunii 207/31.10.2023
· Odată cu solicitarea de prelungire a duratei proiectului se va depune obligatoriu de către beneficiar Hotărârea Consiliului Local de aprobare a noii durate și a cheltuielilor   estimate legate de proiect,  în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.

Prin urmare este necesar a se aproba o hotărâre a consiliului local privind prelungirea duratei de implementare a proiectului până în 31.12.2026 și reafirmarea susținerii cheltuielilor neeligibile  din bugetul local pentru acest proiect. 

Valoarea estimată a cheltuielilor neeligibile este 350.000,00 lei (care se compune din decontarea valorii pentru următoarelor activități: dotarea centrului multifuncțional lot 1,4,5,6, certificare energetică, audit financiar și publicitate).

În concluzie, în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem spre aprobarea Consiliului Local Târgu Mureș, proiectul de hotărâre  privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.




 DPFIRURPL,      					              SPFI ,    
	Director executiv					         Șef Serviciu
     	Costașuc Irma					            Ijac Dana      




Direcția Tehnica,
				             Director executiv 
                                                             	Racz Ernest Lucian











Întocmit: Magyary Krisztina
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[bookmark: _Hlk104370844]


H O T Ă R Â R E A  nr._________
din ___________2025

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
 


Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
     Având în vedere:
[bookmark: _Hlk137463013]Referatul de aprobare nr. 57860 din data de 18.11.2025 inițiat de Primar prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
· Raportul de specialitate al Direcției Economice
· Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală
· [bookmark: _Hlk137463027]Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș
În conformitate cu prevederile :
· Contractul de finanțare  nr. 5250 din 14.04.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Organismul Intermediar al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 
· Ghidului  solicitantului pentru  POR 2014-2020,  Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.3- Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.
· OUG 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021
· Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR 
· Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR
·   Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
·   art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 134 alin (4), art. 139 alin. (1) art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


H o t ă r ă ş t e :
               
Art.1. Se aprobă noua durată de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare, astfel:

alin.(1). Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”, după data de 31 decembrie 2025, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului propus ca proiect nefuncțional cu termen de finalizare până la 31 decembrie 2026.
alin.(2). Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2025 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2026.
	Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanţare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul şi Logistică,  Direcția Tehnică.

            Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
	
	Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, 
          - Direcției Economice,
-  Direcției Tehnice. 



   Viză de legalitate,
     Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș
                            Bordi Kinga












*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
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