ROMÂNIA






    (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ







           Inițiator
MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ




        p PRIMAR

DIRECŢIA ȘCOLI                                                                                              Viceprimar,             

                                                                                    
            Kovács  Mihály Levente  
Nr. 35.079 din 10.07.2025




                 
REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți, pentru obiectivul de investiții „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, aprobați inițial prin HCL nr. 185/28.06.2018, cu modificările și completările ulterioare
Pentru alinierea proiectului mai -sus amintit, la  ultimele modificări referitoare la unitățile de învățământ prevăzute din cadrul Normativului P118/1-99 actualizat, s-a emis dispoziția de șantier nr. 10 și memoriu tehnic din 14 mai 2025 . În cadrul acestei dispoziții de șantier s-au prevăzut înlocuirea tâmplăriei exterioare (ferestre și uși), respectiv a ușilor interioare cu ferestre și uși interioare și exterioare din materiale având caracteristici de incombustibilitate și emanații scăzute de fum în caz de incendiu. Pentru aceste  lucrări suplimentare costul este de 1.406.973,64 lei + TVA. 

Totodată pe parcursul derulării contractului s-a constatat că instalația de încălzire prezintă urme de rugină și degradare avansată. Această situație indică prezența unui proces de coroziune semnificativ în sistem, care poate avea consecințe grave asupra funcționării și eficienței instalației termice. Coroziunea observată afectează atât elementele vizibile, cât și cele mai greu accesibile, ceea ce sugerează un proces de degradare extins, care nu poate fi remediat doar prin intervenții  minore. Este necesară schimbarea instalației termice la parterul clădirii și cele două etaje, instalația termică de la mansardă fiind parte a proiectului inițial. Aceste lucrări suplimentare sunt în valoare de 846.869,59 lei + TVA.
În concluzie valoarea inițială a contractului mai sus amintit , de 7.544.902,00 + TVA va crește la valoarea de 10.840.049,58 lei +TVA , adică va crește cu 3.295.147,58 lei + TVA reprezentând o creștere procentuală 43,67 %.

Per ansamblu creșterea integrală a proiectului este cu 5.767.657,42 lei cu TVA adică 18.263.828,24 lei, această valoare raportându-se la  valoarea estimată în SF/DALI de 12.496.170,82 lei cu TVA  rezultă  o creștere procentuală de 46,15  %.
Parametri propuși 
· S construită existentă clădire C1 scoală 

   =    800,00 mp
· S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală 
   =  2340,00 mp
· S construită propusă clădire școală
                           =     800,00 mp
· S construită desfășurată propusă clădire scoală 
 =   3110,00 mp
· S totală utilă





 =   2535,05 mp
· Suprafață teren

                                                 =   6334,00 mp
· Suprafață construită totală incintă
                         =     976,00 mp
· Suprafață desfășurată totală incintă


 =   3286,00 mp
· Regimul de înălțime propus - S parțial + P + 2E + M
· P.O.T. propus

=  15,40 %
· C.U.T. propus

=    0,52
· Număr utilizatori total
= 830 persoane
· Număr elevi

= 758 elevi, din care 526 elevi clasele 0-V, învățământ de zi, și 232 elevi clasele V-VIII, învățământ frecvență redusă.
  Prin urmare este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Devizul General al obiectivului de investiție aprobați inițial prin HCL nr. 185/28.06.2018, actualizați prin HCL nr. 139/30.07.2020, HCL nr. 118/30.05.2024 și HCL nr. 230/29.08.2024
Indicatorii tehnico – economici 
Pentru obiectivul de investiţii

„REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”
a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 18.263.828,24 lei

                                               din care C+M (lei cu TVA): 11.295.803,14 lei

valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 15.379.709,15 lei

                                              din care C + M (lei fără TVA):   9.492.271,55  lei 
S construită desfășurată propusă clădire scoală 

 =3110,00 mp

	       Durata de implementare 
	50 luni, din care 22 luni executie


• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) 
· Investiție de bază =  3.458,20 lei/mp  + TVA    
• Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevăzute, etc.):
· Investiție totală = 4.945,24 lei/mp  + TVA, 
·                 C+M =  3.052,17 lei/mp  + TVA. 
Având în vedere cele prezentate, mai sus propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, actualizarea indicatorii tehnico - economici aferenți - conform anexei nr. 1, pentru obiectivul 
„REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”





      Direcția Școli


Director executiv adj. 






Șef Serviciu

Horațiu Lobonț                                                                           Darabont Tamas

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art 129, art 139  OUG Codul administrativ
                                                                                                                                                                                      (nu produce efecte juridice)*
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                        p PRIMAR







                                                    Vicerimar,

 Kovács  Mihály Levente
H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2025
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți, pentru obiectivul de investiții  „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, aprobați inițial prin HCL nr. 185/28.06.2018, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul local al Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară ,

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 35079 din data de 10.07.2025 inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți  pentru obiectivul de investiții „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, aprobați inițial prin HCL nr. 185/28.06.2018, cu modificările și completările ulterioare,
· HCL nr. 185/28.06.2018, HCL nr. 139/30.07.2020, HCL nr. 118/30.05.2024 și HCL nr. 230/29.08.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „ Reabilitare, Consolidare și Mansardare - Școala Gimnazială Freidrich Schiller din municipiul Târgu Mureș”
· Raportul de specialitate al Direcției juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, 

· Raportul de specialitate al Direcției  Economice 

· Raportul de specialitate al Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică
· Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș
 
În conformitate cu prevederile :

· OUG 40/2015 privind gestiunea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare,
· art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, 
· art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică /contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru
· Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
· Art. 44, alin. (1) si alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 1 , cap.7 din HG 1116/16.11.2023,  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
În temeiul Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”,  art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și  art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
H o t ă r ă ş t e :
Art. 1.  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici,  pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRIEDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, aprobați inițial prin HCL nr. 185/28.06.2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, Direcția Economică și Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică. 


Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.


Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Direcției Școli,

- Direcției Economice,

- Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică.

                                       Viză de legalitate,
             Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

                                            Bordi Kinga
 *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art 129, art 139  OUG Codul administrativ
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