

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ
- etape realizate până în prezent -

Nr. crt.	Activitate	Orar	
1.	ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SOLUȚII	Ianuarie-martie 2010	
	Elaborarea temei preliminare care a stat la baza concursului pentru soluții și stabilirea criteriilor pentru participare la concurs	Finalizare în decembrie 2009	
	Anunțul concursului de soluții pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General publicat în SEAP	08.01.2010	
	Concursul de soluții	Data limită pentru depunerea documentelor de calificare	22.02.2010
		Data limită pentru depunerea documentației tehnico-economice	04.03.2010
		Deschiderea ofertelor	04.03.2010
		Jurizarea concursului de soluții	16.03.2010
	Negocierea și desemnarea câștigătorului (2 etape)	I etapă – 24.03.2010 a II-a etapă – 08.04.2010	
	Premierea concurenților clasati pe primele trei locuri și expoziție cu proiectele participante la concurs	20.05.2010	
2.	ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL	21.05.2010 -	
	Încheierea contractului de prestări servicii cu câștigătorul proiectului – SC. PROIECT SRL (lider al asocierii dintre SC PROIECT SRL, SC PROINVEST SRL și ARHIGRAF SRL)	21.05.2010	
2.a.	I ETAPĂ – STUDII DE FUNDAMENTARE	21.05.2010 – 31.03.2011	
	Definitivarea temei pentru elaborarea PUG împreună cu echipa elaboratoare	21.05.2010 – iunie 2010	
	Informarea și consultarea populației prin:	Mass-media	finalizat
		Chestionare pentru adulți și copii	finalizat
		Interviuri	finalizat
	Solicitarea și obținerea de informații din partea unor instituții publice	Proces nefinalizat	

	Predarea Etapei I – Studii de fundamentare către beneficiar (Municipiul Tîrgu Mureş) – formă preliminară ¹	15.11.2010		
	Perioada de verificare a studiilor de fundamentare – <ul style="list-style-type: none"> • Verificarea conceptuală și din punct de vedere urbanistic realizată în cadrul direcției Arhitect Șef • Distribuirea către diverse direcții/ servicii ale Municipiului Tg. Mureș ale studiilor de fundamentare pentru eventuale observații 	15.11.2010 – februarie 2011		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Informarea și consultarea populației</td> <td style="width: 50%;">Grupuri de lucru cu specialiști</td> </tr> </table>	Informarea și consultarea populației	Grupuri de lucru cu specialiști	Martie 2011
Informarea și consultarea populației	Grupuri de lucru cu specialiști			
	Obținere avize și aprobări: avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal, aprobarea Studiilor de Fundamentare în Consiliul Local Municipal	Martie 2011		
2.b.	A II-A ETAPĂ – PLANUL URBANISTIC PRELIMINAR	01.04.2011 - prezent		

¹ Forma finală a studiilor de fundamentare se elaborează după finalizarea etapei de consultare a populației.