

FORMULARUL F6

OBIECTIV: "SUPRALARGIRE STR. LIVEZENI" MUN. TARGU-MURES

PROIECTANT:

S.C. TOTAL PROIECT S.R.L.

GRAFIC GENERAL
de realizare a investitiei publice coroborat cu graficul de realizare

	Activitati	Durata de executie: Ani / Trimestre/ Valoarea lucrarilor (lei fara TVA) Decontari												
		Anul I/Trimestre				Anul II/Trimestre				Anul III/Trimestre				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Studii teren, doc. avize/acorduri/ utorizatii, exp.tehnica, D.A.L.I.	150500.00												
2	Obtinerea terenului	7956000.00												
3	P.A.C.+P.T.+P.O.E.+Verificare tehnica		449288.50	449288.50										
4	Achizitii servicii, lucrari	0.00	0.00	0.00										
5	Organizare de santier				1092675.00								1092675.00	
6	Cheltuieli pentru investitia de baza				2496045.85	2496045.85	2496045.85	2496045.85	2496045.85	2496045.85	2496045.85	2496045.85	2496045.85	
7	Diverse si neprevazute						1262248.94						1262248.94	
8	Asistenta tehnica+dirig. santier+consultanta				93631.50	93631.50	93631.50	93631.50	93631.50	93631.50	93631.50	93631.50	93631.50	
9	Comisioane si taxe				34902.18	34902.18	34902.18	34902.18	34902.18	34902.18	34902.18	34902.18	34902.18	
10	Cheltuieli pentru informare si publicitate				3125.00	3125.00	3125.00	3125.00	3125.00	3125.00	3125.00	3125.00	3125.00	
11	Amenajare pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala												295176.00	
12	Cheltuieli pentru relocare/protectie utilitati				413687.50	413687.50	413687.50	413687.50	413687.50	413687.50	413687.50	413687.50	413687.50	
13	Amenajarea terenului				57567.00									
14	Receptia lucrarilor												0.00	
15	Decontari												0.00	
	Total trimestru	8106500.00	449288.50	449288.50	4191634.03	3041392.03	4303640.97	3041392.03	3041392.03	3041392.03	3041392.03	5691491.97	0.00	
	Total an		13196711.03				13427817.05				11774276.02			
	Total lucrare						38398804.09							

PROIECTANT:
S.C. TOTAL PROIECT S.R.L.

