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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII: 
 

1.1. Denumirea obiectului de investiții : 
Studiu de fezabilitate - ILUMINAT ARHITECTURAL AL OBIECTIVELOR CATEDRALA 
ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI, CATEDRALA BUNA VESTIRE, PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ I, 
BISERICA REFORMATĂ DIN CETATEA MEDIEVALĂ, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU 
MUREȘ 
Amplasamentul : Tg. Mureș - P-ța Victoriei, P-ța Trandafirilor, Cetatea Medievală. 
 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:   
Municipiul Tîrgu Mureş, str. Piaţa Victoriei nr. 3 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): -  
 

1.4. Beneficiarul investiției: 
Municipiul Tîrgu Mureş, str. Piaţa Victoriei nr. 3 
 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:  
S.C. INSTA GRUP SRL, str. Căminului nr. 35, Tg. Mureş, tel/fax: 0265-253997 
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2. SITUATIA EXISTENTA și NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI 
 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii 
şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 
-NU EXISTA UN STUDIU DE PREFEZABILITATE 

 
2.2. Prezentarea  contextului:  politici,  strategii,  legislaţie,  acorduri  relevante,  structuri 

instituţionale şi financiare 
Uniunea Europeană a adoptat în data de 9 Martie 2007 un pachet de legi prin care se 

angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020 prin creșterea 
eficienței energetice și atingerea unui procent de 20% de energie obținută din surse regenerabile.   

In acest context s-a subliniat necesitatea unirii eforturilor locale și regionale pentru a spori 
eficiența acțiunilor menite să combată schimbările climatice. 

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural al obiectivelor 
Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-Catolică I, Biserica 
Reformata din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș” a fost elaborat în 
conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 

Prezenta documentație cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai 
investiției, prin care trebuie sa se asigure identificarea posibilităților, mijloacelor, echipamentelor, 
tehnologiilor și sistemelor care sa conducă la realizarea unui concept modern de iluminat  arhitectural, 
ce utilizează aparate de iluminat cu tehnologie LED, în scopul punerii în valoare din punct de vedere 
ambiental și arhitectural a clădirilor, cât și optimizarea și eficientizarea consumului de energie electrică 
la obiectivele - Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-Catolică I, Biserica Reformata din Cetatea 
Medievală și Primăria din Municipiul Tîrgu Mureș.  

 
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
 Obiectivul fundamental al prezentului studiu este analiza situației actuale pentru a stabili etapele 
de implementare a strategiei de eficientizare și modernizare a sistemului de iluminat arhitectural. 

Iluminatul arhitectural al clădirilor propuse trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
normele luminotehnice, fiziologice, de siguranţă a circulaţiei şi de estetică arhitectonică, în următoarele 
condiţii :  

- utilizarea raţională a energiei electrice, 
- recuperarea costului investiţiilor intr-o perioada cât mai scurta de timp;  
- reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalaţiilor electrice de iluminat arhitectural. 
Un iluminat corespunzător în zonele centrale şi spaţiile publice (de exemplu: parcuri, zone de 

promenadă, iluminat arhitectural clădiri etc.) trebuie să înfrumuseţeze oraşul aducând atmosfera 
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propice, ambianţă, sa evidențieze monumentele istorice și de arta (clădiri vechi, cu arhitectura 
deosebita, statui etc.), a construcțiilor reprezentative (sedii de firme, construcții rutiere, unități 
economice și industriale etc.), a zonelor verzi (parcuri, grădini etc.), fântâni arteziene pe timp de 
noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumina naturala realizând o identitate 
proprie orașului. 
 
2.3.1. Situația existentă 

În prezent sistemul de iluminat arhitectural din zonele de interes prezintă următoarele aspecte 
negative: 

• iluminatul arhitectural nu este prezent decât în foarte mică măsură la clădirile cu valoare 
arhitecturală; 

• aspectul nocturn al orașului nu reușește să pună în valoare toate elementele arhitectonice, 
ornamental-peisagistice și personalitatea orașului; 

• Sistemul de iluminat arhitectural existent nu conține elemente care să permită eficientizarea și 
economia consumului de energie electrică. 
 

2.3.2. Necesități 
Realizarea iluminatului arhitectural consta în îmbinarea și echilibrarea soluțiilor teoretice cu cele 

practice și economice (consumuri energetice reduse, costuri minime de întreținere și instalare, 
totalitatea costurilor administratorului sistemului de iluminat). Se poate aprecia faptul ca realizarea unui 
climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensa de surse și 
corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a 
unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient. 

Proiectul are ca scop realizarea unui iluminat arhitectural urmărind următoarele deziderate:  
- obținerea unui impact vizual deosebit în concordanta cu elementele arhitecturale ale 

clădirii; 
- identificarea clădirii în imaginea ei nocturna prin elementele deosebite de arhitectura;  
- realizarea unui iluminat dinamic cu posibilitatea de rescriere a scenariilor;  
- utilizarea de aparate de iluminat și soluții cu un grad ridicat de eficienta energetica; 
- prevederea de soluții și echipamente ce asigura un minim efort de menținere și întreținere 

atât din punct de vedere material cât și logistic.  
În cadrul lucrărilor propuse se va proceda la realizarea unui iluminat arhitectural modern, 

utilizând corpuri cu tehnologie LED, care sa pună în valoare arhitectura clădirilor propuse. 
 Alimentarea surselor luminoase se va realiza cu cabluri de energie din cupru, cu întârziere la 

propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin vizibil 
utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat, pentru lămpile încastrate sau 
reflectoare în tub de protecție PVC. 
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2.3.3. Starea actualului sistem de iluminat arhitectural din punct de vedere fizic 
Prin prezentul studiu s-a realizat un audit al actualului sistem de iluminat arhitectural atât din 

punct de vedere cantitativ cât și a calității componentelor, gradul de uzură al acestora , caracteristici 
care au fost evaluate la nivel de observație vizuală.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Catedrala Înălțării Domnului 
 

Iluminatul arhitectural existent la obiectivul Catedrala Înălțării Domnului este realizat cu 16 
reflectoare de 250W dispuse în jurul obiectivului, 2 reflectoare de 400W montate pe stâlpul din fața 
bisericii și 2 reflectoare de 400W montate pe acoperiș.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Catedrala Buna Vestire 
 

Iluminatul arhitectural existent la obiectivul Catedrala Buna Vestire este realizat cu 6 reflectoare 
de 250W dispuse în jurul obiectivului, 9 corpuri de iluminat arhitectural încastrate de 100W și 2 
reflectoare de 400W montate pe acoperișul bisericii.  
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Foto 3: Parohia Romano – Catolică I 
 

Iluminatul arhitectural existent la Parohia Romano-Catolică este realizat cu 2 reflectoare de 
400W montate pe stâlpul de iluminat public situat în fața obiectivului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4: Biserica Reformată din Cetatea Medievală 
 

Iluminatul arhitectural existent la obiectivul Biserica Reformată din Cetatea Medievală este 
realizat cu 11 reflectoare de 400W dispuse în jurul obiectivului.  
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Foto 5: Primăria Municipiului Tîrgu Mureș 

 
Iluminatul arhitectural existent la obiectivul Primăria Municipiului Tg. Mureș este realizat cu 2 

reflectoare de 250W dispuse pe fațada clădirii, 2 reflectoare de 250W montate în balconul tribună si 2 
reflectoare de 400W montate pe laterala dinspre strada Primăriei, pe un stâlp metalic de iluminat public. 

Cu toate că analiza datelor din teren s-a realizat doar la nivel de observație procentul de eroare 
al datelor obținute este de maxim 10%. 

În marea majoritate aparatele de iluminat sunt în stare de funcționare, însă prezintă urme de 
degradare din cauza agenților poluanți și a apei infiltrate care afectează performanțele luminotehnice 
rezultând un raport de consum energetic neconform. La unele aparate gradul de murdărie este atât de 
ridicat încât lămpile nu sunt vizibile prin dispersor (cazul Bisericii Buna Vestire). Apropierea de sfârșitul 
duratei de viață al aparatelor generează și defecțiuni frecvente care afectează calitatea iluminatului și 
generează cheltuieli suplimentare cu mentenanța. 

 
Nr.  
crt. 

Tip corp de iluminat Cantitate 
(buc.) 

1. Reflector 400W 21 
2. Reflector 250W 26 
3. Corp încastrat 100W  9 

 
Stare corpuri de iluminat Cantitate (buc) 
Degradare medie 20 
Buna 26 
Degradare avansata 10 
Total corpuri iluminat 56 
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2.3.4. Starea actualului sistem de iluminat arhitectural din punct de vedere al performanțelor 
luminotehnice și energetice 
Obiectivele studiate și propuse în acest studiu conțin în cea mai mare parte aparate echipate cu 

lămpi de sodiu de înaltă presiune sau halogenuri metalice. Acestea au fost supradimensionate sau au 
fost modificate în funcție de prescripțiile luminotehnice vechi.  

Cheltuielile raportate la puterea instalată pe an se regăsesc în tabelul de mai jos. În realizarea 
calculelor estimative s-a utilizat un cost al kWh de 0,462 lei (fără TVA), obținut din situația beneficiarului 
și un număr de ore de funcționare al iluminatului public stradal de 4000h pe an. 

 
Nr. 
crt. 

Obiective – situația existentă Putere 
instalată(kW) 

 

Consum anual 
estimativ 
(4000h) 
(kWh) 

Cheltuieli 
cu energia 
(lei) fără 
TVA* 

1. Catedrala Înălțării Domnului 5,6 22.400 10.348,8 

2. Catedrala Buna Vestire 3,2 12.800 5.913,6 

3. Parohia Romano-Catolică I 0,8 3.200 1.478,4 

4. Biserica Reformata Din Cetatea Medievală 4,4 17.600 8.131,2 

5. Primăria Municipiului Târgu Mureș 1,8 7.200 3.326,4 

6 TOTAL 15,8 63.200 29.198,4 

 
2.3.5. Starea sistemului de iluminat arhitectural din punct de vedere al întreținerii 

Serviciul de iluminat public din Municipiul Tîrgu Mureș este contractat către societăți comerciale 
care asigură întreținerea sistemului, modernizarea și optimizarea consumurilor energetice din rețeaua 
existentă și extinderea infrastructurii pentru toți cetățenii de pe raza orașului. 

Soluția de iluminat arhitectural existentă propusă pentru analiză a fost satisfăcătoare până în 
momentul de față, însă pe viitor acest sistem va genera cheltuieli suplimentare cu mentenanța, care pot 
fi evitate dacă se investește într-un sistem nou, cu tehnologie LED care pe lângă întreținerea redusă 
poate aduce economii și din punct de vedere al consumului de energie. 

Cheltuielile ce revin Primăriei în prezent pentru activitățile de înlocuire a lămpilor defecte pot 
constitui o bază de comparație în cadrul studiului, dar trebuie ținut cont de faptul că majoritatea 
aparatelor se îndreaptă spre finalul perioadei de viață. 

 
2.4. Analiza  cererii  de  bunuri  şi  servicii,  inclusiv  prognoze  pe  termen  mediu  şi  lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
În cursul istoriei omenirii, funcţiile ataşate tehnicii iluminatului au evoluat după necesităţile și 

posibilităţile tehnologice ale diferitelor epoci. în zilele noastre, scopurile iluminatului exterior s-au 
diversificat. Aglomerările urbane au presupus în epoca moderna prelungirea activităților diurne cu mult 
dincolo de apusul soarelui ca necesități și stil de viață.  
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Iluminatul contribuie în egală măsură la crearea spaţiului în care omul se simte bine, la 
asigurarea confortului vizual și la promovarea valorilor estetice ale acestui spaţiu și a obiectelor care se 
găsesc aici. Aceasta ultima dimensiune emoţionala a iluminatului s-a dezvoltat în ultimii ani și a insuflat 
o noua perspectiva cercetărilor și dezvoltărilor în domeniu: aspectul estetic al iluminatului. 

Sistemele de iluminat arhitectural din țara noastră necesita încă eforturi importante pentru 
creșterea parametrilor luminotehnici, energetici și economici, pentru ca, în general, nivelurile de 
luminanță și iluminare pe baza cărora sunt proiectate instalațiile actuale sunt reduse în raport cu 
normele europene 

 
2.4.1. Alegerea surselor de lumină și a aparatelor de iluminat 

Economisirea de energie electrică apare tot mai frecvent în limbajul uzual, astfel încât a devenit 
deja un cuvânt “înrădăcinat”, al vieţii cotidiene deoarece astăzi, când preţul energiei electrice devine cu 
fiecare zi tot mai ridicat, suntem nevoiţi sa economisim energie în toate activitățile.  

Conform noilor cerinţe și a temei de proiectare/caietului de sarcini sunt solicitate tipuri de 
aparate de iluminat cu tehnologie LED. 

LED (Lighting Emitting Diode) este un dispozitiv optoelectronic capabil sa emită lumina atunci 
când este parcurs de un curent electric. Un corp de iluminat cu LED are un randament foarte ridicat 
producând mai multă lumină pe watt consumat decât lămpile obişnuite, comparativ cu lămpile cu 
halogen sau lămpile cu incandescență ale căror randamente sunt foarte scăzute. 

Corpurile propuse în acest studiu au fost alese ținând cont de consumul energetic redus, durata 
de viață ce garantează minim 50.000 de ore de funcționare, rezultând cheltuieli mai reduse cu 
mentenanța comparativ cu corpurile de iluminat convenționale.  

 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiţii vor afecta 
direct viața locuitorilor și bugetul local, ele fiind: 

1. Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat arhitectural prin utilizarea 
aparatelor cu tehnologie LED; 
2. Diminuarea cheltuielilor reale de funcţionare a sistemului de iluminat arhitectural, prin: 

• reducerea consumului de energie electrică;  
• reducerea cheltuielilor pentru menţinerea sistemului de iluminat arhitectural; 

3. Diminuarea poluării luminoase. 
 

3. SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 

Pentru realizarea obiectivelor propuse în prezenta documentaţie sunt necesare următoarele 
lucrări:  

A. Iluminat arhitectural CATEDRALA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI; 
B. Iluminat arhitectural CATEDRALA BUNA VESTIRE; 
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C. Iluminat arhitectural PAROHIA ROMANO-CATOLICA I; 
D. Iluminat arhitectural BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALĂ; 
E. Iluminat arhitectural PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGU MURES; 

Deoarece cele două opţiuni tehnico - economice au ca baza de pornire aceeaşi locaţie a 
sistemului de iluminat și diferențele apar numai în partea de soluţie tehnica de detaliu și nu în cea de 
structura; punctul 3.1 cu subpunctele aferente va fi tratat o singura data deoarece nu exista diferențe 
între cele 2 variante. 

 
3.1. Particularităţi ale amplasamentului 

 
a) descrierea  amplasamentului   
Obiectivele propuse se situează în Municipiul Tg. Mureș - P-ta Victoriei, P-Ta Trandafirilor și 

Cetatea Medievală. Terenul unde se vor realiza lucrările este proprietatea Municipiului Tg. Mureș, 
proprietatea statului Roman, persoane fizice și persoane juridice. 

 
b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Catedrala Înălțării Domnului are următoarele vecinătăți: 
• la Nord   str. Călărașilor, str. Revoluției, 
• la Sud, Est și Vest  strada Piața Trandafirilor 

Accesul auto și pietonal în incintă se face din strada Piața Trandafirilor. 
Catedrala Buna Vestire are următoarele vecinătăți: 

• la Nord   parc Primăria Mun. Tg.Mureș, 
• la Sud, Sud - Vest  strada Tușnad 
• la Est   strada Piața Victoriei 
• la Vest   strada Iuliu Maniu, str. Tușnad 

Accesul auto în incintă se poate face din strada Tușnad, Iuliu Maniu sau Piața Victoriei, iar cel 
pietonal printr-o alee pietonala situată în partea de nord a obiectivului. 

Parohia Romano-catolică are următoarele vecinătăți: 
• la Nord, Nord - Vest proprietăți particulare, str. Pța. Trandafirilor 
• la Vest   strada Piața Trandafirilor 
• la Sud – Vest, Sud proprietăți particulare – Piraeus Bank 
• la Est, Nord – Est  proprietăți particulare 

Accesul auto și pietonal în incintă se face din strada Piața Trandafirilor. 
Biserica Reformată din Cetatea Medievală are următoarele vecinătăți: 

• la Nord, Vest  alee pietonală, 
• la Sud - Vest  bastionul Tăbăcarilor 
• la Sud   zid Cetate, bastionul Cojocarilor 
• la Vest   clădire administrativa Cetate 
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Accesul auto în incintă se face din strada și Bulevardul Cetății iar cel pietonal din strada Avram 
Iancu și Piața Bernady Gyorgy. 

Primăria Municipiului Tg. Mureș are următoarele vecinătăți: 
• la Nord   str. Primăriei, Consiliul Județean Mureș, 
• la Nord – Vest, Vest Camera de comerț și Industrie Mureș 
• la Sud – Vest, Sud str. Tineretului și Inspectoratul teritorial de Muncă Mureș 
• la Est   str. Piața Victoriei 

Accesul auto și pietonal în incintă se face din strada Piața Victoriei, str. Primăriei. 
 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi  faţă de punctele de interes naturale 
sau construite; 

Catedrala Înălțării Domnului este străbătută de paralela de 46°32'45.95" latitudine nordică și 
de meridianul de 24°33'47.97" longitudine estică; 

Catedrala Buna Vestire este străbătută de paralela de 46°32'29.85" latitudine nordică și de 
meridianul de 24°33'26.41" longitudine estică; 

Parohia Romano-catolică este străbătută de paralela de 46°32'44.79" latitudine nordică și de 
meridianul de 24°33'50.63" longitudine estică; 

Biserica Reformată din Cetatea Medievală este străbătută de paralela de 46°32'47.59" 
latitudine nordică și de meridianul de 24°33'58.79" longitudine estică; 

Primăria Municipiului Tg. Mureș este străbătută de paralela de 46°32'32.67" latitudine nordică 
și de meridianul de 24°33'25.87" longitudine estică. 

 
d) surse de poluare existente în zonă; 

Nu sunt surse de poluare în zonă. 
 

e) date climatice şi particularităţi de relief; 
Clima municipiului Târgu Mureș este plăcută, de tip continental moderată cu veri călduroase și 

ierni aspre. Este influențată de vecinătatea Munților Gurghiu, iar toamna și iarna resimte și influențele 
atlantice de la vest. Temperatura medie anuală din aer este de cca 8,2 °C. Temperatura medie în 
ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Media precipitațiilor anuale atinge 663 mm, cea 
mai ploioasă lună fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscată, februarie (26 mm). În ultimii ani, se observă 
faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15 °C și cu 
zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale 
(în care maxima depășește 30 °C). Temperaturile sunt cuprinse între următoarele valori extreme: -32,8 
°C și +39 °C. 

Relieful: orașul Târgu Mureș este amplasat la intersecția a trei zone geografice: Câmpia 
Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului, la o altitudine de aproximativ 320 m față de nivelul 
mării. Ridicat inițial pe terasa inferioară de pe stânga râului Mureș, orașul s-a dezvoltat de-a lungul 
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timpului ocupând și povârnișurile și dealurile din apropiere. În prezent municipiul se întinde pe ambele 
părți al cursului râului Mureș și pe dealul Cornești și dealul Nirajului. 

 
f) existenţa unor: - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 

măsura în care pot fi identificate;  
În prezent legăturile rețelelor edilitare (telecomunicații, electrice, gaz, apă și canal) sunt 

realizate prin racorduri aeriene și subterane ce trebuie avute în vedere la proiectarea noului sistem.   
- posibile  interferenţe  cu  monumente  istorice/de  arhitectură  sau  situri  arheologice  pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor 
zone protejate sau de protecţie – nu este cazul, deoarece nu se vor efectua săpături pe traseele noi în 
jurul obiectivelor; 

-  terenuri  care  aparţin  unor  instituţii  care  fac  parte  din  sistemul  de  apărare,  ordine 
publică şi siguranţă naţională – nu este cazul; 

 
g) caracteristici  geofizice  ale  terenului  din  amplasament  - extras  din  studiul  

geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 
(i)date privind zonarea seismică - din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este 

încadrat în zona de macroseismicitate I= 71, pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă 
de revenire de 50 de ani. După Normativul P100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona 
caracterizată prin valori de vârf ale accelerației terenului de proiectare ag = 0,15g și din punct de 
vedere al perioadei de control (colț), amplasamentul este caracterizat ptin Tc = 0,7sec, pentru 
cutremure având mediul de recurență IMR= 225 ani; 

(ii)date   preliminare   asupra   naturii   terenului   de   fundare,   inclusiv   presiunea 
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice - Adâncimea de îngheț în terenul natural, conform 
STAS 6054-77, este de -0,80 - 0,90m.; 

(iii)date geologice generale – Nu este cazul; 
(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele  determinărilor  de  laborator,  analiza  apei  subterane,  raportul  geotehnic  cu 
recomandările  pentru  fundare  şi  consolidări,  hărţi de  zonare  geotehnică,  arhive accesibile, după 
caz; - nu este cazul; 

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 
reglementările tehnice în vigoare – nu este cazul; 

(vi)caracteristici  din  punct  de  vedere  hidrologic  stabilite  în  baza  studiilor  existente,  a 
documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic - Factorul hidrologic principal în 
zonă îl constituie râul Mureș, care traversează perimetrul dinspre nord-est, spre direcția sud-vest, 
cursul mediu, formând terase de luncă și terase bine dezvoltate pe cursul lui. În aceste zone se pot 
urmări acumulări importante ale apelor subterane, cantonate în depozitele aluvionare fine-grosiere și 
unele mici acumulări lenticulare în zonele de versant. 
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Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip 
Kontiental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci 
din terase, lunci și apele mineralizate de adâncime pe liniile de macrofracturi. În ceea ce privește 
chimismul apelor subterane, din lucrările de specialitate executate anterior reiese că apa subterană nu 
prezintă concentrații depășite la capitol de agresivitate sulfitică față de betoane/metale, conform STAS 
3349-64. 

 
SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC VARIANTA I 

3.2. Descrierea  din  punct  de  vedere  tehnic,  constructiv,  funcţional-arhitectural  şi 
tehnologic 
Pornind de la prescripţiile impuse de standardul în vigoare și de la o serie de alte constatări din 

teren se pot alege și structura obiectivele în funcţie de importanta lor.  
Se vor monta aparate de iluminat tehnologia LED în toate locațiile propuse prin tema de 

proiectare; 
Tipul și puterea nominala a lămpii cu care se echipează se stabilesc în urma calculelor 

luminotehnice martor; 
Alegerea acestui scenariu se justifica prin următoarele avantaje: 
- obţinerea unui sistem nou, modern și uniform, care va reduce costurile de energie electrică cât 
și cele legate de întreținere și mentenanță; 
 

A. Iluminat arhitectural CATEDRALA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI; 
Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 

4000 K.  
Pe fațadele clădirii Catedrala Înălțării Domnului se propune în varianta 1 montarea următoarelor 

echipamente: 
a) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
b) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă; 
c) proiectoare cu LED 7W 4000K optică 15° culoare albă; 
b) proiectoare liniare cu LED 40W 4000K optică 11° culoare gri; 
c) proiectoare liniare cu LED 40W 4000K optică 10°x40° culoare gri. 
 
Scenariile de funcționare a iluminatului arhitectural vor fi scrise împreună cu beneficiarul și vor 

asigura atât efecte luminoase cât și aspecte energetice – reducerea treptată a nivelului de iluminare 
pentru anumite zone după un anume program orar în vederea menținerii în funcțiune a unui nivel redus 
de consum de energie electrică pe parcursul nopții.  
        Aparatele de iluminat ce au stat la baza proiectului luminotehnic prezentat sunt descrise în 
fișele tehnice anexate prezentului memoriu tehnic. În scopul de a asigura efectele propuse vor fi 
acceptate în cadrul proiectului produse similare ce asigură performanțele luminotehnice solicitate cu 
maxim +/- 10% față de cele solicitate. De asemenea, toate echipamentele care se vor instala necesită 
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consultarea proiectului în vederea studierii posibilității de integrare în estetica clădirii atât dimensional 
cât și din punct de vedere luminotehnic – flux luminos, unghiuri ale fascicolului luminos emis, culorile 
aparente ale luminii, posibilitățile de dimming, etc.  

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablourile de comandă amplasate în corpurile 
clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de energie de tip 
CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata lungimea traseului 
cablul va fi protejat în tub PVC rigid. După terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială. 

Amplasarea tablourilor electrice se va face de către executantul lucrării de comun acord cu 
reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

 
Aparate de iluminat și accesorii 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector  LED 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă buc 10 
2. Proiector  LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare 

albă 
buc 122 

3. Cutie de conexiuni – albă buc 122 
4. Proiector LED 7W 4000K optică 15° culoare albă buc 60 
5. Proiector liniar de perete LED 40W 4000K optică 11° 

culoare gri 
buc 26 

6. Suport de prindere 125 mm buc 26 
7. Proiector liniar de perete LED 40W 4000K optică 10°x40° 

culoare gri 
buc 4 

8. Suport de prindere 125 mm buc 4 
 



Studiu de fezabilitate - Iluminat arhitectural al obiectivelor Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia 
Romano-Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș - Proiect nr.20/2018 
_________________________________________________________________________________________________ 

pag. 14/50 

Cabluri electrice 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 3500 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 100 
3. Copex 32mm ml 600 

 
B. Iluminat arhitectural CATEDRALA BUNA VESTIRE; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 
4000 K.  

Pe fațadele clădirii Catedrala Buna Vestire se propune în varianta 1 montarea următoarelor 
echipamente: 

a) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
b) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă; 
c) proiectoare cu LED 7W 4000K optică 15° culoare albă; 
d) proiectoare liniare LED 40W 4000K optică 11° culoare gri; 
e) proiectoare liniare cu LED 20W 4000K optică 11° culoare gri 
f) proiectoare liniare cu LED de 40W 4000K optică 47° culoare gri. 

 
 Scenariile de funcționare a iluminatului arhitectural vor fi scrise împreună cu beneficiarul și vor 
asigura atât efecte luminoase cât și aspecte energetice – reducerea treptată a nivelului de iluminare 
pentru anumite zone după un anume program orar în vederea menținerii în funcțiune a unui nivel redus 
de consum de energie electrică pe parcursul nopții.  
        Aparatele de iluminat ce au stat la baza proiectului luminotehnic prezentat sunt descrise în 
fișele tehnice anexate prezentului memoriu tehnic. În scopul de a asigura efectele propuse vor fi 
acceptate în cadrul proiectului produse similare ce asigură performanțele luminotehnice solicitate cu 
maxim +/- 10% față de cele solicitate. De asemenea, toate echipamentele care se vor instala necesită 
consultarea proiectului în vederea studierii posibilității de integrare în estetica clădirii atât dimensional 
cât și din punct de vedere luminotehnic – flux luminos, unghiuri ale fascicolului luminos emis, culorile 
aparente ale luminii, posibilitățile de dimming, etc.  

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablourile de comandă amplasate în corpurile 
clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de energie de tip 
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CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata lungimea traseului 
cablul va fi protejat în tub PVC rigid. După terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială. 

Amplasarea tablourilor electrice se va face de către executantul lucrării de comun acord cu 
reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament  ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

 
Aparate de iluminat și accesorii 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector  LED 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă buc 36 
2. Proiector  LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare 

albă 
buc 71 

3. Proiector  LED 7W 4000K optică 15° culoare albă buc 22 
4. Cutie de conexiuni – albă buc 71 
5. Proiector liniar de perete LED 20W 4000K optică 11° 

culoare gri 
buc 6 

6. Proiector liniar de perete LED 40W 4000K optică 11° 
culoare gri 

buc 9 

7. Suport de prindere 125 mm buc 27 
8. Proiector liniar de perete LED 40W 4000K optică 47° 

culoare gri 
buc 12 

 
Cabluri electrice 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 2570 
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Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 100 
3. Copex 32mm ml 450 

 
 

C. Iluminat arhitectural PAROHIA ROMANO CATOLICĂ I; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 
4000 K.  

Pe fațadele clădirii Parohiei Romano-Catolice se propune în varianta 1 montarea următoarelor 
echipamente: 

a) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
b) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă; 
c) proiectoare cu LED 7W 4000K optică 9° culoare albă; 

 
 Scenariile de funcționare a iluminatului arhitectural vor fi scrise împreună cu beneficiarul și vor 
asigura atât efecte luminoase cât și aspecte energetice – reducerea treptată a nivelului de iluminare 
pentru anumite zone după un anume program orar în vederea menținerii în funcțiune a unui nivel redus 
de consum de energie electrică pe parcursul nopții.  
        Aparatele de iluminat ce au stat la baza proiectului luminotehnic prezentat sunt descrise în 
fișele tehnice anexate prezentului memoriu tehnic. În scopul de a asigura efectele propuse vor fi 
acceptate în cadrul proiectului produse similare ce asigură performanțele luminotehnice solicitate cu 
maxim +/- 10% față de cele solicitate. De asemenea, toate echipamentele care se vor instala necesită 
consultarea proiectului în vederea studierii posibilității de integrare în estetica clădirii atât dimensional 
cât și din punct de vedere luminotehnic – flux luminos, unghiuri ale fascicolului luminos emis, culorile 
aparente ale luminii, posibilitățile de dimming, etc.  

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablourile de comandă amplasate în corpurile 
clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de energie de tip 
CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata lungimea traseului 
cablul va fi protejat în tub PVC rigid. După terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială. 

Amplasarea tablourilor electrice se va face de către executantul lucrării de comun acord cu 
reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  
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Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

 
Aparate de iluminat și accesorii 

Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector  LED 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă buc 12 
2. Proiector  LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare 

albă 
buc 15 

3. Proiector  LED 7W 4000K optică 9° culoare albă buc 22 
4. Cutie de conexiuni – albă buc 15 

 
Cabluri electrice 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 980 
 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 150 
3. Copex 32mm ml 200 

 
 

D. Iluminat arhitectural BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALĂ; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 
4000 K.  
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Pe fațadele clădirii Bisericii Reformate din Cetatea Medievală se propune în varianta 1 
montarea următoarelor echipamente: 

a) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă 
b) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
c) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 15° culoare albă; 
d) proiectoare cu LED de 43W 4000K optică reglabila 16°-42° culoare neagră; 
e) proiectoare liniare cu LED 20W 4000K optică 11° culoare gri; 
f) proiectoare liniare cu LED 20W 4000K optică 10°- 40° culoare gri; 

 
 Scenariile de funcționare a iluminatului arhitectural vor fi scrise împreună cu beneficiarul și vor 
asigura atât efecte luminoase cât și aspecte energetice – reducerea treptată a nivelului de iluminare 
pentru anumite zone după un anume program orar în vederea menținerii în funcțiune a unui nivel redus 
de consum de energie electrică pe parcursul nopții.  
        Aparatele de iluminat ce au stat la baza proiectului luminotehnic prezentat sunt descrise în 
fișele tehnice anexate prezentului memoriu tehnic. În scopul de a asigura efectele propuse vor fi 
acceptate în cadrul proiectului produse similare ce asigură performanțele luminotehnice solicitate cu 
maxim +/- 10% față de cele solicitate. De asemenea, toate echipamentele care se vor instala necesită 
consultarea proiectului în vederea studierii posibilității de integrare în estetica clădirii atât dimensional 
cât și din punct de vedere luminotehnic – flux luminos, unghiuri ale fascicolului luminos emis, culorile 
aparente ale luminii, posibilitățile de dimming, etc.  

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablourile de comandă amplasate în corpurile 
clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de energie de tip 
CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata lungimea traseului 
cablul va fi protejat în tub PVC rigid. După terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială. 

Amplasarea tablourilor electrice se va face de către executantul lucrării de comun acord cu 
reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 
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Aparate de iluminat și accesorii 
Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector  LED 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă buc 26 
2. Proiector  LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare 

albă 
buc 5 

3. Proiector  LED 7W 4000K optică 15° culoare albă buc 4 
3. Proiector  LED 43W 4000K optică 16-42° culoare neagră buc 2 
5. Suport prindere proiector buc 2 
6. Cutie de conexiuni – albă buc 5 
7. Proiector liniar de perete LED 20W 4000K optică 11° 

culoare gri 
buc 10 

8. Proiector liniar de perete LED 40W 4000K optică 10x40° 
culoare gri 

buc 53 

9. Suport de prindere 125 mm buc 63 
 

Cabluri electrice 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 1800 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 100 
3. Copex 32mm ml 250 

 
E. Iluminat arhitectural PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGU MURES; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 
4000K, respectiv RGBW/RGBA pentru a putea personaliza lumina pentru anumite evenimente, 
sărbători, etc.  

Pe fațadele clădirii Primăriei Municipiului Tg. Mureș se propune în varianta 1 montarea 
următoarelor echipamente: 

a) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă 
b) proiectoare LED HB-4000, power LED RGB 17.5W; 
c) proiectoare liniare LED Wall RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm 30W; 
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Scenariile de funcționare a iluminatului arhitectural vor fi scrise împreună cu beneficiarul și vor 
asigura atât efecte luminoase cât și aspecte energetice – reducerea treptată a nivelului de iluminare 
pentru anumite zone după un anume program orar în vederea menținerii în funcțiune a unui nivel redus 
de consum de energie electrică pe parcursul nopții. Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul 
unei rețele DMX comandate cu ajutorul unui player dedicat care poate memora şi prezenta jocuri de 
lumini personalizate sau pre-programate accesibile pentru editare. 
        Aparatele de iluminat ce au stat la baza proiectului luminotehnic prezentat sunt descrise în 
fișele tehnice anexate prezentului memoriu tehnic. În scopul de a asigura efectele propuse vor fi 
acceptate în cadrul proiectului produse similare ce asigură performanțele luminotehnice solicitate cu 
maxim +/- 10% față de cele solicitate. De asemenea, toate echipamentele care se vor instala necesită 
consultarea proiectului în vederea studierii posibilității de integrare în estetica clădirii atât dimensional 
cât și din punct de vedere luminotehnic – flux luminos, unghiuri ale fascicolului luminos emis, culorile 
aparente ale luminii, posibilitățile de dimming, etc.  

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablourile de comandă amplasate în corpurile 
clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de energie de tip 
CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata lungimea traseului 
cablul va fi protejat în tub PVC rigid. După terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială. 

Amplasarea tablourilor electrice se va face de către executantul lucrării de comun acord cu 
reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament  ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

 
Aparate de iluminat și accesorii 

Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector  LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare 
albă 

buc 52 

2. Proiector LED HB-4000, power LED RGB 17.5W buc 29 
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3. Cutie de conexiuni – albă buc 52 
4. Proiector LED Wall RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm 

30W 
buc 20 

5. Controler RGB (2 buc)+controller keypad (2 buc)+sursa 
alimentare 

set 1 

 
Cabluri electrice 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 1750 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 150 
3. Copex 32mm ml 200 

 
In tabelul următor sunt prezentate puterile maxim absorbite ale celor 5 obiective arhitecturale 

propuse pentru varianta 1. 
 

Nr. 
crt. 

Obiective 
Situația proiectată scenariul 1 

Putere (W) 

1. CATEDRALA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI 2788 
2. CATEDRALA BUNA VESTIRE 2005 
3. PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ I 373 
4. BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALĂ 1601 
5. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGU MURES 1576 
6 TOTAL 8343 

   
Pentru proiectarea extinderii sau reabilitării/modernizării din punct de vedere luminotehnic a 

sistemului de iluminat arhitectural se vor respecta condițiile prezentate în cadrul studiului; 
Pentru folosirea echipamentelor de iluminat, surse de lumină sau componente ale aparatajului 

se va impune respectarea caracteristicilor tehnice minimale prevăzute în fișele tehnice și Criteriile UE 
privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și semnalizare rutiere; 

Tablourile electrice pentru iluminatul arhitectural vor fi din policarbonat, IP54 și se vor racorda la 
rețeaua de iluminat public existentă în zonă. 
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3.3. Costuri estimative ale investiției 
Costurile estimative pentru varianta 1 s-au calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului 

urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final. Valoarea totala a 
investiției pentru proiectul propus este detaliată în anexa 1 – deviz general varianta I. 

 
Numărul variantei Putere instalată 

(kW) 
Consum anual estimativ (4000h) 
(kWh) 

Cheltuieli cu energia 
(lei) fără TVA* 

Situația existentă 15,8 63.200,00 29.198,40 

Scenariul 2 8,34 33.360,00 15.412,32 

*In realizarea calculelor estimative s-a utilizat un cost al kWh de 0,462 lei (fără TVA), obținut din 
situația beneficiarului și un număr de ore de funcționare al iluminatului public stradal de 4000h pe an. 
Analizând situația existentă și scenariul 2 se observă o reducere a cheltuielilor cu energia electrica de 
aprox.13.786,00 lei pe an în cazul în care se optează pentru scenariul 2. 

Costurile legate de întreținere vor înregistra și ele o scădere drastică deoarece implementarea 
aparatelor performante vor duce la eliminarea unor costuri precum: 

- Înlocuire periodică a surselor consumabile; 
- Curățarea interioară a aparatelor; 
- Reparații și înlocuiri ale aparatajului. 

Aceste rezultate se vor obține datorită duratei crescute de viață a LED-urilor peste 100.000 ore 
de funcționare, fiabilității driverelor electronice, gradului crescut de protecție și a garanțiilor extinse. 

 
SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC VARIANTA II 

3.2. Descrierea  din  punct  de  vedere  tehnic,  constructiv,  funcţional-arhitectural  şi 
tehnologic 
Se vor monta aparate de iluminat tehnologia LED în toate locațiile propuse prin tema de 

proiectare; 
Caracteristicile scenariului varianta II: 
- obţinerea unui sistem nou, modern și uniform, care va aduce reducerea la o parte din costuri: 
atât ale energiei cât și ale întreținerii; Dezavantajul constă în gabaritul mai mare care nu se 
încadrează în arhitectura obiectivelor și prețul mai ridicat al corpurilor de iluminat. 
 

A. Iluminat arhitectural CATEDRALA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI; 
Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină albă 3000 K.  
Pe fațadele clădirii Catedrala Înălțării Domnului se propune în varianta 2 montarea următoarelor 

echipamente: 
a) proiectoare LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65; 
b) proiectoare cu LED montat aparent 27W 2106lm 3000K IP65; 
c) proiectoare cu LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65; 
d) proiectoare liniare cu LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri aluminiu IP65; 
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e) proiectoare liniare cu LED 25W 1334lm 3000K 14°x34° finisaj gri aluminiu IP65. 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablouri de comandă care se vor amplasa în 

corpurile clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de 
energie de tip CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata 
lungimea traseului cablul va fi protejat în tub PVC rigid. Amplasarea tablourilor electrice se va face de 
către executantul lucrării de comun acord cu reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

Aparate de iluminat și accesorii 
Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65 buc 10 
2. Corp de iluminat LED montat aparent 27W 2106lm 3000K 

IP65 
buc 122 

3. Proiector LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65 buc 60 
4. Proiector Liniar LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri 

aluminiu IP65 
buc 26 

5. Transformator 150W 24V IP65 buc 6 
6. Proiector Liniar LED 25W 1334lm 3000K 14°x34° finisaj gri 

aluminiu IP65 
buc 4 

7. Transformator 150W 24V IP65 buc 1 
 

Cabluri electrice 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 3500 
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Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 100 
3. Copex 32mm ml 600 

 
B. Iluminat arhitectural CATEDRALA BUNA VESTIRE; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină albă 3000 K.  
Pe fațadele clădirii Catedrala Buna Vestire se propune în varianta 2 montarea următoarelor 

echipamente: 
a) proiectoare liniare cu LED 25W 1334lm 3000K 28° finisaj gri aluminiu IP65; 
b) proiectoare liniare cu LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri aluminiu IP65; 
c) proiectoare liniare cu LED 34W 1665lm 3000K 12° finisaj gri aluminiu IP65; 
d) proiectoare cu LED montat aparent 27W 2106lm 3000K IP65; 
e) proiectoare cu LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65; 
f) proiectoare cu LED de 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65. 

 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablouri de comandă care se vor amplasa în 

corpurile clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de 
energie de tip CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata 
lungimea traseului cablul va fi protejat în tub PVC rigid. Amplasarea tablourilor electrice se va face de 
către executantul lucrării de comun acord cu reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 
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Aparate de iluminat și accesorii 
Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector Liniar LED 25W 1334lm 3000K 28° finisaj gri 
aluminiu IP65 

buc 12 

2. Transformator 150W 24V IP65 buc 8 
3. Proiector Liniar LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri 

aluminiu IP65 
buc 6 

4. Proiector Liniar LED 34W 1665lm 3000K 12° finisaj gri 
aluminiu IP65 

buc 9 

5. Corp de iluminat LED montat aparent 27W 2106lm 3000K 
IP65 

buc 71 

6. Proiector LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65 buc 4 
7. Proiector LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65 buc 36 

 
Cabluri electrice 

Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 2570 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 100 
3. Copex 32mm ml 450 

 
C. Iluminat arhitectural PAROHIA ROMANO CATOLICĂ I; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină albă 3000 K.  
Pe fațadele clădirii Parohiei Romano-Catolice se propune în varianta 2 montarea următoarelor 

echipamente: 
a) proiectoare cu LED de 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65; 
b) proiectoare cu LED montat aparent 27W 2106lm 3000K IP65; 
c) proiectoare cu LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65; 

 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablouri de comandă care se vor amplasa în 

corpurile clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de 
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energie de tip CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata 
lungimea traseului cablul va fi protejat în tub PVC rigid. Amplasarea tablourilor electrice se va face de 
către executantul lucrării de comun acord cu reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

 
Aparate de iluminat și accesorii 

Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Proiector LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65 buc 12 
2. Corp de iluminat LED montat aparent 27W 2106lm 3000K 

IP65 
buc 30 

3. Proiector LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65 buc 22 
 

Cabluri electrice 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 980 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 150 
3. Copex 32mm ml 200 
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D. Iluminat arhitectural BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALĂ; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină albă 3000 K.  
Pe fațadele clădirii Bisericii Reformate din Cetatea Medievală se propune în varianta 2 

montarea următoarelor echipamente: 
a) proiectoare cu LED montat aparent 27W 2106lm 3000K IP65; 
b) proiectoare cu LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65; 
c) proiectoare cu LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65; 
d) proiectoare cu LED 41W 2405lm 3000K 36° finisaj negru; 
e) proiectoare liniare cu LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri aluminiu IP65; 
f) proiectoare liniare cu LED 25W 1334lm 3000K 14°x34° finisaj gri aluminiu IP65; 

 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablouri de comandă care se vor amplasa în 

corpurile clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de 
energie de tip CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata 
lungimea traseului cablul va fi protejat în tub PVC rigid. Amplasarea tablourilor electrice se va face de 
către executantul lucrării de comun acord cu reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

Aparate de iluminat și accesorii 
Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Corp de iluminat LED montat aparent 27W 2106lm 3000K 
IP65 

buc 5 

2. Proiector LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65 buc 26 
3. Proiector LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65 buc 4 
4. Proiector LED 41W 2405lm 3000K 36° finisaj negru buc 2 
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5. Proiector Liniar LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri 
aluminiu IP65 

buc 10 

6. Transformator 150W 24V IP65 buc 2 
7. Proiector Liniar LED 25W 1334lm 3000K 14°x34° finisaj 

gri aluminiu IP65 
buc 53 

8. Transformator 150W 24V IP65 buc 14 
 

Cabluri electrice 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 1800 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 100 
3. Copex 32mm ml 250 

 
 

E. Iluminat arhitectural PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGU MURES; 
 

Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină albă 3000 K.  
Pe fațadele clădirii Primăriei Municipiului Tg. Mureș se propune în varianta 2 montarea 

următoarelor echipamente: 
a) proiectoare cu LED montat aparent 27W 2106lm 3000K IP65; 
b) proiectoare cu LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65; 
c) proiectoare cu LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65; 
d) proiectoare liniare LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri aluminiu IP65. 

 
Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tablourile de comandă amplasate în corpurile 

clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor electrice va fi realizată cu cablu de energie de tip 
CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de iluminat existent în zonă. Pe toata lungimea traseului 
cablul va fi protejat în tub PVC rigid. După terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială. 

Amplasarea tablourilor electrice se va face de către executantul lucrării de comun acord cu 
reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite condițiile normativului NP-I7-2002. 

Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cât mai puțin 
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vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament  ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

 
 

Aparate de iluminat și accesorii 
Nr.  
crt. 

DESCRIERE CIL U.M. CANTITATE 

1. Corp de iluminat LED montat aparent 27W 2106lm 3000K 
IP65 

buc 52 

2. Proiector LED 7W 460lm 3000K 34° culoare albă IP65 buc 52 
3. Proiector LED 7W 460lm 3000K 19° culoare albă IP65 buc 29 
4. Proiector Liniar LED 25W 1248lm 3000K 12° finisaj gri 

aluminiu IP65 
buc 20 

5. Transformator buc 4 
 

Cabluri electrice 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Cablu tip CYYF 3x1,5 mmp ml 1750 
 

Tuburi de protecție cabluri 
Nr. 
crt. 

DESCRIERE  U.M. CANTITATE 

1. Tub de protecție PVC 63mm ml 50 
2. Tub de protecție PVC 20mm ml 150 
3. Copex 32mm ml 200 

 
În tabelul de mai jos sunt prezentate puterile maxim absorbite ale celor 5 obiective arhitecturale 

propuse pentru varianta 2. 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
Situația proiectată scenariul 2 

Putere (W) 

1. CATEDRALA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI 4534 
2. CATEDRALA BUNA VESTIRE 2953 
3. PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ I 1048 
4. BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALĂ 2002 
5. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TARGU MURES 2471 
6 TOTAL 13008 
 
Pentru proiectarea extinderii sau reabilitării/modernizării din punct de vedere luminotehnic a 

sistemului de iluminat arhitectural se vor respecta condițiile prezentate în cadrul studiului; 
Pentru folosirea echipamentelor de iluminat, surse de lumină sau componente ale aparatajului 

se va impune respectarea caracteristicilor tehnice minimale prevăzute în fișele tehnice și Criteriile UE 
privind achizițiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal și semnalizare rutiere; 

Tablourile electrice pentru iluminatul arhitectural vor fi din policarbonat, IP54 și se vor racorda la 
rețeaua de iluminat public existentă în zonă. 

 
3.3. Costuri estimative ale investiției 

Costurile estimative pentru varianta 2 s-au calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului 
urmărind fiecare categorie de lucrări care participă la realizarea obiectivului final. Valoarea totala a 
investiției pentru proiectul propus este detaliată în anexa 2 – deviz general varianta II. 

 
Numărul variantei Putere instalată 

(kW) 
Consum anual estimativ (4000h) 
(kWh) 

Cheltuieli cu energia 
(lei) fără TVA* 

Situația existentă 15,8 63.200,00 29.198,40 

Scenariul 2 13,01 52.040,00 24.042,48 

*In realizarea calculelor estimative s-a utilizat un cost al kWh de 0,462 lei (fără TVA), obținut din 
situația beneficiarului și un număr de ore de funcționare al iluminatului public stradal de 4000h pe an. 
Analizând situația existentă și scenariul 2 se observă o reducere a cheltuielilor cu energia electrica de 
aprox.5.156,00 lei pe an în cazul în care se optează pentru scenariul 2. 

Costurile legate de întreținere vor înregistra și ele o scădere drastică deoarece implementarea 
aparatelor performante vor duce la eliminarea unor costuri precum: 

- Înlocuire periodică a surselor consumabile; 
- Curățarea interioară a aparatelor; 
- Reparații și înlocuiri ale aparatajului. 

Aceste rezultate se vor obține datorită duratei crescute de viață a LED-urilor peste 100.000 ore 
de funcționare, fiabilității driverelor electronice, gradului crescut de protecție și a garanțiilor extinse. 
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3.4. Studii de specialitate 
- studiu topografic; 
Nu este cazul; 
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului; 
Nu este cazul; 
- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
Nu este cazul; 
-  studiu  privind  posibilitatea  utilizării  unor  sisteme  alternative  de  eficienţă  ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; 
Nu este cazul; 
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 
Nu este cazul; 
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii 
ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 
Nu este cazul deoarece lucrările propuse nu implică exproprierea unor amplasamente pentru cauză 
de utilitate publică.  
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere; 
Nu este cazul; 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
Nu este cazul; 
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
Nu este cazul; 
 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 
 
Graficul de execuție varianta 1 

Denumire obiectiv Luna 
Realizare proiect tehnic 1-2     
Realizare proceduri de achiziţie  3-4    
Contract lucrări   5   
C+M    6-11  
Verificare și recepţie     12 

 
Graficul de execuție varianta 2 

Denumire obiectiv Luna 
Realizare proiect tehnic 1-2     
Realizare proceduri de achiziţie  3-4    
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Contract lucrări   5   
C+M    6-11  
Verificare și recepţie     12 

 
4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU/OPȚIUNE TEHNICO-ECONOMICĂ PROPUSĂ 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză 

Scopul prezentei documentații este conform temei de proiectare elaborarea unei analize 
tehnico-economice, în vederea identificării și fundamentării  oportunității de realizare  a unui sistem de 
iluminat arhitectural modern prin tehnologie LED, realizarea unor tipologii de sisteme de iluminat în 
concordanță cu stilul arhitectonic al obiectivului, mediul urban, sistemele de iluminat și elementele 
înconjurătoare existente, funcționalitatea obiectivului, modul de punere în valoare, cât și optimizarea și 
eficientizarea consumului de energie electrică aferent sistemului de iluminat arhitectural, soluții și 
echipamente ce asigură un minim efort de menținere și întreținere, atât din punct de vedere material, 
cât și logistic, la obiectivele: Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-
Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală și Primăria Municipiului Tg. Mureș.  

Perioada de execuție a lucrărilor va fi de aproximativ 12 luni calendaristice. 
 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiția 
Nu este cazul. 
 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum 
Se vor analiza în faza de proiect tehnic în funcție de avizele obținute. Alimentarea noilor rețele 

de iluminat arhitectural se va realiza din rețeaua de iluminat public existentă în zonă. 
 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectului de investiții 
a) Impactul social și cultural: 

Lumina fie naturală, fie cea artificială este acea componentă a vieţii fără de care existenta și 
evoluţia omului nu ar fi posibilă. În lipsa luminii naturale, continuitatea activității oamenilor este facilitată 
de existenta iluminatului artificial atât în interiorul clădirilor, cât și în exteriorul lor. 

În tehnica iluminatului, un loc aparte îl ocupă iluminatul urban datorită implicaţiilor pe care le are 
în viața citadină. Iluminatul urban, corespunzător realizat, are efecte benefice atât în ceea ce priveşte 
siguranţa cetăţenilor oraşului, cât și sub aspect economic.  

Într-un oraş modern prin punerea în valoare a ansamblurilor arhitecturale folosind tehnica 
iluminatului, se pot constitui puncte de atracţie pentru numeroşi vizitatori, contribuindu-se astfel, la 
dezvoltarea turismului. 
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b) Estimări privind forţa de munca: 
În faza de execuţie, se estimează crearea unui număr de minim 6 locuri de muncă. Acestea nu 

sunt suportate de către beneficiar întrucât execuţia lucrării cade în sarcina unui executant. 
În faza de operare, în funcție de modalitatea prin care se va asigura întreținerea sistemului de 

Iluminat, se estimează un număr de minim 2 locuri de muncă. 
 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, asupra biodiversității 
Conform studiilor recente s-a demonstrat că iluminatul cu LED va ajuta semnificativ la 

diminuarea efectelor schimbărilor climaterice și la asigurarea biodiversității.  
 

d) Impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural și antropic în care acesta se 
încadrează, după caz. 

Nu este cazul. 
 

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică dimensionarea obiectului de investiții 
Iluminatul arhitectural se bazează pe funcţionalitate, partea decorativă a corpurilor în sine fiind 

secundară. În gama de elemente ce deservesc domeniul iluminatului arhitectural regăsim spoturi, 
profile, corpuri circulare pentru luminat punctual, lămpi de tavan, corpuri încorporate în pavaj.  

Iluminatul arhitectural pune accentul pe trei aspecte fundamentale în luminarea unei clădiri sau 
a spaţiului exterior. Primul aspect ţine de domeniul esteticii, imaginea clădirii după lăsarea nopţii, 
definirea acesteia prin lumină, atât de la exterior, cât şi din interior. Cel de-al doilea este cel ergonomic: 
cum ajută lumina în acţiunile pe care le întreprindem, puterea şi scopul acestora. Cel de-al treilea este 
eficienţa energiei consumate şi certitudinea că nu sunt pierderi inutile prin extra luminare.  

Sistemul de iluminat arhitectural preconizat a fi realizat prin această investiție se remarcă prin 
consumul redus de energie, cheltuieli minime de mentenanță în condițiile unui climat luminos 
confortabil, menit să scoată în evidență și să pună în valoare arhitectura obiectivelor propuse, ce pot 
constitui puncte de atracție turistice pe timp de noapte.  

 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 

cumulat,  valoarea  actualizată  netă,  rata  internă  de  rentabilitate,  sustenabilitatea 
financiară 
Analiza financiară pentru proiectul de investiţii propus a fost întocmită în baza Ghidului pentru 

Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiţii. 
Analiza financiară are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a 

determina indicatorii de performanță financiară precum: fluxul cumulat, rata internă de rentabilitate a 
investiţiei sau a capitalului și valoarea netă actualizată corespunzătoare. 

Deoarece proiectul propus nu aduce venituri directe cuantificabile, analiza financiară este utilă 
doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar. Astfel termeni financiari ca rentabilitate, rata cost-
beneficiu, valoare netă actualizată nu sunt aplicabili pentru proiectele care nu generează venituri. 
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Analiza financiară  este alcătuită dintr-o serie de tabele care furnizează informaţii cu privire la 
detalierea datelor financiare ale investiţiei de capital pe categorii de activități, la costurile si veniturile 
aferente perioadei de exploatare, la sursele de finanţare, la analiza fluxului de numerar pentru 
sustenabilitatea financiară a proiectului. 

În vederea întocmirii analizei financiare, s-au avut în vedere următoarele elemente: 
• Orizontul de timp; 
• Determinarea costurilor totale; 
• Veniturile generate de proiect; 
• Valoarea reziduală a investiţiei; 
• Corecţia pentru inflaţie; 
• Determinarea ratei actualizării; 
• Determinarea indicatorilor de performanţa 

 
Ipoteze utilizate: 

• perioada de analiză: 20 de ani: 
• timp de implementare proiect; 12 luni 
• rata de actualizare utilizată în actualizarea fluxurilor financiare de numerar: 5%; 
• costurile de întreținere și operare au fost estimate la nivelul unei funcţionări optime a tuturor 

obiectelor prevăzute în proiect; 
• rata co-finanțării: nu este cazul 

 
Pe lângă costurile de investiţie, proiectul generează și cheltuieli pe termen lung, pentru 

întreţinerea și repararea structurii modernizate, reprezentând cheltuieli ulterioare etapei de 
implementare. 

Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenanța și înlocuirile aferente noii 
infrastructurii create prin proiect. La acestea se adaugă costurile viitoare cu energia electrică. 

Ca intrare financiară în cadrul proiectului se pot considera economiile rezultate în urma 
implementării sistemului de telegestiune care va avea ca rezultat: 

- diminuarea costurilor cu consumul de energie electrică; 
- diminuarea costurilor de întreţinere 

În acest sens se previzionează o reducere cu aprox. 52% a energiei electrice consumate de 
sistem față de situația actuală și cu până la 90% pentru operațiile de întreținere. 
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Cheltuielile cu rambursarea investiţiei reprezintă principalul flux de numerar, intrările prezumtive 

definite mai sus nefiind în situaţia de a se compensa măcar parţial cu aceste ieşiri, deoarece 
economiile bugetare nu se pot evidenţia ca părţi din buget. 

Fluxul de ieşiri de numerar net neactualizat este următorul: 
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Total ieșiri -2.825.080 

 
În cazul actualizărilor valorilor net cu rata anuală de 5% se obține următoarea situație: 

Valori LEI fără TVA AN 
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Total intrări 720.374,88 

 
Teoretic, cumulat în cei 20 de ani, fluxul de numerar arată astfel: 

Valori LEI fără TVA AN 
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CF net 
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TOTAL -2.389.360,00 

 
După actualizare, fluxul de numerar arată astfel: 

Valori LEI fără TVA AN 
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Fluxul necesar de finanțare: 

Valori LEI fără TVA AN 
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Total 2.704.699 

 
4.7. Analiza  economică,  inclusiv  calcularea  indicatorilor  de  performanţă  economică: 

valoarea  actualizată  netă,  rata  internă  de  rentabilitate  şi  raportul  cost-beneficiu  sau, 
după caz, analiza cost-eficacitate 
Fluxul de numerar net cumulat este egal cu suma fluxurilor nete de numerar neactualizate. 
Fluxul de numerar este un indicator ce exprimă câştigul sau pierderea pentru fiecare an luat în 
calcul. 
Valoarea netă actualizata (VNA/VAN/NPV) caracterizează, în valoare absolută, aportul de 

avantaj economic al proiectului. 
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Obţinerea unei valori VAN pozitive (VAN>0) are semnificaţia unei rate de rentabilitate a 
proiectului de investiţii superioară ratei de actualizare utilizată, astfel încât să furnizeze o marjă 
acoperitoare pentru riscurile induse de nesiguranţa estimărilor utilizate pentru determinarea fluxurilor de 
numerar nete. 

VAN negativă (VAN<0) induce o rentabilitate inferioară costului de oportunitate. 
În cazul nostru obţinând o valoare negativă , rezultă ca investiţia nu se poate autosusține 

și de aceea este nevoie de utilizarea unor fonduri atrase . Fondurile pot fi obţinute din bugetul 
local sau finanțări din mediul privat sau fonduri nerambursabile. 

Rata internă de rentabilitate (RIR sau IRR) reprezintă rata de actualizare la care VAN/NPV este 
egală cu 0 şi reprezintă rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect (o rata inferioara 
indicând faptul că veniturile nu vor putea acoperi cheltuielile). Pentru a fi considerat sustenabil, proiectul 
trebuie să prezinte o rată internă de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare considerată. 

În cazul acestui proiect de investiţii avem de a face cu o instituţie bugetară care nu 
realizează venituri din furnizarea serviciului de iluminat public către populaţie. Investiţia 
propusă prin acest proiect trebuie judecată în contextul larg al bugetului administraţiei locale 
faţă de alte proiecte de investiţii şi faţă de nivelul de îndatorare publică. 

Prin urmare, în această situaţie avem un IRR<0 ceea ce arată nevoia de finanţare pe care 
municipalitatea o va atrage şi pe care o va acoperi prin alocaţii bugetare într-un termen de 5 ani. 

Raportul beneficii/cost (B/C) este un indicator complementar al VAN, care vine să demonstreze 
raportul între beneficiile aduse de sistem şi costurile totale de operare, fiind determinat prin evaluarea 
totalului pe intrări actualizate aferente cuantificării beneficiilor raportat la totalului de ieşiri, de asemenea 
actualizate şi cumulate pe perioada luată în considerare; 

Nu există beneficii monetare în acest proiect care să poată fi evidenţiate în alcătuirea 
bugetului instituţiei achizitoare. 

Termenul de Recuperare a Investiţiei Nominale (TRI) reprezintă numărul de ani necesar 
fluxurilor viitoare neactualizate să acopere integral efortul investiţional. 

Termenul de Recuperare a Valorii Reale a Investiţiei Iniţiale (Payback Period) reprezintă 
numărul de ani necesar fluxurilor viitoare actualizate să acopere integral efortul investiţional. 

Fluxul de numerar total este negativ în această situaţie, neînregistrându-se nici o posibilitate de 
recuperare a investiţiei iniţiale, indiferent de actualizarea fluxurilor viitoare. 

 
4.8. Analiza sensitivitate 

Analiza de sensitivitate este o tehnică prin care se investighează impactul modificării unor 
factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. În mod normal, se analizează numai variaţiile 
nefavorabile ale acestor variabile critice. 

Scopul analizei de sensitivitate este de: 
� a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si 

beneficiilor generate de proiect; 
� a investiga consecinţele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice; 
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� a evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste 
schimbări; 

� a identifica acţiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra 
proiectului. 

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau 
variabilă. Un număr de factori s-ar putea însă schimba pe parcursul proiectului și este necesar să 
testăm cât de sensibile sunt valorile de eficienţă ale proiectului (VAN, RIR) la modificări ale valorilor 
acestor factori.  

 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Numim risc nesiguranţa asociată oricărui rezultat. Nesiguranţa se poate referi la probabilitatea 
de apariţie a unui eveniment sau la influența, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se 
produce. Riscul apare atunci când: 

• un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur 
• efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigură 
• atât evenimentul cât şi efectul acestuia sunt incerte. 

 
Managementul riscului presupune următoarele etape: 

• Identificarea riscului – se realizează prin întocmirea unor liste de control; 
• Analiza riscului – utilizează metode cum sunt determinarea valorii așteptate, simularea 

Monte Carlo și arborii decizionali; 
• Reacția la risc – cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 

repartizarea riscului. 
 

Tip de risc Elementele riscului 
Tip 
Acţiune 
Corectiva 

Metoda Eliminare 

Riscul 
construcţiei 

Riscul de apariţie a unui eveniment care 
conduce la imposibilitatea finalizării 
acesteia la timp și la costul estimat 

Eliminare 
risc 

Semnarea unui contract cu 
termen de finalizare fix 

Riscul de 
întreținere 

Riscul de apariţie a unui eveniment care 
generează costuri suplimentare de 
întreținere datorită execuţiei lucrărilor 

Eliminare 
risc 

Semnarea unui contract cu 
clauze de garanţii extinse astfel 
încât aceste costuri sa fie 
susţinute de executant 

Asigurarea 
finanţării 

Riscul ca beneficiarul să nu poată asigura 
finanțarea 

Eliminare 
risc 

Beneficiarul va studia amănunțit 
documentaţia astfel încât să nu 
apară o astfel de situaţie 
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Soluţiile 
tehnice 

Riscul ca soluţiile tehnice sa nu fie 
corespunzătoare din punct de vedere 
tehnologic 

Eliminare 
risc 

Beneficiarul împreună cu 
proiectantul vor studia amănunțit 
documentaţia astfel încât să fie 
aleasa soluţia tehnica cea mai 
bună. 

Grad de 
atractivitate 
scăzută a 
proiectului 

Riscul ca locuitorii să nu aprecieze 
sistemul nou creat, chiar să vandalizeze și 
astfel să nu se realizeze beneficiile 
prevăzute 

Eliminare 
risc 

Realizarea unei promovări 
intense a investiţiei în zonă. 

Prețurile 
materialelor 

Riscul ca prețurile materialelor să crească 
peste nivelul contractat 

Diminuare 
risc 

Semnarea unui contract de 
execuţie ferm cu durata 
specificată și urmărirea realizării 
programului conform grafic. 

 
5. SCENARIUL/OPȚIUNE TEHNICĂ RECOMANDATĂ 

 
5.1.   Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar al 

sustenabilității și riscurilor 
În urma analizei situației din teren, pentru reabilitarea și modernizarea iluminatului arhitectural al 

obiectivelor Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ I, 
Biserica Reformata din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș s-au propus 2 scenarii de 
investiție care au la bază următoarele lucrări: 

Scenariul 1  
• Modernizarea sistemului de iluminat arhitectural folosind corpuri de iluminat cu 

tehnologie LED; 
• Tipul și puterea nominală a lămpii s-a stabilit în urma calculelor luminotehnice; 

În această variantă se propune realizarea unui sistem de iluminat arhitectural nou, modern și 
uniform, care va permite reducerea costurilor cu energie electrică cât și cele legate de mentenanță și 
întreținere.  

 
Scenariul 2 

• Modernizarea sistemului de iluminat arhitectural folosind corpuri de iluminat cu 
tehnologie LED; 

• Tipul și puterea nominală a lămpii s-a stabilit în urma calculelor luminotehnice; 
În această variantă se propune realizarea unui sistem de iluminat arhitectural nou, modern și 

uniform, care va permite reducerea costurilor cu energie electrică cât și cele legate de mentenanță și 
întreținere. Dezavantajul acestui scenariu constă în gabaritul mai mare al corpurilor de iluminat care nu 
se încadrează perfect în arhitectura obiectivelor și prețul mai ridicat al acestora.  
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Numărul variantei Putere instalată 
(kW) 

Consum anual estimativ (4000h) 
(kWh) 

Cheltuieli cu energia 
(lei) fără TVA* 

Scenariul 1 8,34 33.360,00 15.412,32 
Scenariul 2 13,01 52.040,00 24.042,48 

*In realizarea calculelor estimative s-a utilizat un cost al kWh de 0,462 lei (fără TVA), obținut din 
situația beneficiarului și un număr de ore de funcționare al iluminatului public stradal de 4000h pe an. 

Analizând cele două scenarii se observă o reducere a cheltuielilor cu energia electrica de 
aprox.8.630,00 lei pe an în cazul în care se optează pentru scenariul 1 comparativ cu scenariul 2.   

 
5.2.  Selectarea și justificarea scenariului opțiunii recomandate 

Recomandarea alegerii soluției din varianta 1 se datorează echipamentelor propuse, care se 
remarcă prin designul robust, ce le permite încadrarea optimă în arhitectura obiectivelor propuse, 
cheltuieli reduse cu mentenanța, și nu în ultimul rând prețul de achiziție mai mic față de corpurile 
propuse în varianta 2. Avantajele prezentate vor aduce economii față de situaţia actuală și nu va crește 
costurile în condiţiile în care vom avea un iluminat conform standardelor și cu mult mai multe puncte 
luminoase. 

Analizând cele 2 scenarii, recomandarea noastră este următoarea: ținând cont de situaţia 
existentă în prezent, de necesităţile de dezvoltare ale municipiului, de nevoia de modernizare a 
sistemului corelata cu nevoia de reducere a costurilor considerăm ca scenariul 1 este cel care 
reprezintă Soluţia de investiţie. 

 
5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optime recomandate 

a) Obținerea și amenajarea terenului 
Obiectivele propuse se situează în Municipiul Tg. Mureș - P-ta Victoriei, P-Ta Trandafirilor și 

Cetatea Medievală. Terenul unde se vor realiza lucrările este proprietatea Municipiului Tg. Mureș, 
proprietatea statului Roman, persoane fizice și persoane  

 
b) Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului 
Utilitățile necesare: alimentare cu energie electrică din rețeaua de iluminat public existentă. 
 
c) Soluția tehnică 

Descrierea lucrărilor de bază 
Pentru acest scenariu/opțiune tehnico-economică ales este nevoie de următoarele lucrări de 

bază: 
- Întreruperea cu energie electrică a aparatelor de iluminat arhitectural existente; 
- Demontarea aparatelor de iluminat existente; 
- Realizarea rețelei de alimentare din sistemul de iluminat public existent în zonă; 
- Montarea aparatelor de iluminat arhitectural noi, 

la următoarele obiective: 
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A. Iluminat arhitectural CATEDRALA INALTARII DOMNULUI; 
B. Iluminat arhitectural CATEDRALA BUNA VESTIRE; 
C. Iluminat arhitectural PAROHIA ROMANO-CATOLICA I; 
D. Iluminat arhitectural BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALA; 
E. Iluminat arhitectural PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU MURES; 

 
A. Iluminat arhitectural CATEDRALA INALTARII DOMNULUI; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 

4000 K.  
Pe fațadele clădirii Catedrala Înălțării Domnului se vor monta: 
d) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
e) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă; 
f) proiectoare cu LED 7W 4000K optică 15° culoare albă; 
g) proiectoare liniare cu LED 40W 4000K optică 11° culoare gri; 
h) proiectoare liniare cu LED 40W 4000K optică 10°x40° culoare gri. 
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B. Iluminat arhitectural CATEDRALA BUNA VESTIRE; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 

4000 K.  
Pe fațadele clădirii Catedrala Buna Vestire se vor monta: 

g) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
h) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă; 
i) proiectoare cu LED 7W 4000K optică 15° culoare albă; 
j) proiectoare liniare LED 40W 4000K optică 11° culoare gri; 
k) proiectoare liniare cu LED 20W 4000K optică 11° culoare gri 
l) proiectoare liniare cu LED de 40W 4000K optică 47° culoare gri. 
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C. Iluminat arhitectural PAROHIA ROMANO CATOLICA I; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 

4000 K.  
Pe fațadele clădirii Parohiei Romano-Catolice se vor monta: 

d) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
e) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă; 
f) proiectoare cu LED 7W 4000K optică 9° culoare albă; 
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D. Iluminat arhitectural BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALA; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 

4000 K.  
Pe fațadele clădirii Bisericii Reformate din Cetatea Medievala se vor monta: 

g) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă 
h) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă; 
i) proiectoare cu LED de 7W 4000K optică 15° culoare albă; 
j) proiectoare cu LED de 43W 4000K optică reglabila 16°-42° culoare neagra; 
k) proiectoare liniare cu LED 20W 4000K optică 11° culoare gri; 
l) proiectoare liniare cu LED 20W 4000K optică 10°- 40° culoare gri; 
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E. Iluminat arhitectural PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU MURES; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Soluția presupune un sistem unitar bazat pe aparate de iluminat cu LED cu lumină alb neutru 

4000K, respectiv RGBW/RGBA pentru a putea personaliza lumina pentru anumite evenimente, 
sărbători, etc.  

Pe fațadele clădirii Primăriei Municipiului Tg. Mureș se vor monta: 
d) proiectoare cu LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă 
e) proiectoare LED HB-4000, power LED RGB 17.5W; 
f) proiectoare liniare LED Wall RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm 30W; 

 
Corpurile de iluminat existente se vor demonta și se vor colecta/depozita în spații special 

amenajate, aparținând Municipiului Tg. Mureș.  
Alimentarea cu energie electrică a noului sistem de iluminat arhitectural se va realiza din 

tablourile de comandă amplasate în corpurile clădirilor propuse. Coloana de alimentare a tablourilor 
electrice va fi realizată cu cablu de energie de tip CYAbY 4x4mmp, pozat îngropat de la sistemul de 
iluminat existent în zona. Pe toata lungimea traseului cablul va fi protejat în tub PVC rigid. După 
terminarea lucrărilor terenul se va aduce la starea inițială. 

Amplasarea tablourilor electrice se va face de către executantul lucrării de comun acord cu 
reprezentanți ai beneficiarului astfel încât să fie îndeplinite condițiile normativului NP-I7-2002. 
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Cablajul de distribuție la aparatele de iluminat se va executa cu cabluri de energie din cupru, cu 
întârziere la propagarea focului, de tip CYY-F 3x2,5 mmp, pozate atât aparent pe clădire (cat mai puțin 
vizibil utilizând în acest scop configurația arhitectonică a clădirii), cât și îngropat în șanț, pe pat de nisip, 
pentru lămpile încastrate în pavaj sau reflectoare în tub de protecție PVC.  

Cablurile se vor monta direct pe zidărie pentru zonele necirculabile și inaccesibile, în tub de 
protecție PVC-M (de asemenea cu protecție UV), în zone accesibile personalului, pentru protecție 
mecanică și în țeavă metalică la coborârile sub cota de 2m în zona de acces pietonal, tot din 
considerente de protecție mecanică. Prinderile cablurilor se vor alege astfel încât să nu deterioreze 
mantaua cablului în momentul instalării sau fațadele clădirilor. 

Circuitele electrice pozate pe fațadele clădirilor vor fi pozate în  lungul elementelor arhitectonice 
(cornișă între parter și nivelul superior, registru balustrade, fronton semicircular sau triunghiular, 
ancadrament ferestre, relief orizontal , colonnade, etc.) astfel încât să nu afecteze aspectul general al 
clădirii. 

Aparatele de iluminat ce au stat la baza proiectului luminotehnic prezentat sunt descrise 
în fișele tehnice anexate prezentului memoriu tehnic. În scopul de a asigura efectele propuse vor fi 
acceptate în cadrul proiectului produse similare ce asigura performanțele luminotehnice solicitate cu 
maxim +/- 10% fată de cele solicitate. De asemenea, toate echipamentele care se vor instala necesita 
consultarea proiectului în vederea studierii posibilității de integrare în estetica clădirii atât dimensional 
cât și din punct de vedere luminotehnic – flux luminos, unghiuri ale fascicolului luminos emis, culorile 
aparente ale luminii, posibilitățile de dimming etc. 

 
d) Probe tehnologice și teste 
La realizarea lucrărilor prezentate în această documentaţie se vor respecta cu stricteţe 

prevederile normativelor:  
 Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
 NGPM 2002 – Norme generale de protecţia muncii 
 HG 1091/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 
 HG 300/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporale 
sau mobile 
          IPSSM-DEE-001/2007 “Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru 
distribuţia energiei electrice”. 
Înainte de începerea lucrărilor se va face un instructaj general privind desfăşurarea întregii 

lucrări. Admiterea la lucru, supravegherea în timpul lucrului, mutarea în altă zonă, terminarea lucrărilor 
şi repunerea sub tensiune a instalaţiilor se va face numai după îndeplinirea prevederilor IPSSM-DEE-
001/2007 cap. 3,4. 

De asemenea se vor respecta măsurile de protecţia muncii precizate de exploatare, odată cu 
eliberarea autorizaţiei de lucru a echipelor. Zona de lucru se stabileşte de către organul de exploatare 
conform unui program încheiat înaintea începerii lucrărilor. Zona de lucru  se va delimita prin 
scurtcircuitoare mobile. 
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Începerea lucrărilor se va face numai după stabilirea unui program de întreruperi. 
Execuţia lucrărilor se va face pe baza convenţiei de lucrări. 
Admiterea la lucru se va face numai pe baza autorizaţiei de lucru care va trebui să cuprindă 

toate măsurile tehnice şi organizatorice menite să garanteze securitatea muncii. 
Se vor respecta prevederile normativului PE 009/93 "Norme de prevenire, stingere şi dotare 

împotriva incendiilor în unităţile din ramura energetică şi termică ". 
În cadrul prezentei lucrări nu sunt necesare derogări de la actele normative valabile. 
 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectului de investiții 
Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general 
a) Valoarea totală a investiției este de 2.825.080 lei la care se adaugă TVA în valoare de 

536.770 lei din care C+M  - 2.218.430 lei la care se adaugă TVA în valoare de 421.500 lei. 
 
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță: 
 

Număr de aparate înlocuite: 56 buc; 
Nr. de aparate noi conform lista de mai jos: 628 buc; 

• Montare proiector  LED 7W 4000K optică 10°x45° culoare albă   84 buc 
• Montare proiector  LED 9W 4000K optică clear 10°x180° culoare albă  265 buc 
• Montare proiector LED 7W 4000K optică 15° culoare albă   86 buc 
• Montare proiector liniar de perete LED 40W 4000K optică 11°   35 buc 
• Montare proiector liniar de perete LED 40W 4000Koptica 10°x40°  4 buc 
• Montare proiector liniar de perete LED 20W 4000K optică 11°   16 buc 
• Montare proiector liniar de perete LED 20W 4000K optică 10x40°  53 buc 
• Montare proiector liniar de perete LED 40W 4000K optică 47°   12 buc 
• Montare proiector  LED 7W 4000K optică 9° culoare albă   22 buc 
• Montare proiector  LED 43W 4000K optică 16-42° culoare neagră  2 buc 
• Proiector 1 x LED-HB-4000, power LED RGB 17.5W    29 buc 
• Proiector LED Wall RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm 30W   20 buc 
• Montare controler RGB + controler keypad     1 set 

 
c) Indicatori de operare și de impact  

Creșterea numărului de aparate de 11 ori; 
Scăderea consumului de energie cu: 52% 
 

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 
Conform graficului de execuție al investiției durata estimată după semnarea contractului 
este de maxim 6 luni, însă dacă operatorul dispune de capacitatea necesară, execuția 
lucrărilor  se poate reduce la 3-4 luni. 



Studiu de fezabilitate - Iluminat arhitectural al obiectivelor Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia 
Romano-Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș - Proiect nr.20/2018 
_________________________________________________________________________________________________ 

pag. 48/50 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementări specifice 
Soluția prezentată în studiul de fezabilitate a fost întocmită cu respectarea următoarelor 

reglementări specifice: 
Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările  și completările ulterioare; 
Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii  şi 
instalaţii aferente acestora, cu modificările  şi completările  ulterioare; 

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
HGR Nr. 395/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor 

referitoare  la  atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, altele, inclusiv Directivele europene şi 
Regulamentele Parlamentului European în domeniul achiziţiilor publice, proiectării şi construcţiilor; 

Ordin ANRE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor 
economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice; 

HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele 
electrice de interes public; 

Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor; 
Legea nr. 319/2006 Lege a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
PE 116/94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice; 
I7-2011 Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare; 
PE- 009/93 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice şi 

termice; 
1-RE-Ip-30-2004 Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ; 
P 118/1-2016 Normativ de securitate la incendiu a construcţiilor; 
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice; 
NP 086 – 05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a 

incendiilor. 
Pentru respectarea prescripțiilor impuse în aceste normative s-au realizat calcule luminotehnice 

cu un program special destinat acestui tip de proiectare (DIALUX). În urma calculelor s-au obținut 
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informații privind puterea aparatelor, tipul lor, distribuția luminoasă necesară, etc. Rezultatele calculelor 
sunt atașate la prezenta documentație. 

 
5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice 

Sursele de finanțare a investiției publice vor fi din bugetul local. 
 

6. URBANISM, ACORDURI și AVIZE 
Pentru executarea lucrărilor proiectate se vor obţine avizele de amplasament şi acordurile de la 
deţinătorii de utilităţi, conform normativelor în vigoare. 
 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 
7.1.  Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, str. Piața Victoriei, nr.3, http://www.tirgumures.ro. 
 

7.2. Strategia de implementare cuprinzând: durata de implementare a obiectului de investiții 
(în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, 
eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare 
Implementarea proiectului se va face conform graficului de execuție în termen de 12 luni și va 

avea următoarele etape: 
- proiectare – 2 luni; 
- evaluare investiție și adoptare decizie – 1 lună; 
- achiziții publice – 2 luni; 
- Execuție investiție – 6 luni. 
 

Nr 
crt. 

Perioada Etapa 
Resurse umane 
necesare 

Resurse materiale 
necesare 

Resurse 
financiare 
necesare 

1 

Anul 1 

Obţinere 
finanţare 

Consultant 
Proiectant 
Verificator 

  

2 
Proiectare Proiectant 

Verificator 
 

3 Achiziţii 
publice 

Experţi 
Manager proiect 

 

4 

Execuţia 
lucrărilor 

Personal calificat 
Personal necalificat 
Diriginte şantier 
Manager proiect 

Utilaje şi materiale 
specifice 

 

5 
Asistenţă 
tehnică 

Proiectant Personal 
specific Manager 
proiect 
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6 

Finalizare 
lucrări 

Personal calificat 
Personal necalificat 
Diriginte şantier 
Manager proiect 

Utilaje şi materiale 
specifice 

 

7 

Evaluare  
investiție 

Manager proiect 
Proiectant 
Verificator 
Auditor financiar 
Inspectori 
specialitate 
Personal specific 

  

 
7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare; 

După realizarea investiţiei sistemul de iluminat arhitectural va intra în patrimoniul primăriei şi va 
fi exploatat de serviciul public specific împreună cu operatorul acreditat aflat sub contract cu primăria. 

În baza contractului de servicii operatorul va asigura funcţionarea sistemului de iluminat 
arhitectural şi va propune planul de lucrări și funcţionare, planul de întreţinere şi revizii periodice şi va 
răspunde prompt în cazul apariţiei defecţiunilor în sistem.  

Pentru aceasta în perioada de garanţie operatorul va avea în dotare minim 1 utilaj tip PRB 
împreună cu echipajul aferent care va asigura mentenanţa sistemului. 

 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 

Pentru asigurarea capacităţii manageriale , în cadrul acestui proiect, se va proceda la alegerea 
unui manager de proiect ( o persoană din cadrul serviciilor de specialitate ale primăriei şi/sau un expert 
extern) care se va ocupa de coordonarea activităţilor şi va colabora strâns cu serviciile primăriei şi 
reprezentanţii acestora, cu proiectanţii şi cu toate celelalte persoane implicate în implementarea 
proiectului precum şi cu toate instituţiile care vor fi implicate în finalizarea proiectului. 

Atunci când este necesar, în oricare din etapele de implementare, documentele vor fi supuse 
aprobării consiliului local şi vor fi adoptate hotărâri de consiliul local pentru aprobarea lor. 

 
8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În concluzie, în privinţa conceptului general, apar două situaţii care pot fi luate în calcul. 
Alegerea variantei 1 este o investiţie importantă care va aduce reduceri de costuri atât ale 

energiei cât și ale întreținerii şi mentenanţei 
Așa cum se poate vedea din analiza costurilor, chiar dacă necesită o investiţie superioară, 

varianta pe LED este în final o variantă câștigătoare din punct de vedere economic, atunci când 
investiţia este gândită pe termen lung. 

Eficiența energetică a sistemului propus garantează avantaje și beneficii viitoare care se vor 
regăsi în costuri de operare și mentenanță mult mai reduse. 

                    ÎNTOCMIT, 
                                                                   sing. Marc E. Florin 



ANEXA 1

SF

4,6387 lei 

TVA

Mii Lei Mii euro Mii Lei Mii Lei Mii euro

1 3 4 5 6 7

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
30,54 6,58 5,80 36,35 7,84

3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 80,00 17,25 15,20 95,20 20,52

3.5.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.6 100,00 21,56 19,00 119,00 25,65

3.6 0,88 0,19 0,17 1,04 0,22

3.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1 10,87 2,34 2,07 12,94 2,79

3.8.2 59,81 12,89 11,36 71,17 15,34

282,10 60,82 53,60 335,70 72,37

4.1
2.174,93 468,87 413,24 2.588,16 557,95

4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.174,93 468,87 413,24 2.588,16 557,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Managementul de proiect pentru obiectul de 

investitii

Auditul financiar

Asistenta tehnica

dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic 

de specialitate, autorizat.

Tema de proiectare

Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului 

tehnic si a detaliilor de executie

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

Proiect tehnic si detalii de executie

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

5.1

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 

de avize, acorduri si autorizatii

Organizare de santier

Montaj utilaj tehnologic

Constructii si instalatii

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

Proiectare şi inginerie

Valoare (Inclusiv TVA)

Studii de teren

CAPITOLUL 3.                                                                                                     

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2.                                                                                                                 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

Nr

crt

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al caldirilor

S.C. INSTA GRUP S.R.L.

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului,

 conform HGR 907/2026

DEVIZ  GENERAL  VARIANTA I

Obtinerea terenului

ILUMINAT ARHITECTURAL LA OBIECTIVELE

CATEDRALA INALTARII DOMNULUI, 

CATEDRALA BUNA VESTIRE, PAROHIA ROMANO-CATOLICA I, 

BISERICA REFORMATA DIN CETATEA MEDIEVALA, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU MURES

2

Tg. Mureş str. Căminului nr.35

Valoare (Fara TVA)

20/ 2018PROIECT NR.

Dotari

FAZA-

curs mediu BNR mai 2018

Denumirea capitolelor

şi subcapitolelor de cheltuieli

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 

starea initiala

CAPITOLUL 1.                                                                                                     

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Amenajarea terenului

 cursul RON /EURO de

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4.

Cheltuieli pentru investitia de baza

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Utilaje si echipamente tehnologice si functiomale 

cu montaj

Capitolul 5.                                                                                                                

Alte cheltuieli



43,50 9,38 8,26 51,76 11,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 78,85 17,00 14,98 93,83 20,23

5.3 245,70 52,97 46,68 292,39 63,03

368,05 79,34 69,93 437,98 94,42

6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.825,08 609,02 536,77 3.361,85 724,74

2.218,43 478,24 421,50 2.639,93 569,11

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului

Cheltuieli diverse si neprevazute

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

TOTAL GENERAL

Capitolul 6.                                                                                                                

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Întocmit

TOTAL CAPITOL 5

Din care C+M 

5.1.1.Lucrări de construcţii 

TOTAL CAPITOL 6

Comisioane,  cote, taxe, costul creditului












