








ANEXA 2

NOTA JUSTIFICATIVĂ

Privind necesitatea actualizării Devizului  general

Numărul convenţiei de finanţare încheiată cu MMP: 3708/04.11.2008
Titlul subprogramului: “Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş”
Numele beneficiarului : Municipiul Tîrgu-Mureş
Valoare totală subprogram :            20.849.854,56 lei


din care 

Valoare totală cheltuieli eligibile:     20.552.740,86 lei

Valoare cheltuieli eligibile MMDD: 10.899.583,00 lei

Valoare cheltuieli eligibile UAT:        9.653.157,86 lei

Valoare cheltuieli neeligibile UAT:      297.113,70 lei
INFORMAŢII DE BAZĂ

Prin Convenţia de finanţare nr. 3708 din 04.11.2008 pentru finanţarea subprogramului  “Reamenajarea şi modernizarea Grădinii zoologice din Tîrgu-Mureş, jud. Mureş”, de către Ministerul Mediului şi Pădurilor se asigură din valoarea cheltuielilor eligibile suma de 10.899.583 lei, pentru realizarea obiectivelor de investiţii.

În urma analizei este necesară actualizarea devizului general deoarece au apărut modificări ca urmare a recomandărilor instituţiilor de reglementare europene în domeniu, respective EAZA, şi a unor specialişti internaţionali în domeniu, astfel:
- este necesara protejarea unor copaci în padocurile girafelor şi elefanţilor

- la padocul de urşi se va monta un fir de protecţie suplimentar la partea superioară a gardului de împrejmuire

- se va modifica structura gardului de împrejmuire a felinelor, renunţându-se la panourile de bare metalice şi înlocuindu-se  cu panouri din plasă de sârmă, protejată pe interior de un gard electric cu 5 fire.

- suplimentarea gardului de protecţie între elefanţi şi păsări de baltă şi elefanţi şi girafe, cu gard electric.

- modificarea structurii pasarelei de acces la pavilionul de elefanţi şi girafe, cu schimbarea materialului din beton în lemn.

- modificări la evacuarea gazelor arse din centrala termică
- schimbarea structurii elementelor din policarbonat.
Toate acestea conduc la o suplimentare de fonduri conform devizului general anexat.
Baza legală prin care se solicită actualizarea: anexa 4, art. 5, conform HG 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economică aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii sus menţionat, prin redistribuirea valorilor între capitole şi subcapitole s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi depăşeşte valorile stabilite prin convenţia de finanţare încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor aferente cotelor de cheltuieli eligibile şi neeligibile.

Noua structură a devizului general actualizat (după finalizarea procedurilor de achiziţie publică) precum şi modul de reaşezare a valorilor în cadrul  devizului general sunt  prezentate în tabelul de mai jos.
	Nr.
crt.
	 Denumire capitole şi subcapitole de cheltuieli                                                                                                                                                (conform Devizului General) 
	Buget conform HCL nr. 108 din 8.05.2008 de aprobare ITE
	 Buget actualizat conform HG 28/2008 conform contracte încheiate 
	Buget actualizat conform HG 28/2008 conform contractelor încheiate, iulie 2011
	Buget actualizat conform HG 28/2008 conform contracte încheiate
(11.2011)

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 PARTEA I 
	 
	 
	
	

	1.
	 Capitol 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi  

amenajarea  terenului 
	1.055.244,40
	1.723.747,91    
	1.451.704,58 
	1.451.704,58    

	1.1.
	 Obţinerea terenului 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	1.2.
	 Amenajarea terenului 
	1.055.244,40
	1.723.747,91    
	1.451.704,58
	1.451.704,58    

	1.3.
	 Amenajări pentru protecţia mediului 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	2.
	 Capitol 2. Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului 
	618.071,72
	1.535.199,63    
	1.735.411,00
	1.750.145,92    

	2.1.
	 Construcţii şi instalaţii 
	618.071,73
	1.305.624,79    
	1.505.836,16
	1.520.571,08    

	2.1.1.
	Alimentare cu apa
	124.368,09
	228.359,99    
	230.480,04
	235.969,52   

	2.1.2.
	Canalizare menajera
	339.185,70
	140.586,86    
	144.243,00
	153.488,44    

	2.1.3.
	Canalizare pluviala
	0,00
	378.701,91    
	388.547,80
	388.547,80    

	2.1.4.
	Alimentare cu gaze naturale
	86.680,79
	3.308,32    
	173.476,00
	173.476,00    

	2.1.5.
	Alimentare cu energie electrica
	67.837,14
	554.667,71    
	569.089,32
	569.089,32    

	2.2.
	 Utilaje si echipamente tehnologice
	0,00
	229.574,84
	229.574,84
	229.574,84    

	2.2.1.
	Alimentare cu gaze naturale
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	2.2.2.
	Alimentare cu energie electrica
	0,00
	229.574,84
	229.574,84
	229.574,84    

	3.
	 Capitol 3. Cheltuieli pentru proiectare şi 
 asistenţă tehnică 
	327.784,50
	415.608,16    
	419.328,16
	460.263,08   

	3.1.
	 Studii teren 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	
	 Ridicări topografice 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	
	 Studii geotehnice 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	3.2.
	 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii 
	9.501,00
	13.716,89
	13.716,89
	50.931,81

	3.3.
	 Proiectare şi  inginerie   
	315.116,50
	346.091,27    
	346.091,27
	346.091,27    

	3.4.
	 Organizarea procedurilor de achiziţie 
	3.167,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	3.5.
	 Consultanţă 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	3.6.
	 Asistenţă  tehnică., supraveghere 
	0,00
	55.800,00    
	59.520,00
	63.240,00    

	4.
	 Capitol 4. Cheltuieli pentru investiţia de 
bază 
	11.988.330,00
	13.367.051,35    
	15.256.946,35
	16.211.425,22    

	4.1.
	 Construcţii şi instalaţii 
	11.988.330,00
	12.902.911,91    
	14.780.739,23
	15.735.218,10    

	4.1.1.
	Cladire ursi
	839.255,00
	1.168.426,82    
	1.220.788,57
	1.241.416,55    

	4.1.2.
	Cladire erbivore
	399.205,00
	412.463,26    
	423.187,31
	423.187,31    

	4.1.3.
	Cladire pasari de balta
	1.650.233,00
	1.631.571,34    
	2.072.002,45
	2.072.002,45    

	4.1.4.
	Cladire elefanti si girafe
	2.950.872,00
	3.214.948,36    
	3.728.402,18
	3.625.658,95    

	4.1.5.
	Cladire feline
	6.148.765,00
	6.475.502,13    
	7.336.358,72
	8.372.952,84    

	 4.2. 
	 Montaj utilaj tehnologic 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	4.3.
	 Utilaje echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 
	0,00
	464.139,44    
	476.207,12
	476.207,12    

	4.3.1.
	Cladire pasari de balta
	0,00
	25.262,52    
	25.262,52
	25.262,52    

	4.3.2.
	Cladire elefanti si girafe
	0,00
	326.596,16    
	326.596,16
	326.596,16    

	4.3.3.
	Cladire feline
	0,00
	112.280,76    
	124.348,44
	124.348,44    

	4.4.
	 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	4.5.
	 Dotări 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6.
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	 Capitol 5. Alte cheltuieli 
	733.615,75
	799.160,50    
	934.639,56
	976.315,76    

	5.1.
	 Organizare de şantier 
	136.616,46
	151.202,82    
	151.202,82
	151.202,82    

	5.1.1.
	 Lucrări de construcţii 
	136.616,40
	151.202,82    
	151.202,82
	151.202,82    

	5.1.2.
	 Cheltuieli conexe organizării şantierului 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	5.2.
	 Comisioane, Taxe, cote legale, costuri de finanţare 
	177.601,40
	134.217,61    
	233.582,11
	246.181,89    

	5.2.1.
	 Comisioane, taxe, cote legale  
	177.601,40
	134.217,61    
	233.582,11
	246.181,89    

	5.2.2.
	 Costul creditului 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	5.3.
	 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	419.397,89
	513.740,07    
	549.854,63
	578.931,05    

	6.
	 Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea în 
 exploatare 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	 Pregătirea personalului de exploatare 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	6.2.
	 Probe tehnologice 
	0,00
	0,00    
	0,00
	0,00    

	 
	 TOTAL GENERAL 
	14.723.046,50
	17.840.767,55    
	19.798.029,65
	20.849.854,56    


NOTĂ

· Modificările/compensările de valori între capitole/subcapitole ale devizului general sunt explicitate mai jos.

La Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, se majorează valoarea de 419.328,16 lei (TVA inclus) la valoarea de 460.263,08  lei. Majorarea valorii este defalcata pe subcapitole.
La Subcapitolul 3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica, supraveghere, se majorează valoarea de 59.520,00 lei (TVA inclus) la valoarea de 63.240,00 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:


- prelungirii termenului de executie
La Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza, se majorează valoarea de 15.256.946,35 lei (TVA inclus) la valoarea de 16.211.425,22 lei.  Majorarea valorii este defalcata pe subcapitole.
La Subcapitolul 4.1.1. Cheltuieli pentru cladire ursi, se majorează valoarea de 1.220.788,57 lei (TVA inclus) la valoarea de 1.241.416,55 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:


- montarii unui fir electric suplimentar la partea superioara a gardului de imprejmuire
La Subcapitolul 4.1.4. Cheltuieli pentru cladire elefanti si girafe, se micşorează valoarea de 3.728.402,18 lei (TVA inclus) la valoarea de 3.625.658,95 lei.  Micşorarea valorii a rezultat datorită:


- modificarii structurii policarbonatului de pe acoperis


- modificarilor la evacuarea gazelor arse din centrala termica


- gard electric de protectie intre elefanti si girafe si intre elefanti si pasari de balta
La Subcapitolul 4.1.5. Cheltuieli pentru cladire feline, se majorează valoarea de 7.336.358,72 lei (TVA inclus) la valoarea de 8.372.952,84 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită:


- modificarii tipului de imprejmuire, din gard cu bare metalice in panouri dein plasa de sarma, cu gard electric cu 5 fire
La Capitolul 5. Alte cheltuieli, se majorează valoarea de 934.639,56 lei (TVA inclus) la valoarea de 976.315,76 lei.  Majorarea valorii este defalcata pe subcapitole.
La Subcapitolul 5.2. Cheltuieli conexe, taxe, cote legale, se majorează valoarea de 233.582,11 lei (TVA inclus) la valoarea de 246.181,89 lei.  Majorarea valorii apare ca necesară datorită

- majorarea taxelor pentru ISC datorată majorării valorii totale a investiţiei.

Primar,                            Responsabil                                    Responsabil                        Diriginte de şantier,
                                  cu implementarea,                       cu certificarea,    
    dr. Dorin Florea               Bereczki Baltazar

          Kiss Imola

         Ágoston Győző
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