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                                                   EXPUNERE DE MOTIVE
privind prelungirea duratei Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A.

În baza Contractului de asociere nr. 301/30.09.2005 cu modificările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş s-a asociat cu S.C. Contranscom Benţa SA  în vederea construirii unui număr de 292 locuinţe pe o perioadă de 5 ani de la data predării amplasamentului, care a avut loc pe data de 25.06.2007. 
Contractarea integrală a locuințelor ar fi trebuit să se facă până în iunie 2012, astfel încât să fie respectat termenul de 5 ani finalizare  a ansamblului rezidenţial.

Prin adresa nr. 1.535/18.04.2012 asociatul, S.C. Contranscom Benţa SA, ne comunică argumentele privind necesitatea prelungirii duratei contractului de asociere:

- începând cu a doua decadă a anului 2008, perioada de început a crizei economice, s-a înregistrat o diminuare a solicitărilor pentru construirea de locuinţe, deşi societatea a promovat vânzarea acestor locuinţe atât pe plan local, cât şi naţional,
- tot pe fondul crizei economice puterea de cumpărare a clienților a scăzut semnificativ, 

- instabilitatea pieței imobiliare, nesiguranța locurilor de muncă au condus la impunerea de către băncile existente pe piață a unor condiții drastice de creditare, motiv pentru care numărul contractelor de credit, în baza cărora potențialii clienți ar fi putut achiziționa imobile, a fost diminuat.
- un alt aspect important este faptul că lucrările de viabilizare sunt executate în proporție de 74% pentru numărul total al loturilor, respectiv pentru cele 292 loturi, și nicidecum numai pentru casele contractate sau necontractate, dar construite,

- în anii precedenți lipsa căilor de acces principale și a rețelelor de utilități au constituit un impediment pentru potențialii clienți în luarea deciziei de contractare a terenurilor necesare construirii caselor,

- în urma realizării căilor de acces principale și a rețelelor de utilități, vânzările au început să crească, astfel încât în ultimele 5 luni au fost contractate deja un număr de 12 case, ceea ce încredințează că în următorii 5 ani vor fi finalizate contractele pentru întregul număr de loturi.
În susținerea argumentelor prezentate, asociatul S.C. Contranscom Benţa SA a depus o serie de situații, care se găsesc sub formă de anexă la proiectul de hotărâre înaintat spre analiză.

Luând în considerare cele menționate mai sus, SC Contranscom Benţa SA solicită prelungirea termenului de finalizare a amplasamentului “Cartier Belvedere”  cu încă 5 ani, respectiv până la data de 25.06.2017.
Având în vedere faptul că inițial contractul de asociere a fost încheiat pe o durată de 5 ani, propunem prelungirea acestuia cu încă 2,5 ani cu o eventuală prelungire pe încă 2,5 ani. 
Având în vedere cele precizate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alătuart.

Aviz favorabil al

      

                                                             COMPARTIMENTULUI DE RESORT

Şef serviciu                                                             Director economic

     ec. Damian Alina
       
     Kiss Imola

  Întocmit

         Szekely Klara

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte






Secretar

  Dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba                           

prof. Matei Dumitru

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

  ing. Törzsök Sándor László



           ing.Maior Sergiu Claudiu Octavian

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

        _______________



          psih. Roman Ioana Dana
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte






Secretar

        dr. Ioan Sita

                                              Dr. prof.  Bálint Ştefan                                                                                                             

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
       jrs. Peti Andrei





______________________
R O M Â N I A 






                       proiect

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ

H O T Â R Â R E A  nr. ________ 

din ___________________2012
privind prelungirea duratei Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A.


Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,


Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş nr. 21094 din 15.05.2012, referitoare la prelungirea duratei Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e, alin. (7) lit a și ale art. 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

Hotărăşte:

Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei Contractului de asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş şi S.C. Contranscom Benţa S.A., pe o perioadă de 2,5 ani, începând cu data de 25.06.2012 și până la data de 25.12.2014, sub condiția realizării planului de vânzări anexat, care face parte integrantă din cuprinsul hotărârii, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de 2,5 ani.

Art. 2   Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate cu excepţia celor care prevăd dispoziţii contrare prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Primar dr.Dorin Florea prin Direcţia economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale și prin Arhitect-șef.
              VIZĂ DE LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG MUREŞ 

                     Cioban Maria
