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RESPECTAREA DISCIPLINEI CONTRACTUALE
Nr. 40.141 din 17.07.2015



EXPUNERE DE MOTIVE
privind clarificarea anumitor aspecte tehnice privind derularea contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului investițional 
“Parcare supraetajată pe str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș”

Prin HCL nr. 121 din 26.03.2009  s-a aprobat organizarea licitației în vederea concesionării lucrărilor publice pentru obiectivul investițional “Parcare supraterană str. Horea” precum și Studiul de fundamentare , Caietul de sarcini şi forma şi conţinutul cadru al modelului de Contract de concesiune.

Prin HCL nr. 34 din 23.02.2012 s–a aprobat modificarea și completarea Caietului de sarcini, precum și actualizarea fișei de date a achiziției,  motivat de faptul că s-a dorit modificarea anumitor aspecte tehnice, economice și de arhitectură. 

În urma organizării licitației publice pentru concesionarea lucrărilor publice privind realizarea obiectivului mai sus menționat, s-a încheiat Contractul concesiune nr. 276 din 27.08.2012  între Municipiul Tîrgu-Mureș și SC ENERGOPLUS SRL în calitate de lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL și SC ASTOR COM SRL.

Potrivit prevederilor caietului de sarcini și a graficului de execuție, anexe la contractul de concesiune, rezultă faptul că în termen de  36 luni de la încheierea contractului de concesiune trebuiau realizate următoarele etape:

· etapa I - proiectarea în 6 luni (din care 3 luni pt. cercetări arheologice),
· etapa a II-a - eliberarea amplasamentului într-o lună,
· etapa a III-a obținerea de avize și autorizații în 5 luni,

· etapa a IV-a finalizarea  lucrărilor în termen de 24 luni de la emiterea autorizației de construire.


Prin nota internă nr. 38.723/366/ADP/10.07.2015 transmisă Serviciului concesionări în data de 15.07.2015, se solicită promovarea unui proiect de hotărâre pentru clarificarea situației contractului de concesiune mai sus amintit, având la bază solicitarea formulată de către SC Energoplus SRL prin adresa nr. 32.046/08.06.2015, precum și documentele depuse privind corespondența derulată cu Ministerul culturii privind obținera avizelor, din care rezultă că în urma efectuării tuturor demersurilor  întreprinse în vederea obținerii avizelor și documentațiilor solicitate de la instituțiile abilitate, în prezent acesta nu deține avizele necesare demarării proiectului.

Concesionarul SC ENERGOPLUS SRL depune în completare adresa înregistrată cu nr. 41.500/27.07.2015 și  ne informează că pe parcursul procedurilor de avizare ale documentației PUZ au întâmpinat impedimente majore, deși într-o primă fază Ministerul Culturii prin Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, a avizat favorabil acest proiect, ulterior din motive necunoscute de acesta, acest aviz a fost revocat, iar competența eliberării noului aviz îl va avea Ministerul Culturii București.
Prin adresa nr. 1257/29.04.2014 au fost solicitate o serie de completări, care au fost transmise și înregistrate la Ministeul Culturii prin adresa nr. 4058/26.11.2014, la care până în prezent nu au primit niciun răspuns.
Din discuțiile neoficiale purtate cu MCC pentru finalizarea avizului, este necesar un studiu de urbanism extins la nivelul întregii zone centrale a municipiului – un PUZ pentru zonele construite protejate , lucrare care implică studii istorice ample și ridicări topografice la nivelul întregului centru al orașului, ce depășește ca importanță, costuri și elaborare limitele contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012.

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2) din contract, termenul de 36 luni acordat pentru execuția investiției expiră la data de 27.08.2015.

Potrivit art. 4 alin. (3) din contractul de concesiune, în cazuri temeinic justificate, respectiv în situația în care sunt întîrzieri în cadrul procedurilor legate de obținerea avizelor de oportunitate,  aprobare documentație PUZ, ș.a., termenul de execuție a lucrărilor de construire a parcării se poate prelungi. 

Având în vedere cele de mai sus menţionate, supunem aprobării Consiliului Local propunerile concesionarului conform variantelor I și II anexate.
Şef serviciu
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     ec. Damian Alina    
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   COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

       Arhitect Şef


Florina Daniela Miheţ
În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, 

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.
Preşedinte                                                                            Secretar
        jr. Peti Andrei                                                                ing. Maior Sergiu Claudiu

            2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte






Secretar

____________________
 ec. Loghin Lucian Mircea

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte






Secretar

      ec. Bakos Levente 
ing. Moldovan Octavian Dan

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.
Preşedinte






Secretar

dr. Kikeli Pál                                                             prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte






Secretar
 dr. Sîmpălean Dan Ştefan 
av. Karácsony Erdei Etel

R O M Â N I A 
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VARIANTA I
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

H O T Â R Â R E A  nr. ________ 

din ___________________2015
privind clarificarea anumitor aspecte tehnice privind derularea contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului investițional 

“Parcare supraetajată pe str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș”


Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

            Văzând Expunerea de motive nr. 40.141 din 17.07.2015 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş prin Direcția economică, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, privind  clarificarea anumitor aspecte tehnice privind derularea contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului investițional “Parcare supraetajată pe str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș”
      
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin (1) lit. “b”  din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
Hotărăşte:
Art.1.  Se aprobă prelungirea termenului inițial de 5 luni aferent etapei a III-a de obținere de avize și autorizații pentru “Parcare supraetajată str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș” prevăzut în Contractul de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului mai sus menționat, cu 12 luni, începând cu data prezentei hotărâri, prin încheierea unui act adițional la contractul concesiune mai sus menționat, încheiat între Municipiul Tîrgu-Mureș și SC ENERGOPLUS SRL în calitate de lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL și SC ASTOR COM SRL.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, Administraţia Domeniului Public şi Arhitect șef. 

    Viză de legalitate

    Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

                   jrs. Andrei Mureșan
R O M Â N I A 
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VARIANTA II
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

H O T Â R Â R E A  nr. ________ 

din ___________________2015
privind clarificarea anumitor aspecte tehnice privind derularea contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului investițional 

“Parcare supraetajată pe str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș”


Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

            Văzând Expunerea de motive nr. 40.141 din 17.07.2015 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş prin Direcția economică, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, privind  clarificarea anumitor aspecte tehnice privind derularea contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului investițional “Parcare supraetajată pe str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș”
      
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit “c”, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin (1) lit. “b”  din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
Hotărăşte:
Art.1.  Se aprobă încetarea de comun acord a contractului de concesiune nr. 276 din 27.08.2012 a lucrărilor publice privind realizarea obiectivului investițional “Parcare supraetajată pe str. Horea din municipiul Tîrgu-Mureș” încheiat între Municipiul Tîrgu-Mureș și SC ENERGOPLUS SRL în calitate de lider al asocierii dintre SC ENERGOPLUS SRL și SC ASTOR COM SRL. 
Art. 2. Încetarea contractului menționat la art. 1 va opera de la data prezentei hotărâri, prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 276 din 27.08.2012. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, Administraţia Domeniului Public şi Arhitect șef. 

    Viză de legalitate

    Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

                   jrs. Andrei Mureșan
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