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         Dr. Dorin Florea
Nr. 77.806/9437 din 11.12.2019                                                                                                                  
REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea preţului Acordului contractual nr. 84/21.05.2014 - Proiectare şi execuţie de lucrări aferente proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”
               Investiţia privind reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal Târgu Mureş 30 ha, este realizată prin două contracte de finanţare.

  Etapa 1 – 16.03.2012 – 31.12.2015
Prin Programul Operaţional Sectorial ”Mediu” 2007 - 2013, Axa prioritară 2 POS Mediu, Domeniul Major de Intervenţie 2 POS Mediu – ”Reabilitarea zonelor poluate istoric”, UAT Municipiul Târgu Mureş a semnat Contractul de finanţare nr. 128475/16.03.2012 aferent proiectului ”Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha Tîrgu Mureş” cod SMIS 37839. Valoarea etapei I a proiectului, conform Actului adiţional nr. 4 la Contractul de finanţare nr. 128475/16.03.2012 este de 24.108.384 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă  23.613.222 lei, fără TVA, reprezentând 98% din valoarea eligibilă. Menţionăm că etapa I a proiectului a fost implementată şi finalizată fară vreo menţiune negativă din partea organelor de control, însemnând 47,11% din lucrările de investiţie.
Etapa a 2-a – 01.01.2016 – 31.12.2020
UAT Municipiul Târgu Mureş, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nr. 127/27.09.2017, implementează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş”, cod SMIS 109910, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric. Valoarea Contractului de finanţare este de 35.273.614,76 lei, finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management fiind de 28.841.136,91 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată.

În urma procedurii de achiziţie contractual de lucrări a fost atribuit Asocierii SC Geiger Transilvania SRL -Geiger Umweltsanierung GmbH Aecom CZ s.r.o - SC Aecom Ingenieria SRL - SC Astor Com SRL prin lider SC Geiger Transilvania SRL
Acordul contractual  nr. 84 încheiat cu Antreprenorul, a fost semnat la data de 21.05.2014, conţinând preţul total (cu TVA) aferente perioadei depunerii ofertei – anul 2013, în valoare de 62.057.732,66 lei.

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 114/2018 şi a Instrucţiunii ANAP nr. 1/2019,  Antreprenorul a exprimat intenţia de actualizare a preţului contractului prin Notificarea nr. GT.OUT 221/28.02.2019 (Anexa 1), iar prin adresa nr. GT.OUT 1201/01.10.2019 (Anexa 2), a solicitat revizuirea preţurilor unitare ale Contractului, ajustând următoarele:

· preţul manoperei cu procentul 2,25%, rezultând un tarif de 18,33 lei/oră (la data depunerii ofertei , 2013 , Antreprenorul a utilizat un cost de 15,90 lei/oră),

· materiale, transport şi utilaje – Antreprenorul a utilizat indicii INS pentru diverse categorii de producţii şi transporturi, cu care înmulţeşte resursele prezentate la depunerea ofertei (octombrie 2013), pentru a obţine preţul nou ajustat,

Diferenţa de costuri aferentă ajustării preţului este de: 2.490.077,05 lei (2.092.501,72 lei fără TVA), conform solicitării de revizuire a preţului contractului nr. GT.OUT 1201/01.10.2019 (Anexa 2), însoţită de Devizul actualizat revizuit şi actualizare preţuri unitare şi a aprobării de către supervizor, respectiv SC Irimat Cons SRL, prin adresa nr. LDP/B/420/19.11.2019 (Anexa 3).
Preţul contractului actualizat nu depaseste valoarea aprobata prin HCL nr. 259/30.06.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”, modificată prin HCL nr. 428/22.12.2011 şi HCL nr. 28/23.02.2012 (Anexa 4).

Diferenţa de costuri aferentă ajustării preţului , va fi suportată conform HCL nr. 301/28.07.2011 privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu Mureş referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal de deşeuri 30 ha – Târgu Mureş” (Anexa 5).
          



Aviz favorabil
        Direcţia Economică
           Administraţia Domeniului Public
 Dir. Năznean Ana


Dir. Moldovan Florian
     Serv. Juridic, Contencios Administrativ
        Şef serv. Bîndilă Nadia

Serv. Proiecte cu Finanţare Inrernaţională

Şef serv. Ijac Dana

           Manager Proiect



          Dr. Csegzi Sandor 

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129 şi art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
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JUDEŢUL MUREŞ






                    Dr. Dorin Florea
CONSILIUL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A  nr. __
din ________________
privind actualizarea preţului Acordului Contractual nr. 84/21.05.2014 – 
Proiectare şi execuţie de lucrări aferente proiectului
“Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”

Consiliul Local Municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

Având în vedere Referatul de aprobare iniţiat de Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public nr. 77.806/9437 din 11.12.2019,  privind ajustarea preţului Acordului Conractual nr. 84/21.05.2014 - Proiectare şi execuţie de lucrări aferente proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”
Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art.129, alin. (4), lit. d), g) şi alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1) şi art. 136 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Partea I privind Codul administrativ, 

                                                H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea preţului Acordului Contractual nr. 84/21.05.2014 - Proiectare şi execuţie de lucrări aferente Proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”, suplimentat cu valoarea de 2.092.501,72 lei, adică de la 50.046.558,60 lei la 52.139.060,32 lei, (valorile fără TVA),  conform Anexelor nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Suma de 2.490.077,05 lei (valoarea cu TVA), se va plăti conform HCL nr. 301/28.07.2011 privind modificarea şi completarea unor Hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu Mureş referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal de deşeuri 30 ha – Târgu Mureş” (Anexa 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Economică, Direcţia Juridică, Contencios Administrativ şi Administraţia Publică Locală si Administraţia Domeniului Public.
Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I privind Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.
               Viză de legalitate




  Secretar general al Municipiului Târgu Mureş

         
     Buculei Dianora-Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu Local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129 şi art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
