	
		                                                                                                                                 
ROMÂNIA 								(nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ   								   Iniţiator	
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 						p. PRIMAR,
Administraţia Domeniului Public					       VICEPRIMAR         Nr. 37.412/8201/23.07.2025	                                                          Kovács Mihály Levente
                                                                                           
                                                     

REFERAT  DE  APROBARE

[bookmark: _Hlk204058792]privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”


	Municipiul Târgu Mureș are în implementare proiectul „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, cod SMIS 325009. 
Proiectul a obținut finanțare într-o primă etapă (etapa I) în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.1.
	Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea cresterii atractivitătii acestuia în detrimentul autoturismelor personale și reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mureș. 
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin cresterea numărului de utilizatori;
2. Modernizarea a 137 de statii de autobuz si 3 capete de linie;
3. Crearea unui sistem de e-ticketing.
Având în vedere prevederile O.U.G. 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, Instrucțiunile AM POR nr. 207, 208 proiectul a fost aprobat ca și proiect ,,etapizat” (etapa II) în cadrul Programului PR Centru 2021-2027. Astfel, în data de 16.07.2024 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 43/16.07.2024 pentru proiectul etapizat „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș, cod SMIS 325009.
[bookmark: _Hlk203999924]În baza HCL nr. 72/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF. Conf HG 607/2016) și a indicatorilor tehnico –economici pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului în faza de elaborare al Studiului de fezabilitate întocmit pentru obținerea finanțării acestui proiect.
Ca urmare a Proiectului Tehnic s-au modificat valorile obiectivului de investiții, astfel încât prin HCL nr. 254 din 30.06.2022 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.
Având în vedere implementarea proiectului, ca urmare a controlului efectuat de Inspectoratul de Stat în Construcții- I.J.C Mureș au fost constatate unele neconformități, aceastea fiind consemnate în Procesul-Verbal de Control în etapa de execuție a lucrărilor de construcții -PV  Nr. DO_329540/18.07.2024. Conform Procesului Verbal-PV Nr. DO_329540/18.07.2024, în data de 06.08.2024 Inspectoratul de Stat în Construcții-I.J.C Mureș a transmis Adresa nr. DO_360343/06.08.2024, înregistrată la UAT Municipiul Târgu Mureș cu nr. 42472/06.08.2024 prin care s-a dipus oprirea lucrărilor la acest obiectiv de investiții.
Ca urmare a Adresei de la Inspectoratul de Stat în Construcții- I.J.C Mureș, UAT Municipiul Târgu Mureș, în calitate de Beneficiar, împreună cu Supervizorul/Dirigintele de șantier, Executantul, respectiv Proiectantul, au întreprins toate demersurile necesare pentru soluționarea măsurilor impuse de ISC.   

Astfel, s-a pregătit întreaga documentatie de actualizare a Autorizației de Construire, conform situatiei constatate în teren.
În acest sens, în data de 26.02.2025 a fost emisă Autorizația de Construire Nr. 65/26.02.2025 privind schimbare de temă la soluția autorizată prin AC 45/2022 pentru “Modernizare transport public de călători al Municipiului Târgu Mureș”. 
În urma emiterii Autorizației de construire nr. 65/26.02.2025, se impune necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții menționat.	
Astfel: 
Indicatori tehnico – economici aferenti obiectivului ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu Devizul General:
Valoarea totală (INV),  inclusiv TVA este de 55.661.858,21 lei 
Valoarea totală (INV),  fără TVA este de 46.806.063,29 lei 
         Din care:
· construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA este de 20.668.364,96 lei
· construcții-montaj (C+M) fără TVA este de 17.368.373,92 lei


[bookmark: _Hlk204059696]	Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, actualizarea indicatorilor tehnico – economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul “Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.

	


Administrația Domeniului Public,                                                               D.P.F.I.R.U.R.P.L,
          Director                                                                                                 Director ex.                              
 Moldovan Florian                                                                                         Costașuc Irma



  Sef Serviciu S.P.F.I,
         Dana Ijac             
      




  Aviz favorabil,                                                                                            Aviz favorabil,                                                                                                                                                                          Direcția Arhitect Sef                                                                                   Directia Economică
 Miheț Florina-Daniela                                                                         Dir. Economic Fodor Anca-Maria                          







Întocmit/redactat:
SPFI/inspector/Tacșa Andrada
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[bookmark: _Hlk104370844]                                                                                                                              Kovács Mihály Levente

H O T Ă R Â R E A  nr._________
din ____________________2025  
[bookmark: _Hlk152076446][bookmark: _Hlk204058843][bookmark: _Hlk204058924]privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”



  Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
    
Având în vedere:
[bookmark: _Hlk137463013][bookmark: _Hlk204087421]Referatul de aprobare nr. 37.412/8201/23.07.2025 inițiat de Primar prin Administrația Domeniului Public, privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”,
· [bookmark: _Hlk137463027]Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală;
· Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile :
· HCL nr. 72 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;
· HCL nr. 254 din 30 iunie 2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici inclusiv anexa pentru descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”;
· art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2), alin.(5) si alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică contractului de achizitie sectoriala/ acordului cadru;
· Art. 80 și 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· Art. 44, alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
· Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.


H o t ă r ă ş t e :     


          
Art.1. Se aprobă actualizarea – indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției pentru proiectul ”Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, conform Devizului General anexat, astfel:.

· Valoarea totală a obiectivului de investiții (inclusiv TVA): 55.661.858,21 lei, din care C+M (inclusiv TVA): 20.668.364,96 lei.

[bookmark: _Hlk204060315]Art.2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public, Direcția Proiecte cu Finanţare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul şi Logistică, Direcția Economică, Direcția Arhitect Șef. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
           - Administrației Domeniului Public;
           - Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică;
           - Direcției Economice;
           - Direcția Arhitect șef. 







Viză de legalitate:
Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş
Bordi Kinga















*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
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